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ÚVODEM 

Studijní opora je určena pro studenty, kteří chtějí porozumět a orientovat se 
v projektovém řízení, pochopit základní principy životního cyklu projektu, znát cíle jeho 
stěžejních fází, naučit se využívat metody a techniky při návrhu projektu. Studenti pocho-
pí, co je projektem a co není projektem, co je cílem projektu a jak projekty definujeme. 
Naučí se rozpoznat hlavní charakteristiky projektu a na příkladech poznají, zda projekt 
splňuje tyto charakteristiky. Zaměří se na hlavní zásady při tvorbě projektu, pochopí, proč 
jsou důležité a proč nesmí chybět při návrhu projektu. Naučí se využívat metody a tech-
niky projektového řízení, pochopí jejich základy a v souvislosti s projektovými cíli se 
naučí provázat veličiny trojimperativu tak, aby došlo k optimálnímu vyvážení požadavků 
na projekt. Pochopí, jaká je role manažera projektu při jeho realizaci a role jednotlivých 
členů projektového týmu. Naučí se finanční řízení projektu, řízení rizik a realizovat 
a ukončovat projekty. Naučí se využívat při návrhu projektu aplikace typu textové edito-
ry, tabulkové procesory, interaktivní prezentace formou aplikací NovaMind, Prezi a Goo-
gleApl.  

Studenti mají ke studiu zprovozněný také elektronický studijní kurz v prostředí výuko-
vého portálu univerzity na https://elearning.slu.cz/course/index.php?categoryid=17. Tento 
kurz kromě elektronických studijních materiálů obsahuje příklady dobré praxe, odevzdání 
zadaných úkolů, odkazy na literární zdroje, kontrolní otázky a testy pro ověření pochope-
ní dané problematiky. Tutor kurzu komunikuje se studenty pomocí modulu Fórum, které 
nabízí asynchronní komunikaci, pro studenty je zprovozněné běžné fórum, kde každý 
může začínat nové diskuze. Dalším komunikačním rozhraním je e-mail a chat.  

Na studenty nejsou kladeny žádné minimální požadavky. Požadavky na úspěšné ab-
solvování kurzu jsou: 70 % úspěšnost v testech, zpracování zadaných úkolů a seminární 
práce na zadané téma.   

 

https://elearning.slu.cz/course/index.php?categoryid=17


Magdalena Chmelařová - Tvorba a řízení projektů 
 

7 
 

RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY 

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické a praktické základní poznatky 
o projektovém řízení, jeho obsahu a rozsahu. Výklad se zaměří na využití technik, metod 
a nástrojů projektového řízení v praxi. Studenti se naučí, jak projekt efektivně zadat, na-
plánovat, řídit, ukončit a vyhodnotit za využití moderních informačních a komunikačních 
technologií. Osvojí si všechny role v projektovém týmu, naučí se nejenom identifikovat 
možné problémová místa v projektovém řízení, ale je řešit v libovolných fázích tvorby 
a realizace projektu.   

1. Úvod do problematiky tvorby a řízení projektů, aplikační možnosti a postavení 
v systému věd. Přehled studijní literatury a informačních zdrojů. Práce s elektro-
nickými informačními zdroji dostupnými z knihovny univerzity.  

2. Projekt – základní terminologie, co je to projekt, jeho SMART cíle, trojimperativ 
projektu, organizační struktura projektu, životní cyklus projektu a fáze projektu.  

3. Projektové řízení a softwarová podpora pro řízení projektu. 
4. Předprojektová příprava. SWOT analýza podle zvolených pilířů udržitelného roz-

voje dané oblasti (ekonomický pilíř, sociální pilíř a environmentální pilíř).  
5. Proces plánování projektu, vhodná organizační struktura, rozpis aktivit, časový 

harmonogram, plánování a alokace zdrojů. Softwarová podpora v procesu pláno-
vání.  

6. Projektový tým. Stručný přehled stávajících trendů v oblastech projektového řízení 
lidských zdrojů. Motivace lidí. Komunikace.   

7. Finanční řízení projektu – rozpočet projektu. 
8. Řízení rizik projektu. Práce s riziky v průběhu životního cyklu projektu.  
9. Realizace a ukončení projektu. Různá pojetí sledování a vyhodnocení projektu 

v realizační fázi. Softwarová podpora pro realizaci a ukončení projektu.  
10. Hledání dotačních titulů a příprava vzorového projektu.  

Proto hlavním cílem studijní opory, která poskytuje studentům analýzu a deskripci 
projektového řízení v obecném pojetí, mapuje základní principy, aktivity, nástroje a me-
tody v řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního pojetí projektového ma-
nagementu, je také naučit studenty si zvolit takovou softwarovou podporu pro řízení, kte-
rá nejenom zefektivní práci, ale také usnadní práci v libovolné fázi projektového cyklu. 

Dále se studenti naučí takzvaně „projektově myslet a pracovat“ díky příkladům dobré 
praxe a cvičením týmové spolupráce při hledání řešení konkrétního projektu za využití 
moderních aplikací. Úspěšní absolventi nejenom, že porozumí terminologii projektového 
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řízení, logice myšlení, životnímu cyklu projektu atd., ale studijní opora jim poskytne ta-
kové výstupní znalosti, které jim umožní přistupovat systematicky při řízení projektů. 
Studenti pochopí logiku projektového řízení a také její nasazení v libovolné části realiza-
ce projektu a tím si zlepší kompetence systémového řešení problémů a naučí se řídit změ-
ny, které mohou v rámci realizace projektu nastat.  

Projektový management představuje aplikaci znalostí, dovedností, činností, nástrojů 
a technik na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů 
a definovaných výstupů a toto se tady naučíme.  

Cílem předmětu je studium nejenom teoretických poznatků, ale i praktických a tím 
získat znalostí v jednotlivých procesech projektového řízení. Především bude kladen dů-
raz na pochopení filozofie principů řízení a také na zvládnutí nástrojů a technik ve všech 
fázích projektového cyklu za využití aplikačního rozhraní. Úspěšní studenti se naučí logi-
ce projektového myšlení a také pochopí nároky, které jsou kladeny na jednotlivé členy 
projektového týmu. Tyto znalosti jim usnadní a naučí je systematickému přístupu k řízení 
projektů. Studenti budou využívat projektové řízení jako nástroj pro realizaci konkrétního 
projektu, kde využijí schopnosti myšlení s důrazem na metody, techniky a nástroje pro-
jektového řízení při plánování a realizaci projektu. Výukové metody akceptují kompeten-
ce pro systémové řešení problému a také pro systémové řízení změn, které patří mezi dů-
ležité aspekty projektového managementu. Studenti se také naučí pracovat v týmech 
a naučí se využívat moderní aplikace pro práci.  

 Autorka při psaní studijní opory vychází z „Citační normy ČSN ISO 690:2011 - Bib-
liografické citace“, která je dostupná z https://sites.google.com/site/novaiso690/jak-
citovat. „Citovat nemusíme, pokud se jedná o všeobecně známé informace. Za všeobecně 
známé informace jsou považovány základy oboru, a vše, co patří k všeobecnému vzdělá-
ní. Citovat nemusíme ani známá fakta“. 

 

Příjemné studium přeje autorka studijní opory     

 

  

https://sites.google.com/site/novaiso690/jak-citovat
https://sites.google.com/site/novaiso690/jak-citovat


Magdalena Chmelařová - Tvorba a řízení projektů 
 

9 
 

VÝSTUPY Z UČENÍ 

Oborové znalosti 

Po úspěšném absolvování předmětu studenti umí vysvětlit základní znalosti a doved-
nosti z projektového řízení a umí vysvětlit základní pojmy z tvorby projektu. Mají přehled 
a umí pracovat ve všech fázích práce s projektem v dostupném software. Umí využívat 
programy v procesu předprojektové přípravy, procesu plánování projektu, procesu fi-
nančního řízení, procesu řízení rizik a v realizaci a ukončení projektu. Umí provést rešerši 
dostupných dotačních titulů a zpracovat vlastní projekt na zadané téma.    

Oborové dovednosti 

Studenti s využitím odborných znalostí z předmětu umí v praxi na základě využití 
zpracované rešerše dostupných dotačních titulů navrhnout a připravit vzorový projekt. 
Umí aktivně prezentovat své vlastní názory či názory týmu. ICT využívá pro organizační, 
prezentační a analytické práce při zpracování projektové žádosti.  

Obecné způsobilosti 

Studenti umí samostatně koordinovat své činnosti s ostatními členy týmu a nést za ře-
šení zodpovědnost. Umí se rozhodovat samostatně a odpovědně při zpracování projektů 
ve všech fázích a za využití ICT. Umí srozumitelně a přesvědčivě obhájit svoji práci.   
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY TVORBY A ŘÍZENÍ PRO-
JEKTŮ 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme přehled z historického pohledu vývoje projektového ma-
nagementu, naučíme se provádět rešerši literatury k danému tématu. Naučíme se vyhle-
dávat a pracovat s elektronickými informačními zdroji dostupnými z knihovny Slezské 
univerzity v Opavě. Odpovíme si na otázku: „Proč vznikl projektový management a jaká 
je jeho role v informační a znalostní společnosti“.   

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na klíčové slovo „Projektový ma-
nagement“ a pochopí, co vlastně projektové řízení znamená v době nasazení chytrých 
řešení (Smart Solutions) do všech oblastí pro zkvalitnění života a zajištění konkurence-
schopnosti s ohledem na životní prostředí. V dnešní době se začíná objevovat spojení 
„Chytré projekty“ (Smart Projects) s využitím moderních technologií a s ohledem na ži-
votní prostředí, kterým jde především o zvýšení efektivity řízení a řešení problematických 
témat ve společnosti.   

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je pochopit proč, kdy a za jakým podmínek vznikl projektový ma-
nagement a jaká je jeho role v dnešní informační a znalostní společnosti.   

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 6 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Projektový management, role v informační společnosti, IBM, Frederik Taylor, Henry 
Gantt, kritická cesta, PERT, WBS, IPMA, CAPM, PRINCE 

1.1 Výkladová část  

Projekt a projektový management se vyvinul v době, kdy lidé museli reagovat na změ-
ny ve společnosti, který přinesl pokrok. Uvedeme si příklad pro lepší pochopení změn, 
které nastaly. Příkladem může být firma IBM (akciová společnost vznikla v roce 1911), 
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přesněji tato firma se v počátcích své existence jmenovala Computing Tabulating Recor-
ding a s výrobky jako hodiny pro kontrolu pracovní doby se zaměřovala především na 
menší společnosti. S příchodem Thomase J. Watsona do vedení se však přeorientovala na 
větší zákazníky a v roce 1924 změnila název na dnešní International Business Machines 
Corporation (IBM). A proto, aby nástroje ve společnosti byly využité efektivně, tak zača-
la tato společnost (i jiné) v této době využívat principy projektového managementu, 
Vznikaly samostatné společnosti, které se zabývaly trendy a standardy v této oblasti. 
Každý obor přináší mezníky, které ho ovlivnily, a proto i projektový management má své 
důležité mezníky.  

1.1.1 NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V HISTORII PROJEKTOVÉHO MA-
NAGEMENTU 

− Principy vědeckého managementu byly popsány v publikaci Frederika Taylora 
v roce 1911. Zkušenosti pro psaní knihy získal v ocelářském průmyslu, kde praco-
val.  

− Píše se rok 1917 a Henry Gantt tvoří svůj Ganttův diagram pro plánování projektu 
a tím se také stává otcem pro moderní projektové řízení.   

− V roce 1956 vzniká Americká asociace nákladových inženýrů (AACE, nyní AACE 
International) a tady skupina specialistů se zaměřuje na plánování, odhady nákladů  
apod.  

− Kritická cesta se v roce 1957 prosadila jako technika k analýzám, jak dlouho bude 
projekt trvat. Tuto techniku vyvinula firma Dupont.  

− Projektový management v dnešní podobě se objevil už v druhé polovině dvacátého 
století. Vznikly první aplikace a postupy řízení, zrodil se PERT.  

− Ministerstvo obrany Spojených států amerických vytvořilo v roce 1958 přehled 
hodnocení speciálních vojenských programů formou projektů (PERT), je to metoda 
pro analýzu úkolů, se zaměřením na čas potřebný k dokončení každého úkolu 
a k určení minimální doby potřebné k dokončení celého projektu.  

− Píše se rok 1962 a začíná se používat metoda projektového řízení Work 
Breakdown Structure (WBS), který je kompletním zobrazením hierarchické stro-
mové struktury výstupů a úkolů projektu.  

− V roce 1965 byla založena Mezinárodní asociace pro řízení projektů (IPMA). Je to 
první asociace pro řízení projektů na světě. Organizace byla založena ve Vídni jako 
prostředek pro projektové manažery do sítě, nyní je registrována ve Švýcarsku a je 
sestavena z 50 národních a mezinárodně orientovaných asociací projektového říze-
ní. 
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− V roce 1969 vzniká neziskový projektový manažerský institut (PMI), zaměřuje se 
na procesy a standardy, je to certifikační orgán, který nabízí jak Certified Associate 
Project Management (CAPM), tak Project Management Professional (PMP). 

− V roce 1989 se objevuje pojem „Řízení hodnoty“ a hledání rozdílů v projektech 
pomocí srovnání práce. Šlo o řízení nákladů a harmonogramu projektu.  

− Vláda Spojeného království vytvořila v roce 1989 jako standard pro všechny pro-
jekty informačních systémů v řízeném prostředí (PRINCE). V roce 1997 Eliyahu 
M. Goldratt vyvinul Critical Chain Project Management (CCPM), který je založen 
na metodách a algoritmech jeho teorie omezení (Doležal a kol., 2009).   

1.1.2 PRINCIPY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU 

Dvacáté první století přineslo nové metody a techniky projektového řízení 
s implementací informačních a komunikačních technologií. Moderní technologie ovlivni-
ly nejenom ekonomiku, ale i řízení projektů a ovlivnily životy lidí ve společnosti. Zna-
lostní společnost znamená, že každý subjekt musí rychle přijímat změny (ve výrobě, 
v pracovních postupech, v prosazení inovativních řešení atd.). Společnosti se musí při-
způsobovat více požadavkům od uživatelů, to znamená, že jsou tlačeni k tomu, aby 
v rámci řízení měli také znalosti z oblastí projektového managementu (Doležal a kol., 
2009).   

Principy projektového managementu umožní v organizacích realizovat stanovené 
změny v daném čase a s efektivním využitím nákladů a zdrojů a s ohledem na vnější 
i vnitřní prostředí. Tyto změny se řídí formou projektů. Definice projektového ma-
nagementu vycházejí z obecného managementu, který lze definovat jako proces zaměřený 
na koordinaci zdrojů za účelem dosažení stanoveného cíle (Němec, 2002, Bartošová, 
2011).  

Mooz, Forsberger a Cotterman (2003) uvádějí základní prvky projektového managementu, 
kde především patří:  

1. Komunikační rozhraní projektového týmu (efektivní komunikace mezi členy, 
v dnešní době jsou to služby komunikačního rozhraní globálních sítí apod.). 

2. Týmová spolupráce (pověření kompetentního projektového manažera řízením pro-
jektu, delegování pravomocí v rámci definovaných rolí v projektovém týmu, spo-
lupráce členů projektového týmu). 

3. Projekt a jeho životní cyklus. Volba technik, metod a nástrojů řízení projektů apli-
kovaných v průběhu celého životního cyklu. 

Organizace v dnešní době musí rychle reagovat na změny a na nové podněty, které 
jsou ovlivněny dynamickým prostředím, kde působí, a proto se ve výkladu zaměříme také 
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na faktory, které samy o sobě změny vyvolávají. Jednak jsou to legislativní podmínky 
a pravidla dána státem, kde organizace působí, dále jsou to ekonomické a sociální faktory 
a v neposlední řadě také prostředí nasazené internetu věcí při hledání chytrých řešení či 
nasazení nových technologií, které přinášejí změny. Inovační procesy zlepšují efektivitu 
v práci a zajišťují konkurenceschopnost a také produkují více výstupů za stejné náklady. 
Nesmíme zapomenout, že podle Druckera „změny nemůžeme řídit, ale můžeme před nimi 
udržovat náskok“ a projektový management má řadu nástrojů, technik a praktických 
možností, jak tyto změny prosadit. Proto organizace, které se chtějí udržet v tomto dyna-
mickém prostředí, musí rychle reagovat (například rychle rekvalifikovat zaměstnance, 
zavést nový produkt či službu na trh, zavádět moderní technologie do výroby apod.) na 
libovolnou změnu, která může ovlivnit její postavení na trhu.   

DEFINICE 

„Projektový management je profesní disciplína, která se zabývá především plánová-
ním, organizováním, řízením a zajištěním zdrojů potřebných k dosažení cíle. Představuje 
soustavu nástrojů, technik a metod, které nám umožní provádět změny. Je to časově 
ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo 
změna něčeho konkrétního apod.“ (Komora projektových manažerů, 2019, Management 
Mania, 2011-2016).  

Podle Project Management Institute (2008) jde o „aplikaci znalostí, schopností, nástro-
jů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu“. 

Za zmínku stojí také norma ISO 10006 (směrnice ČSN/ISO 10006 pro management 
jakosti projektů) je součástí systému mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní 
organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization).  

Definice podle autorů Doležal, Máchal, Lacko a kol. (2009) „projektové řízení nezna-
mená jen používat metody a techniky, ale znamená především určitou filosofii a styl prá-
ce a také určitý způsob myšlení“.  

Obecný management a projektové řízení se liší v tom, že práce na projektu je zpravidla 
vykonávána týmovou prací pracovníků z různých oborů (v organizaci z různých funkč-
ních útvarů) a je dočasná. Protože se zřizuje pouze na dobu realizace projektu, až je dosa-
ženo cíle projektu, tam projekt končí. U managementu to neplatí, pokud je dosaženo cíle 
managementu, jsou nastaveny nové cíle a cyklus řízení pokračuje.  

A pokud budeme pilně studovat nejenom poskytnuté materiály v elektronickém kurzu, 
ale i další odborné literární zdroje uvedené v závěru dokumentu, tak pak, si můžete vybrat 
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z příkladů certifikací pro projektové manažery: PRINCE2 (PRojects IN Controlled Envi-
ronments), IPMA (International Project Management Association ), PMI (certifikaci pod-
le knihy PMBoK – Project Management Body of Knowledge), Project Management Pro-
fessional (PMP)® atd. 

Nyní se naučíme vyhledávat literární zdroje v knihovně Slezské univerzity v Opavě, 
abyste získali také další studijní materiály.  

1.2 Práce s elektronickými informačními zdroji dostupnými 
z knihovny univerzity 

Cílem této kapitoly je naučit studenty vyhledávat a orientovat se odborné literatuře na 
téma „Tvorba a řízení projektu“. Typy publikací, které knihovna nabízí, můžeme rozdělit 
na učebnice, knihy a monografie, učební texty, publikace v odborném tisku, elektronické 
časopisy nebo knihy atd. Obecně můžeme typy zdrojů dělit na primární (disertační práce, 
původní vědecký článek publikovaný v odborném tisku apod.) nebo na sekundární (učeb-
nice apod.) nebo terciální (bibliografické databáze například SCOPUS apod.). 

Rešerše literatury nám umožní vytvořit soupis děl, která potřebujeme jako čtenáři pře-
číst a tím získat odborné znalosti v dané problematice (například u autorské rešerše vy-
hledáváme zdroje podle jména autora, který v dané problematice publikuje, nebo u kritic-
ké rešerše se zaměřujeme na získání přehledu relevantních publikací k danému tématu 
a provádíme hodnocení děl podle obsahu a přínosu pro řešenou problematiku).  

Postup, který můžeme zvolit pro rešerši literatury je, že si nejdříve zvolíme klíčová 
slova pro vyhledávání, odpovíme si na otázku „Co hledáme“ (projektový management, 
tvorba a řízení projektu, IPMA atd.) a určíme si formální náležitosti pro vyhledávání (ča-
sové hledisko, jazyk dokumentu, druh dokumentu apod.) a na konec si musíme odpovědět 
na otázku „Kde budeme hledat?“ Tvorba rešeršního dotazu je závislá na daném portálu, 
kde hledáme, ale většinou se využívají pomocné a zástupné znaky (uvozovky,?, *) a lo-
gické spojky (AND, OR, NOT) apod.  

Nastavení prostředí Proxy serveru mimo síť univerzity 

1. Spustíme prohlížeč Google Chrome 

2. V nabídce „Nastavení“ vybereme „Rozšířená nastavení“ a v nabídce „Systém“ 

zvolíme „Otevřít nastavení Proxy serveru“. 

3. Na kartě „Internet“ klikneme na nabídku „Nastavení místní sítě“ a nastavíme hod-

noty pro Proxy server. 
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4. Nejdříve http adresu, která je medusa.slu.cz a pak Port 3128 a klikneme na nabíd-

ku „Upřesnit“. 

5. Do políčka „Nepoužívat…“ vyplníme localhost, 127.0.0.1 

6. Po nastavení hodnot zavřeme prohlížeč Google Chrome a až ho znovu spustíme, 

tak bude vyžadovat přihlašovací údaje (CRO).  

7. Na obrázku je zobrazen postup v jednotlivých obrazovkách.  

 

Centrální registr osob (CRO) zajistil na univerzitě jednotný přihlašovací přístup do 
všech informačních systémů vysoké školy.  

ŘEŠENÁ ÚLOHA 

Naučíme se vyhledávat literární zdroje v knihovně Slezské univerzity v Opavě. 

Postup 

1. Studenti mohou vyhledávat publikace v knihovně k danému tématu v on-line kata-
logu, který je dostupný z https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/.     

2. Využití JIB (Jednotná informační brána) nahradila služba „Knihovny“ dostupná 
z https://www.knihovny.cz/.  

3. Můžeme také hledat na odkazu licencovaných elektronických zdrojů (EIZ), který 
je dostupný z https://www.slu.cz/slu/cz/ukopavadatabaze (studenti mohou k těmto 
zdrojům přistupovat také z domu, ale musí nastudovat způsob přístupu z počítače 
mimo univerzitní síť a nastavení Proxy serveru pro různé prohlížeče. Nastane-li si-
tuace, že máte nastavený prohlížeč a nezobrazí se Vám zdroj, tak doporučuji změ-

 

https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/
https://www.knihovny.cz/
https://www.slu.cz/slu/cz/ukopavadatabaze
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nit typ prohlížeče (mi se osvědčil prohlížeč Google Chrome). Nastavení vzdálené-
ho přístupu je dostupné z https://www.slu.cz/slu/cz/layout/386.  

4. Knihovna Slezské univerzity v Opavě umožňuje studentům přistupovat také 
k elektronickým knihám klikem na https://www.slu.cz/slu/cz/ukopavaeknihy.  

5. Digitalizovaný knižní fond Slezské univerzity je dostupný na 
http://media.slu.cz/knihy/.  

6. Seznam časopisů a novin najdeme na https://www.slu.cz/slu/cz/ukopavacasopisy.  

Ukázka prohledávání databáze EBSCOhost 

„Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější 
odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotexto-
vých periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsa-
huje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, 
včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Jsou v ní k dispozici soubory PDF po-
krývající období od roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF 
(s možností vyhledávání). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 
1 400 periodik“ (EBSCOhost, 2019).  

Na EBSChost můžeme také prohledávat nabídku eBook Collection,  Library, Informa-
tion Science & Technology Abstracts a Business Source Complete.  

Vyhledávat v databáze můžeme podle zvolených klíčových slov nebo využít rozšířené 
nastavení, kde využijeme logické spojky. Klíčová slova zadáváme do níže uvedeného 
okna a spustíme přes tlačítko „Hledání“ prohledávání v databázi.  

 

V rámci vyhledávání si můžeme zvolit typ publikace, jazyk publikace a přes další lo-
gické spojky můžeme zpřesnit vyhledávací záznam. 

https://www.slu.cz/slu/cz/layout/386
https://www.slu.cz/slu/cz/ukopavaeknihy
http://media.slu.cz/knihy/
https://www.slu.cz/slu/cz/ukopavacasopisy
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Některé literární zdroje jsou k dispozici ke studiu v plném textu a jiné zase obsahují in-
formace typu anotace apod. Příklad citačního záznamu elektronické knihy, která se nám 
objevila po vyhledávání klíčové slova „Project management“. Systém nám nabídne také 
různé formy citačního záznamu pro vyhledaný zdroj.  

Příklad: 

Fangel, M. (2018) Proactive Project Management. Zaltbommel: Van Haren Publishing. Available at: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1817632&lang=cs&site=ehost-live (Ac-
cessed: 8 May 2019). 

KORESPONDENČNÍ ÚKOL 

Studenti zpracují rešerši literatury (autorskou) pro předmět Tvorba a řízení projektu. 
Seznam odborné literatury pro dané téma bude obsahovat celkem 10 literárních zdrojů, 
z toho minimálně tři v cizím jazyce. Kromě vyhledávání zdrojů v knihovně Slezské uni-
verzity v Opavě mohou využít vyhledávání ve vědeckých knihovnách nebo využít Google 
Scholar dostupný z https://scholar.google.cz/.  

Při psaní rešerše literatury využijí studenty textový editor, kde práce bude rozdělena na 
kapitoly (Úvod, Formální náležitosti rešerše [klíčová slova, časové omezení, jazyk doku-
mentu, tvorba rešeršních dotazů, druhy dokumentu], Seznam literárních zdrojů [podle 
citační normy dostupné z https://sites.google.com/site/novaiso690/], Závěr).  

Text musí splňovat podmínky jazyka českého, které jsou dostupné 
z http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=880 a bude rozdělen na kapitoly (Úvod, Formální náleži-
tosti, Seznam literárních zdrojů, Závěr), které budou formátované pomocí karty Styly 

https://scholar.google.cz/
https://sites.google.com/site/novaiso690/
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=880
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(student nepoužije přímé formátování dokumentu pomocí karty Písmo a karty Odstavec). 
Kromě citační normy musí studenti dodržet také autorský zákon. 

Jako příklad uvádíme, proč je dobré znát také autorský zákon. Na webové prezentaci 
s názvem Internetová jazyková příručka, která je dostupná z http://prirucka.ujc.cas.cz, 
najdeme odkaz Právní upozornění, kde autoři dávají na vědomí, že kopírování informací 
není možné bez souhlasu autora.  

KONTROLNÍ OTÁZKA PRO SAMOSTUDIUM 

1. Jaký byl vývoj projektového managementu a jak ovlivnil současnost?  
2. Jaké jsou základní prvky projektového managementu? 
3. Čím se liší obecný management od projektového managementu? 
4. Popište postup pro rešerši literatury na dané odborné téma – Projektový ma-

nagement podle IPMA.  
5. Proč musíme znát citační normu a autorský zákon?  
6. Jaké literární zdroje můžeme najít v Google Scholar? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

Projektový management lze chápat jako řízení změn, je nezávislý na činnosti, kterou 
chceme měnit (modernizace výroby, zavádění internetu věcí v rámci budování chytrých 
měst, celoživotní vzdělávání cílové skupiny). V dnešní době je to profesní disciplína 
v oblasti teorie řízení a s možností získání různých certifikací pro projektové manažery. 

Podíváme-li se na řízení rozvojových nebo strategických změn v organizacích, které 
musí reagovat na vnitřní a vnější změny v systému, kde se nachází tak, nejrychlejší je 
změna pomocí projektů s využitím principů projektového managementu (protože jeho 
hlavním předmětem je vždy projekt a jeho úspěšná realizace). Moderní technologie, po-
jmy Průmysl 4.0, chytrá města apod. přinášení změny do všech oblastí života obyvatel. 
Změny vyžadují finanční, personální a časové zázemí a znamenají základní faktor pro 
úspěšnou organizaci. Každá změna přináší také rizika a nové metody ve způsobu řízení 
a rozhodování za využití informačních a komunikačních nástrojů. Mooz, Forsberger 
a Cotterman (2003) uvádějí základní prvky projektového managementu, kde především 
patří: komunikační rozhraní týmu, týmová spolupráce a metody a techniky pro realizaci 
projektu v každém jeho životním cyklu za využití moderních technologií.   

  

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 
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2 PROJEKT, ŽIVOTNÍ CYKLUS A JEHO CÍLE 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme odpovědi na otázky: Co je a co není projekt? Co je cílem pro-
jektu a jak správně definovat projekty. Jaké jsou hlavní charakteristiky projektu a zda náš 
projekt splňuje tyto charakteristiky. Pochopíme význam jednotlivých atributů projektu 
a naučíme se základní zásady pro definování projektu. Pochopíme výhody projektového 
managementu při definování a realizací projektů. Naučíme se, co nám zobrazuje trojim-
perativ a co se skrývá pod pojmem životní cyklus projektu.  

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na klíčová slova: „co je to projekt, 
atributy a charakteristiky projektu, zdroje, hlavní zásady projektu, standardy, trojimpera-
tiv, životní cyklus projektu.    

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je pochopit co je a co není projekt, pochopit výhody nasazení projekto-
vého řízení. Umět popsat cíle projektu a také definovat projekt s jeho hlavními charakte-
ristikami. Znát trojúhelník základních složek projektu (trojimperativ) a pochopit, jak tyto 
složky ovlivňují cíle a realizaci projektu. Orientovat se v životním cyklu projektu a znát 
jeho jednotlivé fáze a jejich cíle.   

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby.  
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 15 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Projekt, projektové řízení, životní cyklus projektu, cíle projektu, charakteristiky, fakto-
ry úspěšnosti, trojimperativ, standard 

2.1 Co je a co není projektem? 

Projekty mohou být libovolné výsledky typu produkt nebo služba. Jednoznačně lze 
napsat, že cílem každého projektu, který se rozhodneme řešit, musí být změna. To zna-
mená, že měníme současný stav v organizaci a dosahujeme realizací projektu požadova-
ného výsledného stavu tak, že navrhneme sled jasných a konkrétních aktivit za využití 
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zdrojů (lidské, finanční apod.), které nám zajistí změny. Projektem proto nejsou zaběhnu-
té každodenní činností pracovníků v organizaci.  

Příklady projektu: modernizace výrobních hal, příprava koncertů skupiny, humanitně 
zaměřené akce, stavba budov, modernizace výukových prostor, celoživotní vzdělávání 
cílové skupiny (senioři, studenti, nezaměstnaní apod.) nebo také realizace zábavného od-
poledne pro zaměstnance z důvodu snížení fluktuace zaměstnanců apod.  

Proč v příkladech uvádíme celoživotní vzdělávání cílové skupiny? Protože strategický 
rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (Education and Training 
2020 neboli ET 2020) definuje nejenom vize ve vzdělávání v Evropě do roku 2020, ale 
také stanovuje tyto strategické cíle v rámci celoživotního učení.  

− Realizovat celoživotní učení a mobilitu 
− Zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy 
− Prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství 
− Zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy 

A k naplňování strategických cílů se využívají cizí zdroje, v České republice například 
finanční prostředky z operačních programů ESF nebo celostátní rozvojové programy 
MŠMT apod.  

Podle uvedených příkladů můžeme také projekty dělit na investiční nebo neinvestiční. 
To znamená, že investiční projekt se například zaměřuje na výstavbu nových výrobních 
hal pro zavedení nových technologií do výroby nebo na výstavbu moderních výukových 
učeben.  Na rozdíl neinvestiční projekty se zaměřují například na poskytování služeb, kde 
v případě celoživotního jde o obsah, kvalitu a formy vzdělávání apod., které zajistí zvy-
šování kompetencí lidí.  

Závěrem lze konstatovat, jak se dostat od vize či nápadu k realizaci projektu. Musíme 
si vždy odpovědět na otázku, lze moji vizi uskutečnit projektem? Když ano, tak má smysl 
začít psát projektový záměr a podaří se mi najít zdroj, z kterého lze projekt financovat?  
Finanční prostředky na naše nápady můžeme například sehnat od organizace, která pro-
jekt zafinancuje pomocí vlastních zdrojů, dále z příslušné výzvy EU, z výzvy minister-
stva, kraje a obce nebo můžeme zjistit, že na toto téma jsou zaměřené nadační fondy nebo 
můžeme najít sponzora (soukromou osobu nebo firmu) apod.   
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2.1.1 ODBORNÉ DEFINICE PROJEKTU 

Podle PMBOK® Guide (2017) projektem se rozumí „dočasné úsilí vynaložené na vy-
tvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku… mezi hlavní charakteristiky 
patří, že ho připravují lidé a také, že má omezené zdroje, musí být plánován, řízen a také 
kontrolován.“    

Nebo Rosenau, M. (2000) říká, že „projektem se rozumí jedinečný proces změny, se-
stávající z řady koordinovaných a řízených činností, s daty zahájení a ukončení, provádě-
ný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných 
časem, náklady a zdroji.“ 

2.2 Od nápadu k realizaci projektu  

Nejdříve si musíme stanovit, co je cílem projektu. Pak specifikujeme jednotlivé kroky 
potřebné k realizaci projektu (vytváříme projektový záměr – název projekt, popis projek-
tu, stručnou charakteristiku, cíle propojené s očekávánými přínosy, rozpad na jednotlivé 
aktivity, stanovení zdrojů v provázanosti na výsledky projektu a zdůvodnění potřebnosti 
projektu). Jinými slovy musíme popsat vazby mezi jednotlivými aktivitami a zdroji, sta-
novit zodpovědnost za jednotlivé aktivity a musíme analyzovat rizika apod. Projektový 
záměr musí být v souladu se strategickými materiály organizace a vedoucí pracovníci 
musí tento záměr schválit.   

V projektovém řízení jsou definované také důležité atributy projektu, které určí, zda je 
náš nápad vhodný pro řešení. To znamená, že na projekt se díváme z pohledů atributů, 
které musí splňovat. 

Atributy projektu (Bočková a kol., 2011) 

− Jedinečnost a neopakovatelnost (není to rutinní činnost v organizaci). 
− Vymezenost časem, náklady a kvalitou (trojimperativ projektu), určíme termín, 

rozpočet a zdroje.   
− Projekt je vždy riziko, proto provedeme analýzu rizik (nejistota dosažení cíle 

v prostředí, kdy na projekt působí vnitřní i vnější vlivy).  
− Na jeho realizace se podílí projektový tým (pracovníky různých profesí a speciali-

zací, delegování a spolupráce). 
− Téma, které projekt řeší je komplexní a složité (není to triviální problém). 
− Každé řešení probíhá ve struktuře organizace. 
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Hlavní zásady projektu (Bočková a kol., 2011) 

− Projekt musí být zacílený (má svoji cílovou skupinu). 
− Musí být reálný (musíme vždy dosáhnout cíle). 
− Musí být účelný (cílová skupina musí mít z projektu prospěch). 
− Řeší se systémově (řeší se postupně, je to vždy sled na sebe navazujících aktivit). 
− Řeší se efektivně, to znamená minimalizaci zdrojů (finanční a lidské) a maximali-

zace výsledků. 

Techniky, metody a zásady projektového řízení v rámci realizace projektu nám lépe 
umožní dosáhnout cíle za stanovený čas a za využití nákladů, které jsme na začátku vy-
členili na realizaci a s předem stanovenými lidskými zdroji. Než začneme psát projekt, je 
dobré si odpovědět na tyto otázky:  

− Proč? Jaký je účel projektu? Tady musíme pochopit, zda má smysl investovat do 
projektu finanční prostředky. Účel projektu musí být měřitelný. Účel je efekt, který 
se dostaví po projektu.  

− Kam? Co je cílem projektu? Kam se chceme realizací projektu dostat a jaké chce-
me mít výsledky (co budeme předávat). Tři kritéria trojimperativu projektu nám ří-
kají, že musíme dát do souladu čas, náklady a dostupnost zdrojů.  

− Kdo? Kdo bude projekt realizovat, máme na realizaci lidské zdroje? 

Nesmíme zapomínat na význam pojmu efektivnost (anglicky Efficiency), též účinnost, 
efektivita či produktivita znamená účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jiný-
mi slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému. Z hlediska řízení 
projektu se jedná o poměr množství či kvalitu výsledných produktů a množství zdrojů 
vložených do produkčního procesu. Jedná se tedy o takové použití zdrojů, kterým je do-
saženo maximálního objemu a kvality produktů (Bočková a kol., 2011). Ve světě ma-
nagementu je populární citát P. F. Druckera:  “Efficiency is doing things right; effective-
ness is doing the right things”.  

Mezi základní fáze každého projektu patří:   

− Zahájení/iniciace 
− Plánování/definice 
− Realizace/implementace 
− Uzavření/předání 
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2.3 Standarty projektu 

Mezinárodní organizace pro rozvoj a podporu projektového řízení IPMA (International 
Project Management Association) má zastoupení v České republice od roku 2001 (Spo-
lečnost pro projektové řízení) a tato společnost také zajišťuje certifikaci IPMA (Doležal 
a kol., 2009).  

Kompetence projektového manažera se testují pomocí tři základních oblastí. 

− Základní kompetence projektového řízení spadají do oblasti technických kompe-
tencí, které obsahuje dvacet elementů, které prověří znalostí zaměřené na úspěšnost 
v řízení projektu přes řízení integrace, řízení záměru, času, nákladů, jakosti, lid-
ských zdrojů, komunikace, rizik, smluvních vztahů apod.  

− Oblast behaviorálních kompetencí obsahuje patnáct elementů personálního projek-
tového řízení, do této oblasti náleží přístupy a dovednosti projektového manažera 
od vůdcovství, motivace, sebekontroly, asertivity, kreativity, orientace na výsled-
ky, výkonnosti, diskuse, krizové stavy, spolehlivost, etika apod.  

− Kontextové kompetence prověří, že manažer se orientuje na projektu, na program, 
na portfolio, na implementaci projektu, programu i portfolia, personální ma-
nagement se zaměřením na zdraví, bezpečnost, životní prostředí, na znalosti 
z oblastí financí a práva. Tyto kompetence se vztahují ke kontextu projektu a obsa-
hují celkem jedenáct elementů (Doležal a kol, 2009). 

PRO ZÁJEMCE 

Problematika certifikaci IPMA a NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEK-
TOVÉHO ŘÍZENÍ je dostupná na webu Společnosti pro projektové řízení v ČR 
https://www.ipma.cz/media/1286/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-
rizeni_32.pdf.  I když to není povinné, tak doporučuji studentům tento materiál formou 
samostudia prostudovat.   

2.4 Cíle projektu 

Cíl projektu (dílčí cíle) patří mezi klíčové faktory, které zaručí úspěch realizace pro-
jektu. Právě proto definovat cíle projektů je složité, protože nejde tady o popis nějakého 
stavu, ale především o to, aby bylo jasné, co má být na konci realizace vyprodukováno 
(popis komplexního výsledku, kterého se díky realizaci projektu docílí) a k čemu to má 
sloužit a za jakých podmínek se tohoto cíle dosáhne. Je to vlastně definování stavu před-
mětné problematiky v okamžiku ukončení projektu. Proto je nutné cíl jednoznačně a sro-

 

https://www.ipma.cz/media/1286/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni_32.pdf
https://www.ipma.cz/media/1286/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni_32.pdf
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zumitelně popsat, protože cíl projektu je také vždy součástí smluv, které se týkají realiza-
ce projektu a musí být vždy splněn.  

Příklady nesprávně nastaveného cíle projektu  

„Cílem projektu je naučit cílovou skupinu pracovat s počítačem.“ Je určitě možné, že 
ten, kdo to takto napsal, ví přesně, co tím myslel. Ale bude to vědět ten, kdo tento projekt 
posuzuje? Jak zjistí, do jaké hloubky chcete cílovou skupinu naučit pracovat s počítačem? 
Za jakou dobu a jak budeme znalosti cílové skupiny ověřovat? Kolik musíme investovat 
peněz a času a je to vůbec reálný záměr? 

Cíl nám říká, kam chceme realizaci dojít, právě proto cílem každého projektu je vždy 
vytvořit odsouhlasené koncové výsledky neboli konkrétní výstupy, za dodržení napláno-
vaného času, rozpočtu a také za akceptování rizik, které mohou nastat.  

Pro definování nejenom cíle platí SMART technika 

− (S) znamená, specifický a specifikovaný (specific), protože potřebujeme vědět 
CO? Proto cíle volíme specifické a konkrétní.  

− (M) znamená, měřitelný (measurable), abychom byli schopni říct, že jsme něčeho 
dosáhli. To znamená, že u cíle musí být měřitelné parametry, podle kterých po-
známe, že jsme cíle dosáhli.  

− (A), akceptovaný (agreed), jistota, že všichni vědí, o co jde a souhlasí.  
− (R), realistický (realistic), aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi. To zname-

ná, že cíle musí být dosažitelné s použitím naplánovaných zdrojů.  
− (T), termínovaný (timed), protože bez určení termínu výše uvedené nemá smysl. 

To znamená, že cíle musí být časově ohraničené a tím pak jsou kontrolovatelné.  

Mentální mapa pro cíl projektu 

 

Zdroj: Štefánek a kol, 2011, vlastní zpracování  
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A také je nutné dodržet i to, že cíl má být integrovaný (integrated) do organizační stra-
tegie. Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných průběžných cílů 
by měl být SMART. 

PŘÍKLADY PRO CÍLE PROJEKTU 

1. První projekt – zaměstnavatel, chce snížit fluktuaci zaměstnanců. Proto musíme 
nejdříve definovat, co je účelem našeho projektu, například, že ho budeme realizo-
vat proto, že chceme zvýšit motivaci zaměstnanců a soudržnost k firmě, ale toto 
nestačí. Musíme ještě definovat přesněji účel (míra fluktuace zaměstnanců se sníží 
o 1 % než v předchozích letech).  

a. Cílem projektu je od 1. 3. 2019 do 31. 7. 2019 zrealizovat zábavné odpo-
ledne pro rodiny zaměstnanců. Rozpočet projektu nesmí převýšit částku 
75 000 Kč. Akce se musí zúčastnit minimálně 70 % zaměstnanců a z tohoto 
počtu zúčastněných bude akci hodnotit jako přínosnou 80 %. 

b. V praxi musíme zvolit strategii, jak toho docílíme (SWOT analýzu, prů-
zkum mezi zaměstnanci apod.) a využít principy projektového řízení. 

2. Druhý projekt se zaměří na tuto problematiku. Jak zvýšit počet návštěvníků České 
republiky v Moravskoslezském kraji? 

a. Cílem projektu je zvýšit počet návštěvníků kraje prostřednictvím komplex-
ní propagace turistické nabídky. Záměrem projektu je zkvalitnit a rozvíjet 
marketingové, propagační a informační služby kraje prostřednictvím těchto 
výstupů: 

i. Prezentace turistické nabídky na mezinárodních veletrzích v ČR a to 
na veletrzích v Brně a v Praze v letech 2019 a 2020. 

ii. Prezentace turistické nabídky kraje v roce 2019 na roadshow 
v ostatních regionech – Brno, Znojmo, Pardubice, Hradec Králové, 
Tábor, Olomouc a České Budějovice.  

iii. Tvorba propagačních materiálů – tematicky zaměřené na kraj a uče-
ny na prezentační akce a v rámci projektu.   

iv. Naprogramování v roce 2020 webové prezentace kraje, kde budou 
mapovány nabídky kraje a aplikace pro zájemce. Průvodce na webu 
nabídne zdarma službu v podobě mobilní aplikace, která představí 
Moravskoslezský kraj, zobrazí mapu kraje včetně propojení s GPS 
a přinese o každém zaznačeném místě na mapě detailní informace 
v češtině a angličtině.   

3. Třetí projekt se zaměří na technologie. Projekt Nové technologie pro výuku počíta-
čových sítí je zaměřen na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nezahrnuje 
stavební práce.  
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a. Hlavním cílem projektu je rozšířit a modernizovat technické zázemí pro 
praktickou i teoretickou výuku předmětů zaměřených na správu počítačo-
vých sítí a tím zvýšit kvalitu odborného vzdělání studentů školy. V důsled-
ku pak tímto zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, případně zvýšit šan-
ce na úspěšné pokračování studentů ve studiu na vysoké škole. Dílčí cíle: 
spojit zázemí pro výuku počítačových a datových sítí ze tří stávajících uče-
ben do jedné; rozšířit přístrojové/technické vybavení pro tuto učebnu tak, 
aby plně vyhovovalo výuce 30 studentů najednou; modernizovat vybavení 
pro tuto učebnu tak, aby odpovídalo nejnovějším trendům v oboru. 

2.5 Trojimperativ projektu 

Trojimperativ projektu (magický trojúhelník) určuje tři základní parametry, kterými 
měříme úspěch projektu – je to čas, rozpočet projektu a kvalita výstupů. Řízení projektů 
přináší v praxi obvykle různé komplikace, a to se týká i těch nejlépe naplánovaných. 
V praxi pak dochází k porušení jednoho ze zmiňovaných parametrů. Nejčastěji dochází 
ke zpoždění harmonogramu (čas), k překročení nákladů (rozpočet projektu), někdy se při 
snaze dodržet tyto dva zhorší kvalita výstupů. Každá z těchto situací je pro zákazníka 
špatně (pozdě dodaný výstup projektu, přestože je kvalitní a za původní cenu může způ-
sobit stejné problémy jako nekvalitní výstup, přesto že je dodaný včas). Udržení magic-
kého trojúhelníku v rovnováze je proto největším uměním kvalitních manažerů projektu. 
Neexistuje jednoznačné pravidlo, jak toho dosáhnout. Je to především o zkušenostech 
a správném odhadu situace na projektu a předcházení situací, které bortí harmonogram, 
rozpočet nebo kvalitu. 

Základním cílem projektového řízení je splnit cíl a dodat výsledek či výsledky včas, 
kvalitní a s dodrženými náklady či zdroji. Každý úspěšný projekt je dokončen podle defi-
novaného harmonogramu (On Time), každý výsledek je kvalitní, to znamená, že splňuje 
nadefinované parametry (In Full) a je dodržen rozpočet (On Budget).  

Co je rozpočet projektu (On Budget)? Rozpočet projektu je aplikační nástroj k odhadu 
celkových nákladů projektu. Šablona rozpočtu projektu v aplikaci například typu tabul-
kové procesory obsahuje podrobný odhad všech nákladů, které pravděpodobně vzniknou 
před dokončením projektu. Velké komerční projekty mohou mít projektové rozpočty, 
které mají několik stran. Tyto projekty mají často velký počet nákladů s nimi spojených, 
jako jsou náklady na pracovní sílu, náklady na pořízení materiálu a provozní náklady. 
Samotný rozpočet projektu je dynamický dokument. V průběhu projektu může být prů-
běžně aktualizován. Rozpočet projektu má svůj význam, na začátku umožňuje projekto-
vému manažerovi určit, kolik bude projekt pravděpodobně stát.  V průběhu projektu 
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umožňuje projektovému manažerovi kontrolovat, zda se projekt drží na svém rozpočtu 
a zda přesuny mezi jednotlivými položkami jsou v souladu se zadavatelem projektu.  

Obecně podle IPMA je úspěchem, když projekt je funkční, jsou splněny požadavky 
zákazníka, jsou uspokojeny očekávání všech zainteresovaných stran, všechny výstupní 
produkty nebo služby jsou na trhu včas a v plánované jakosti a ceně, postupně je dosaho-
vána návratnost vložených prostředků a je vše v souladu s životním prostředím a v normě 
(Doležal a kol., 2009).  

2.6 Životní cyklus projektu 

Projekt jako celek můžeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 
rozdělit na několik fází, které pak dohromady tvoří životní cyklus řízení projektu (Project 
Life Cycle). Je to série fází projektu od zahájení až po dokončení, které poskytují praktic-
ký přístup k řešení problémů aplikovaných na všechny aspekty projektu. Jedná se otyto 
fáze:  

− Inicializační a předprojektová fáze (přípravná, definiční) 
− Projektová fáze (realizační) 
− Poprojektová fáze (vyhodnocovací). 

Každý úspěšně realizovaný projekt prochází všemi fázemi. Toto pojetí v podstatě od-
povídá logickému rozdělení projektu na přípravu, realizaci, a vyhodnocení a lze jej vysle-
dovat u všech projektů. Pro popis konkrétního projektu je však toto rozčlenění až příliš 
hrubé, především v projektové (realizační) fázi, proto se tato fáze obvykle ještě člení do 
podrobnějších fází řízení projektu: Zahájení, Plánování, Vlastní realizace (implementace, 
občas označena také jako fáze fyzické realizace), Ukončení. 

Předprojektová fáze  

V této fází hledáme náměty či témata pro projekt. Je to období předprojektových úvah, 
kdy poprvé popisujeme obsah projektu a hledáme jeho řešení a také posuzujeme, zda 
existují alternativy pro realizaci námětu.  

Snažíme se najít odpovědi na tyto otázky pro naše téma či námět 

− Volíme vhodné téma nebo námět pro projekt (modernizace výrobních postupů, ce-
loživotní vzdělávání zvolené cílové skupiny, budování chytrého města za využití 
internetu věcí apod.)? 

− Co na naše téma či námět trh, existuje poptávka po navrženém tématu, má organi-
zace zájem realizovat tento typ projektu atd. 
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− Existují příležitosti pro realizaci projektu, bude mít šanci projekt na doporučení 
k realizaci? 

− Jaké důvody nás vedly k navržení projektu k realizaci? 
− To nejdůležitější je rozhodnout, zda téma plní některý ze strategických cílů organi-

zace, jak zapadá do její vize apod. 

Předprojektová fáze přináší výstup v podobě rozhodnutí, zda je vhodné projekt reali-
zovat či nikoliv (Doležal, 2009).  

V předprojektové fázi pracujeme s výzkumy, kde jako výstupy můžeme používat na-
příklad SWOT analýzy, logický rámec projektu, kvalitativní a kvantitativní metody pro 
zjištění zájmu cílové skupiny pro danou problematiku apod.  

Projektová fáze obsahuje zahájení, plánování, realizaci a ukončení projektu 

Projekt je zahájen tím, že vytváříme příslušné listiny projektu podle projektové doku-
mentace. Stanovíme cíle, rozsahy práce na projektu, měřitelná kritéria pro zjištění, že náš 
projekt byl úspěšný. Víme nejenom co je cílem projektu, ale také s kým budeme na pro-
jektu pracovat (projektový tým). Podle cíle projektu a měřitelných kritérií naplánujeme 
aktivity, určíme, jak budeme projekt realizovat rozdělením na jednotlivé aktivity či čin-
nosti. Během realizace již podle naplánovaných aktivit a jejich plněním docílíme splnění 
cíle projektu. Ukončení projektu pak znamená, že jsme vše splnili a odevzdali produkty či 
službu podle zadání, a proto rozpouštíme projektový tým. Výstupem této fáze je už hoto-
vý cíl, tedy realizovaný produkt či služba podle zadání (Doležal, 2009).   

V případě, že realizujeme projekty ESF, pak se musíme naučit pracovat v oddílech 
„Portál ISKP14+ jako součást MS2014+, který je určen pro žadatele/příjemce pro zadá-
vání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro 
nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na pro-
jekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 
2014–2020. Více informací dostupné z https://mseu.mssf.cz/.  

Od roku 2016 probíhají diskuze o programovém období po roce 2020. Jsou definovány 
„Cíle politiky (CP) pro nové období:  

− Inteligentnější Evropa – inovativní a inteligentní ekonomická transformace 
− Zelenější, nízkouhlíková Evropa 
− Propojenější Evropa – mobilita a regionální konektivita k sítím IKT 
− Sociálnější Evropa – provádění evropského pilíře sociálních práv 
− Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj městských, ven-

kovských a pobřežních oblastí prostřednictvím místních iniciativ 

https://mseu.mssf.cz/
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Jednotlivé státy volí své koncepce nasazení předmětů, které spadají do kategorie „In-
ternet věcí“ v rámci budování chytrých měst či regionů. Hlavním přínosem nasazení chyt-
rých řešení do praxe je nejenom zvýšení kvality života, ale především jde o snížení ener-
getické náročnosti, o úspory nebo o zajištění efektivního řízení a řešení problematických 
témat v regionech v souladu s ochranou životního prostředí.  

Vysvětlení pojmů  

„Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je propojení jednotlivých zaří-
zení prostřednictvím internetu bez aktivní účasti člověka. Zařízení mohou být třeba auto-
mobily, domácí spotřebiče, nositelné doplňky nebo různé senzory a čidla, které si spolu 
vyměňují informace nebo spolupracují. Internet věcí je umožněn mimo jiné díky miniatu-
rizaci, snižování spotřeby a ceny čipů a bezdrátových technologií, které se tak mohou 
obejít bez velké baterie a komunikují spolu s velmi malou spotřebou. Podle studie Gartner 
bude v roce 2020 existovat více než 26 miliard zařízení zapojených do internetu věcí“ 
(ManagementMania, 2019).  

Chytrá města (Smart Cities) využívají moderní informační a komunikační technologie 
při zajišťování chodu nejrůznějších funkcí města (plánování a optimalizaci dopravy, par-
kování, veřejného osvětlení nebo odpadového hospodářství, ochrana životního prostředí 
apod.). Cílem „chytrých měst“ je jak usnadnění života jejich obyvatelům, tak snížení ná-
kladů souvisejících především s provozem městské infrastruktury. 

Jako příklad realizace projektů tohoto typu můžeme uvést město Zlín, kde vzájemně 
propojili několik dopravních systémů, díky čemuž je automaticky rozpoznáno zpoždění 
trolejbusu a následně upraveny signály světelných křižovatek (semaforů) tak, aby zpož-
děné vozidlo nemuselo zastavit a mohlo dohnat zpoždění. Systém zároveň zaručí, že ne-
dojde k rozpadu koordinace křižovatek. Cestující pak mohou na Internetu sledovat polohu 
konkrétního spoje a řidičům aut jsou pak na panelech k dispozici informace o dopravních 
zácpách a zpoždění, které případně při průjezdu městem mohou nabrat (více informací 
klikem na odkaz http://www.zlinvpohybu.cz/smart-cities-120).  

Také Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotace na realizace projektů, které zlepšují kva-
litu života v daném regionu s využitím prvků Internetu věcí. Informace, které se týkají 
nasazení moderních technologií v rámci „chytrého regionu“ jsou dostupné klikem na od-
kaz https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3615.  

 

http://www.zlinvpohybu.cz/smart-cities-120
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3615
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PRO ZÁJEMCE 

Strategické řešení projektu „SMART CITY WIEN“ je dostupné klikem na 
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/citizens/#top. Na této webové prezentaci studenti na-
jdou realizaci projektu, který je rozdělen na jednotlivé procesy až do roku 2050.  

Poprojektová fáze 

Tato fáze má roli analytickou, protože uzavřený a ukončený projekt se musí zhodnotit, 
zanalyzovat jak z pohledu obsahu, tak i z pohledu plnění a také z pohledu řízení. Výstu-
pem je pak dokument, kde je zhodnocen průběh projektu a návrh opatření na zlepšení 
realizace dalších projektů. Cílem je poučit se z chyb, které nechceme opakovat (Doležal, 
2009).   

KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Co je to projekt a co je jeho cílem? 
2. Pravidlo SMART a cíle projektu? 
3. Jaké jsou základní zásady pro projekt a proč jsou důležité? 
4. Vyjmenujte a vysvětlete základní atributy projektu? 
5. Co je to trojimperativ a co nám zobrazuje? 
6. Popište životní cyklus projektu? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

Nejdůležitější je vždy to, abychom si uvědomili, proč chceme projekt dělat, protože ne 
vždy se dají témata projektem řešit. Musíme si uvědomit, že každý projekt má svoje atri-
buty. Projekt a projektové řízení patří mezi nástroje, které umí reagovat na změny, které 
mohou nastat. Při návrhu projektu také máme na mysli tyto zásady: za cílenost, reálnost, 
účelnost, navrhnout řešení systémově a efektivně. Musíme analyzovat výhody a nevýho-
dy, které přináší projektové řízení a také to, zda budeme schopni udržet v rovnováze čas, 
náklady a dostupnost zdrojů.   

 

  

 

 

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/citizens/#top
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 
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3 SOFTWAROVÁ PODPORA PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme přehled aplikací, které usnadní práci v řízení projektu ve všech 
fázích. Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na otázku „Které aplikace usnadní 
projektové řízení?“ Nejdříve se naučíme využívat moderní aplikace pro tvorbu interaktiv-
ních prezentací (aplikace NovaMind, Prezi), pak budeme sledovat stav projektu ve sdíle-
ných aplikacích, které nám on-line poskytnout přehled plnění úkolů, termíny, zdroje 
a další závislosti, které vyplynou z projektové žádosti. Procesy projektového řízení zdigi-
talizujeme tak, že každý uvidí svůj úkol a úkoly týmu s termíny a plněním a zvolené ko-
munikační rozhraní týmu poskytne na jednom místě vše, co budeme potřebovat v rámci 
realizace projektu. Sdílené dokumenty budeme vytvářet společně za využití GoogleAPL.  

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je získat praktické kompetence ve zvolených aplikacích pro všechny 
fáze realizace projektu.  

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 13 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Softwarová podpora, interaktivní prezentace, sdílení dokumentů, analýza dat, statistic-
ké programy, aplikace pro dotazníkové šetření, informační systémy pro vkládání projektů, 
aplikace Microsoft Office a MS Project. 

3.1 Aplikace pro projektové řízení 

Podpora plánování a řízení jednoho projektu 

− Prezentační aplikace NovaMind, Prezi apod. 
− Komerční aplikace MS Project nebo aplikace Microsoft Office 
− Mezi volně získatelnými produkty je dostupná aplikace OpenProj jako bezplatná 

alternativa programu MS Project 
− Aplikace dostupné na portálu Google 
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Komplexní systémy pro řízení více projektů  

− Aplikace založené na serverovém řešení, obsahující moduly pro plánování a sledo-
vání jednotlivých projektů, ale též pokročilé funkce pro celoorganizační hospoda-
ření se zdroji a řízení portfolia apod. Tady například patří komerční systém Enter-
prise Project Management od Microsoftu ((založeno na MS Project Serveru) a pak 
systém Primavera od společnosti Oracle apod.  

− Aplikace GoogleAPL 
− Aplikace a technika pro moderní interaktivní prezentování 

Nové řešení zajišťuje „Cloud“, který znamená způsoby pro využívání programů nebo 
techniky formou služeb a přes globální síť internet. Organizace nebo firmy se nemusí 
starat o techniku a licence a vše si nakoupí formou služby. Ten, kdo jim službu poskytuje, 
tak zajišťuje provoz technologií. Organizace nebo firmy pak platí pouze za ty zdroje a ty 
služby, které skutečně využívají. Cloud není žádný konkrétní hardwarový či softwarový 
produkt, ale jedná se o model dodávky moderních zdrojů nebo ucelených řešení. Je to 
jedna z forem outsourcingu. 

Termín „Cloud (marak)“ se začal objevovat v druhé polovině devadesátých let minu-
lého století. První služba Cloud Computingu – Amazon Web Services (AWS) – vznikla 
v roce 2002, protože společnosti Amazon nevyhovovalo, že využívá přibližně jen 10 % 
kapacity svých serverů a zbytek leží ladem pro případy nárazového využití, například 
v období před vánoci, kdy je nápor zákazníků mnohonásobně vyšší než ve zbytku roku. 
Amazon tedy začal nevyužitou kapacitu prodávat. První komerční služba – Amazon Elas-
tic Compute Cloud (EC2) – pak byla spuštěna v roce 2006. Teprve později se k trendu 
Cloud Computingu začaly přidávat další významné IT společnosti (ManagementMania, 
2019).  

3.2 Aplikace pro mapování myšlenek  

Aplikace NovaMind 

Myšlenkové neboli mentální mapy jsou jedním z tzv. nástrojů vizualizace informací, 
které nám přinášejí nový pohled na práci s informacemi, lze pomocí nich například na-
plánovat brainstorming nebo plánovat projektové aktivity apod. Autorem pojmu mentální 
mapa je Tony Buzan, který definuje tyto mapy jako nástroj, který umožňuje lidskému 
mozku zapojit při zpracování informací obě mozkové hemisféry zároveň a podporuje 
asociativní uvažování. Pojmy mentální a myšlenková mapa jsou v textu rovnocenné. 

Co nám o problematice mentální prezentace říká psychologie? Psychologický slovník 
označuje mentální reprezentaci jako „schopnost uchovat v paměti obraz nepřítomného 
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objektu nebo jiný soubor informací uložených v lidské mysli, jejich zakódování a možnost 
znovu vyvolání; podstatou učení je v tomto pojetí schopnost organizmu manipulovat 
s myšlenkami a představami reprezentujícími realitu, tj. s mentálními reprezentacemi, 
snáze než se skutečným světem“. Dále tam můžeme vyčíst informaci, že náš mozek ne-
zpracovává informace lineárně, ale nabízí nám nějaké zástupné představy formou vizuali-
zované informace.  

Aplikace, kterou se nyní naučíme ovládat, patří mezi aplikace, které umí tímto způso-
bem uspořádat naše myšlenky. Tuto aplikaci můžeme využívat ke správě pracovního vy-
tížení, efektivnějšímu zpracování projektů, vytváření poznámek, lepší organizaci práce 
apod. Každý projekt řeší nějaký problém a mapa mysli je dokonalým prostředím pro po-
drobné zkoumání vašeho problému, rozdělením na jeho jednotlivé části, abychom lépe 
porozuměli lidem, silám a okolnostem, které to tvoří. Ve skutečnosti, samotný akt vizuál-
ního diagramu vašeho problému může často osvětlit jedno nebo více funkčních řešení. 

Ve výuce budeme vycházet ze šestistupňového procesu kreativního řešení problémů 
(KPS), který vytvořili Alex Osborn a Dr. Sidney Parnes. Tento postup pak poskytne 
strukturovaný rámec pro identifikaci a řešení problémů (změn), umožní vytváření nápadů 
a implementaci kreativních řešení do praxe apod. (více informací zájemce najde klikem 
na odkaz http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-
process/).  

Naučíme se vytvářet mapy a zvolený postup pro vytváření bude mapovat navržené 
jednotlivé postupy KPS. Mapování myšlenek můžeme vytvářet v libovolné fázi životního 
cyklu projektu. Analýza kroků mapování myšlenek pro projektové aktivity:  

1. Nejdříve musíme nalézt odpověď na otázku: Co je cílem naší mapy, kterou bude-
me vytvářet pro ty, kterým chceme například objasnit cíl a požadované výsledky 
projektu, jehož realizací zajistíme požadovanou změnu v organizaci (např. rekvali-
fikaci zaměstnanců, protože zavádíme nové inovační postupy v rámci pracovních 
činností).   

2. Hledáme fakta, to znamená, že shromažďujeme informace o projektu, vytváření 
první projektový záměr, hledáme, zda neexistuje možnost využit externích finanč-
ních prostředků (výzvy ESF, ministerstva, kraje apod.).   

3. Změnu či problémy, které chceme řešit projektem, musíme rozdělit na menší prvky 
(aktivity) v provázanosti na cíle a výsledky.  

4. Námi vytvořená mapa, která mapuje změnu a její řešení se dá pak využít například 
v brainstormingu se zaměstnanci, kteří nám mohou svými nápady nalézt lepší 
uchopení řešení dané problematiky nebo potvrdit, že postupujeme správně.    

5. Proto si musíme připravit kritéria pro hodnocení nápadů.  

http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-process/
http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-process/
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6. Vytvořit akční plán pro realizaci cizích myšlenek. Dopracování mapy podle při-
pomínek zachycením těch nejlepších.  

Co se píše v knize Mentální mapování? 

Buzon (2007) bere mentální mapy, jako nástroj, který umožňuje lidskému mozku za-
pojit při zpracování informací obě hemisféry zároveň. Podporují kreativitu a paměť a také 
nám pomáhají při plánování nebo ovlivňování řešení. V jeho knize najdeme obrázek, kte-
rý vysvětluje proč mapování je výhodné.  

 Zdroj: BUZAN, T. Mentální mapování 

V knize také najdeme sedm důležitých kroků, které nám usnadní tvorbu mentální ma-
py.  

− Mapy začneme tvořit uprostřed, protože je důležité ústřední myšlenku v každém 
problému zdůraznit. A toto nám střed zajistí. 

− Dobré je hodně využívat obrázky nebo videa, které nám názorně zobrazí naší 
ústřední myšlenku a tím nám lépe začne pracovat naše představivost. Důležité je 
také využívat barev a pomocí nich vlastně inspirovat náš mozek.  

− K důležité myšlence (od středu) připojujeme hlavní větve (topic) a k nim další pod 
větve (subtopic) atd.  

− Mozek nám začne pracovat s asociacemi.  
− Větve zakreslujeme jako křivky, protože rovné čáry působí stroze, nepřívětivě 

a mozek se nudí.  
− Pro zvýšení účinnosti a flexibility svých myšlenkových map používáme pro kaž-

dou linku jen jedno klíčové slovo nebo jednoduché slovní spojení.   
− Autor knihy doporučuje nešetřit obrázky, symboly nebo dneska i videa, které jsou více 

inspirativní pro čtenáře a zajistí, že mozek se nenudí.  
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Mentální mapy můžeme vytvářet ručně na papíru nebo můžeme využít aplikace typu 
NovaMind.  

PŘÍKLAD PRO VYUŽITÍ MAPY  

Téma „Aplikace pro projektové řízení“ se dá vyjádřit pomocí mapy a u jednotlivých 
větví můžeme nahrát video, které ukáže, k čemu je aplikace vhodná v rámci projektového 
řízení.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Připravená myšlenková mapa a brainstorming v rámci plánování projektu na určité té-
ma nám splní cíl našeho „mapování“, kterým je získat co nejvíce nápadů od kolegů a ty, 
které budou nejlepší pak překreslit do předem připravené mapy.  

Mezi volně dostupné aplikace pro mapování patří například aplikace FreeMind. Fun-
guje na platformě Java a díky své jednoduchosti a dostupnosti je ideálním nástrojem pro 
začátečníky. Pro mobilní přístroje je vhodná aplikace iMindMap Tonyho Buzana. Ale 
také nám neuškodí, když se naučíme mentální mapy kreslit ručně a tím podpoříme naši 
kreativitu.  

Mentální mapa a motivace lidí  

Pokud zaměstnanci nejsou motivovaní, tak dosahují mnohem nižších výkonů, než kte-
rých jsou schopni. Můžeme mít tedy sebekvalitnější pracovníky, do kterých investujeme 
mnoho zdrojů a úsilí, ale pokud je nedokážeme správným způsobem motivovat, tak je vše 
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zbytečné. Právě proto jednou z hlavních aktivit projektového manažera je umět motivo-
vat. Aplikace NovaMind obsahuje řadu šablon, které nám usnadní práci s aplikací a tím, 
že šablona kromě formátování má už také svůj obsah, tak nám poslouží jako námět pro 
naše hledaná řešení v libovolné fázi realizace projektu, které chceme prodiskutovat 
s realizačním týmem.   

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Najděte v aplikaci NovaMind, které se dají využít při práci projektového manažera 
a po prostudování si vytvořte svoji mentální mapu aktivit nebo námětu, které Vás motivu-
jí při studiu.  

Zdroj: Dostupná šablona Motivace lidí v aplikaci NovaMind 

STUDIUM PRO ZÁJEMCE 

 

Webová prezentace aplikace je dostupný z https://www.novamind.com/. A na od-
kazech najde student videa, která ho naučí v aplikaci pracovat. 

− Základní kurz aplikace, kde se naučíte základní obsluhu a také pochopíte význam 
aplikace je na https://www.youtube.com/watch?v=YIOHw_dw7W4.   

− Pokročilý kurz je na https://www.youtube.com/watch?v=rZx-4deEYkg.   

 

 

https://www.novamind.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YIOHw_dw7W4
https://www.youtube.com/watch?v=rZx-4deEYkg
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Po prostudování a pochopení, jak mentální mapy v aplikaci vytvářet se podívám 
na druhou aplikaci Prezi, která nám umožňuje vytvářet interaktivní prezentace v prostředí 
protokolu http, to znamená v prostředí webového rozhraní.  

3.3 Aplikace Prezi 

Aplikace Prezi je prezentační platforma založená na technologii HTML5 a pro studen-
ty je dostupná zdarma na http://prezi.com. Tato aplikace nepracuje na principu jednotli-
vých stránek, ale je to jedno velké plátno, na které skládáte objekty typu texty, obrázky, 
videa, čáry a šipky apod. a nastavujeme prezentování tak, že se při předvádění pak 
po tomto plátnu posouváme. V bezplatné verzi vytváříme naši prezentaci online v prohlí-
žeči. Při vytváření první prezentace se můžeme vybrat z dostupných naformátovaných 
šablon nebo zahájit prázdnou prezentaci, kterou si sami naformátujeme s obsahem.  

Aplikace Prezi je cloudová aplikace, která umožňuje sdílet prezentace v různých rolích, 
například pouze pro spuštění nebo pro úpravy. Sdílené materiály pro úpravy lze upravo-
vat všemi uživateli a to i v reálném čase. Účastníci mají přehled o ostatních díky plovou-
cím ikonám s profilovou fotografií a jménem. Další funkce je možnost prezentování na 
dálku. Autor spustí prezentaci ve svém prostředí, účastníci se mohou připojit pomocí pří-
mého odkazu, který lze vygenerovat a rozeslat.  

Vkládání objektů 

Na libovolné místo můžeme vložit jednak obrázky z počítače nebo z internetu, může-
me je editovat, přidávat jim různé efekty apod. Dále máme k dispozici různé typy a různé 

barvy pro symboly, tvary, štítky, pole nebo rámečky. 
Do prezentace můžeme vložit jako objekt také 
YouTube videa, spojnice, šipky, hudbu a soubory 
a prezentace.  

Dále si můžeme přizpůsobit vzhled snímků prezen-
tace od nabízeného barevného pozadí až po nastavení 
vlastního stylu pro snímky nebo můžeme využít do-
stupné šablony.  

Nastavení přechodů mezi objekty, možnost animací 
a vyznačení cest v rámci prezentace mezi objekty nám 
umožní vytvářet interaktivní zajímavé snímky.  

Vlastní vytvoření prezentace je uložena ve virtuál-
ním prostředí internetu a umožňuje sdílení nebo spolupráci.  

http://prezi.com/
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STUDIUM PRO ZÁJEMCE 

Výukové tutoriály jsou dostupné na internetu.  

− Klikem na https://www.youtube.com/watch?v=yWY3MXCBI9g získáme základní 
kurz, kde se naučíme aplikaci ovládat. A další kurz najdeme, když klikneme na 
https://www.youtube.com/watch?v=N5vivOb4Fuo&list=PL09A34EF19596B7BB. 

− Ukázka, co vše umí aplikace https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM.  

3.4 Textové editory a sdílení 

Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy je textový editor 
doslova „počítačový program pro pořizování a úpravu textů (např. strukturace textu, tvor-
ba nadpisů, volba typů písem apod.). 

Než začneme psát texty v aplikacích, musíme nastudovat pravidla, která nám říkají, jak 
máme postupovat při psaní. Jednak musíme dodržet tyto normy:  

− Pro psaní elektronických dokumentů musíme dodržet pravidla a principy publiko-
vané v normě ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými proceso-
ry, klikem na odkaz zájemce najde více informací k normě na webu 
http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/csn016910/index.html).  

− Zájemcům také doporučuji prostudovat odkazy webového rozhraní MORAVSKÁ 
ZEMSKÁ KNIHOVNA  https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace.  

− Texty vždy musí být gramaticky správně napsané. Ústav pro jazyk český spustil na 
webovém rozhraní http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetovou příručku jazyka českého. 
Pro tvorbu elektronických dokumentů je důležité dodržet pravidla, která jsou 
popsána klikem na odkaz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=880.  

− Doporučuji také prostudovat „Autorský zákon“ a „Citační normu“. Protože podle 
autorského zákona může autor sdělit, že publikované informace jsou autorským dí-
lem ve smyslu autorského zákona a jakékoliv kopírování informací je možné pouze 
se souhlasem autora. Dodržení pravidel citační normy zajistí to, že nevytvoříme 
plagiát například při psaní závěrečné zprávy k projektu.  

Styly a oddíly v textových editorech 

Při psaní v textových editorech nepoužíváme přímé formátování, ale formátujeme do-
kument pomocí karty „Styly“. Má to výhodu, že se usnadní formátování, ale také celý 
dokument je pak konzistentní. Postup změny formátování existujícího stylu dostupného 
z panelu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWY3MXCBI9g
https://www.youtube.com/watch?v=N5vivOb4Fuo&list=PL09A34EF19596B7BB
https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM
http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/csn016910/index.html
https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace
http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=880
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− Změna stylu pro všechny názvy stylů (Nadpis1, Bez mezer, Silné apod.) se provádí 
tak, že napíšeme název kapitoly, klikneme na kartě „Styly“ na příslušný styl (na-
příklad Nadpis 1). Změnu formátování zvoleného stylu provedeme tak, že klikne-
me pravým tlačítkem na zvolený styl a vybereme nabídku „Změnit“ a po zobrazení 
dialogové okno „Úprava stylu“ měníme styl pomocí nabídky „Format“. Snímek 
z obrazovky aplikace nám usnadní měnění příslušného stylu.  

Snímky obrazovky z aplikace nám poslouží jako nápověda při stylech  

Dialogové okno „Úprava stylu“ nám zobrazí základní vlastnosti zvoleného stylu. Kli-
kem na tlačítko Formát se nám zobrazí nabídka pro formáto-
vání Písma, Odstavce atd.  

Formátování vždy provádíme podle formálních požadav-
ků zadavatele. Například pro psaní závěrečných prací na fa-
kultě platí Směrnice děkana č. 4/2018 k zadávání, vypraco-
vání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na 
Fakultě veřejných politik v Opavě. V této směrnici v čl. 4 je 
definována také formální úprava práce. Doporučuji také si vytvořit nový styl na stylu 

„Normální“ pro psaní odstavcového textu 
s názvem stylu OT, odrážky a číslování.  
Styl zachycuje podrobné vlastnosti formá-
tování textu a odstavců a je možné jej svá-
zat s konkrétním dokumentem nebo jej 
využívat ve všech dokumentech, uložením 
do šablony. Styly vždy nastavují parame-
try, které jsou platné v celém dokumentu 
a usnadní práci při psaní elektronických 
dokumentů. Obecně si můžeme vytvořit 
styl pro každý objekt, který vkládáme na 

místo kurzoru v dokumentu (automatický obsah, tabulku, obrázek apod.).  
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Oddíly v textovém dokumentu 

Příklady pro oddíly. Například chceme mít některé stránky nečíslované a na ně chceme 
navázat stránky číslované, nebo chceme mít některé stránky orientované na výšku nebo 
šířku, nebo chceme mít jiný text v záhlaví podle kapitol apod. To znamená, že ukončuje-
me jeden oddíl a přecházíme na jiný oddíl.  

− Oddíl ukončíme tak, že klikneme na kartě Rozložení stránky v nabídce Konce od-
dílu na volbu „Další stránka“, která zajistí vložení konce oddílu a přechod na nový 
oddíl na nové stránce.  

− Na novém oddílu se přepneme do zápatí nebo záhlaví (klikem pravým tlačítkem na 
místo zápatí a zobrazí se nám nabídka „Upravit zápatí“).  Na horním panelu se nám 
zobrazí zvýrazněná nabídka „Propojit s předchozím“, kterou vypneme. Toto nám 
zajistí, že jsme se dostali do nového oddílu, kde zvolíme číslování stránek nebo 
v záhlaví vložíme nový text.  

 

− Nyní se naučíme střídat stránky na výšku a na šířku. Postup je stejný. Klikneme na 
kartě Rozložení stránky v nabídce Konce oddílu na volbu „Další stránka“, která za-
jistí vložení konce oddílu a přechod na nový oddíl na nové stránce. Pak na kartě 
Rozložení stránky zvolíme nabídku „Orientace“ a zvolíme „Na šířku“.  

− Zůstává nám naučit se střídat oddíly v rámci jedné stránky (odstavcový řádkový 
text se sloupcovým textem). Na kartě Rozložení stránky v nabídce Konce oddílu 
klikneme na volbu „Nepřetržitě“. Pak si zvolíme počet sloupců a jejich parametry 
na kartě Sloupce. Doporučuji psát text ve sloupcích bez volby konce sloupce. Až 
po napsání celého obsahu znovu zvolit na kartě Rozložení stránky v nabídce Konce 
oddílu klik na volbu „Nepřetržitě“, text se pěkně rozloží do všech navolených 
sloupců. Přechod na oddíl řádkový je zase stejný, přes ukončení oddílu a volbou 
jednoho sloupce. 

Pokud jsme v dokumentu označili položky, které chceme mít v obsahu ve stylu Nadpi-
su (doporučuji strukturovaně dělit práci do logicky na sebe navazujících kapitol), tak mů-
žeme přesunout kurzor na místo, kde chceme umístit obsah. Na kartě „Reference“ máme 
k dispozici nabídku „Obsah“, styl obsahu měníme pomocí tlačítka „Změnit“.  Jestliže 
v dokumentu přidáme nebo odebereme nadpisy nebo položky obsahu, můžeme obsah 
rychle aktualizovat pomocí nabídky „Aktualizovat tabulku“. 
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SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Studenti v rámci cvičení vytvoří šablonu textového dokumentu, která bude splňovat 
formální úpravu definovanou ve směrnici děkana ve článku 4 a v bodě 3) pod názvem 
Formální úprava kvalifikační práce. 

Než začneme probírat aplikaci tabulkové procesory, kterou využijeme při všech fázích 
životního cyklu projektu, tak se naučíme on-line dotazníkové šetření. Na prezenčních 
seminářích se naučíme v aplikacích vytvářet SWOT analýzy, provádět analýzy primár-
ních a sekundárních dat, vytvářet časovou osu projektu, Ganttův diagram, projektový zá-
měr, rozpočet projektu apod.   

3.5 Online dotazníkové šetření 

Pro přípravu a distribuci online dotazníků existuje celá řada nástrojů, které nabízejí 
výběr z velkého množství různých typů otázek (otevřené či uzavřené otázky).  

− Aplikace Forms.google.com, která je dostupná z https://forms.google.com vyhovu-
je pro šetření na vybraném vzorku respondentů. Je ideální pro ankety nebo krátká 
dotazníková šetření v rámci předprojektové přípravy. Tato aplikace je zdarma. 

− Aplikace Survio.com, která je dostupná z http://www.survio.com/cs/. Je vhodná jak 
pro méně i více rozsáhlá dotazníková šetření. Verze zdarma nabízí pouze omezený 
počet respondentů a neumožňuje export dat.  

Dotazníkový průzkum nám umožní získat reprezentativní názory uživatelů a prokázat 
zájem cílové skupiny o aktivity, které chceme řešit projektem. 

ŘEŠENÁ ÚLOHA 

Potřebujeme-li získat zpětnou vazbu, ať už od cílové skupiny projekt nebo od zaměst-
nanců nebo obchodních partnerů, tak můžeme zvolit několik metod – vedle tradičních 
papírových dotazníků nebo otázek zaslaných e-mailem se nabízí i moderní webové for-
muláře. Pro dotazníkové šetření využijeme aplikaci dostupnou na Forms.google.com.  

Dotazníkové šetření je hromadné získávání údajů a patří mezi nejfrekventovanější me-
tody výzkumu. Při této metodě se shromažďování dat zakládá na dotazování osob. Osobu 
zajišťující sběr dotazníků nazýváme tazatel a osobu, která odpovídá respondent.  

 

 

https://forms.google.com/
http://www.survio.com/cs/
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Než začneme formulovat dotazy, tak si musíme ujasnit, co je cílem našeho šetření. 
Například to může být zjištění toho jaká je spoko-
jenost studentů při studiu na fakultě, předvolební 
průzkumy, na jaké výukové činnosti využívají 
studenti mobilní zařízení apod. Po zvolení cíle 
šetření následuje stanovení počtu, případně struk-
tury respondentů (z hlediska věku, pohlaví, 
apod.), jejichž odpovědi mají být předmětem naší 
studie. Po přihlášení do aplikace na  
https://forms.google.com se nám objeví možnost 
přes tlačítko + zahájit tvorbu nového formuláře. 
Název a popis formuláře odpovídá typy průzkumu 

u zvolené cílové skupiny. V naší úloze je cílovou skupinou student a průzkum je zaměřen 
na využívání mobilních zařízení.  

Aplikace umožňuje pracovat s otevřenými a uzavřenými otázkami. Mezi otevřené 
otázky patří volba „Stručná odpověď nebo Odstavec“. Nevýhodou otevřených otázek je 
analýza odpovědí od respondentů. Pokud se nedají odpovědi překódovat, tak analýza se 
provádí bez aplikací na počítači. Otevřené otázky jsou vždy nějakou škálou hodnot a ta se 
vytváří dodatečně na základě odpovědí respondentů. 

Uzavřené otázky nebo polo-uzavřené otázky – respondentovi jsou nabízeny varianty 
odpovědi nebo u polo-uzavřených otázek si napíše svoji odpověď. Baterie otázek pak 
umožní seskupit dotazy, u nichž je výběr ze stejných variant odpovědí.  

Otázky se formulují srozumitelně a jednoznačně. U odpovědí by měla být zajištěna va-
lidita (co nejvěrnější zachycení skutečnosti) a reliabilita (spolehlivost, tj. opakovatelnost 
za stejných podmínek). Rovněž pořadí otázek by nemělo být voleno náhodně (hlídáme si 
logický sled otázek). Pokud potřebujeme zjistit věk, pohlaví nebo vzdělání respondentů, 
pak tyto otázky klademe na konec dotazníkového šetření. Až jednotliví respondenti odpo-
ví, tak v tabulce máme v jednotlivých řádcích (případy) odpovědi jednotlivých respon-
dentů a v příslušných sloupcích, odpovědi na jednotlivé otázky, případně jejich části (sta-
tistický znak, proměnná). 

Obecné dělení proměnných 

− Nominální proměnné, hodnoty jsou různé, nelze však stanovit jejich pořadí (typ 
vysoké školy, druh výrobku, národnost apod.) 

−  Ordinální, u kterých lze stanovit pořadí hodnot, nelze, však říci o kolik se hodnoty 
navzájem liší (dosažené vzdělání, velikost oblečení apod.) 

https://forms.google.com/
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−  Kvantitativní, číselné proměnné (počet studentů ve skupině, příjem apod.) 

Prostředí aplikace a formátování dotazníku 

 

Nabídka „Otázky“ nám umožní vkládat otázky dotazníkového šetření. Nabídka „Odpově-
di“ nám umožní zvolit název pro soubor typu tabulka, kde se nám budou ukládat odpově-
di respondentů. Ikona „Palety“ nám umožní formátovat formulář nejenom volbou barev-
ného ladění či volbou zobrazení obrázku, ale také volbou Písma apod. Tlačítko „Odeslat“ 
nám umožní zvolit typ online dotazování. Kromě otázek může kdykoliv přidat název 
s popisem, obrázek nebo video.  

Seznam otázek aplikace  

− Pro otázku můžeme zvolit „Jedna odpověď“ nebo nabídnout více možnosti pro od-
pověď (Více odpovědi). Snažíme se postavit otázku tak, aby jednotlivé varianty 
odpovědi zahrnuly všechny možnosti, v případě že nevíme, tak můžeme využít na-
bídku „Jiná…“  

 

− Lineární stupnice  
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− Mřížka z více možnostmi. Ukázkovým využitím mřížky je měření postojů, např. 
pomocí tzv. Likertovy škály (vytvořena v roce 1932 americkým psychologem Ren-
sisem Likertem, je původně technikou pro měření postojů v dotaznících a u otázek 
nabízí varianty – velmi spokojen, spokojen, nevím, nespokojen, velmi nespokojen.  

 

 

 

 

 

 

− Mřížka zaškrtávacích políček 

 

Klikem na nabídku „Odpovědi“ si vytvoříme název pro tabulku, kde se nám budou 
ukládat dat.  

Baterie otázek (matice) nám umožní sjednotit více podobných otázek a uspořit hodně 
místa Příliš velká matice může působit nepřehledně a odradí respondenta od odpovídání 
na otázky. Někdy baterii otázek respondent vnímá jako jednu otázku.  

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Studenti v rámci cvičení prostudují aplikaci Survio.com (http://www.survio.com/cs/) 
a v ní si připraví dotazníkové šetření na téma: Celoživotní vzděláván seniorů ve využití 
mobilních telefonů jako komunikačního nástroje?  

 

http://www.survio.com/cs/
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− Pokuste se napsat cíl dotazníkového šetření 
− Odkaz na dotazníkové šetření uložte do souboru a vložte do prostředí e-kurzu 

v rámci distančního studia.  

3.6 Tabulkové procesory a analýza dat 

Analýza dat formou kontingenčních tabulek se nejčastěji využívá pro zpřehlednění 
vztahu mezi dvěma údaji. Kontingenční tabulka nám tyto vzájemné vztahy přehledně 
zobrazí. Řádek odpovídají jednomu údaji/parametru (znaku) a sloupce druhému. V pří-
slušném průsečíku (řádku a sloupce) naleznete odpovídající hodnotu, která vyhovuje pří-
slušnému řádku i sloupci. 

Vstupní tabulka dat 

 

Kontingenční tabulku vytvoříme tak, že kurzor umístíme do tabulky, klikneme na na-
bídku „Vložení“ a klikneme na ikonu „Kontingenční tabulka“ a po zadání vstupních po-
žadavků uložíme tabulku na nový list. Přepneme se na klasické zobrazení tabulky, které 
nám umožní zadávat informace do tabulky přetažením. 
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Doporučuji studentům prostudovat šablony v aplikaci Excel, najdeme tam také výuko-
vý kurz na kontingenční tabulky a také šablony pro projektové řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení dat v kontingenční tabulce záleží na parametrech, které zvolíme. Můžeme 
nastasvit: Filtr sestavy, Popisky sloupců, Popisky řádků nebo Hodnoty.  

− Popisek sloupce zobrazuje počty z dat rozdělených podle pohlaví a funkce 
a poslední sloupec zobrazuje celkový součet za řádky.  

− Popisky řádků obsahují dělení dat podle pohlaví a také celkové součty za sloupce.  
− Hodnoty nám zobrazují u daného pohlaví, kolik má funkci, kolik je bez funkce a 

celkové součty.  
− Filtr sestavy nám umožní filtrovat záznamy.  

 Výsledný graf pak doplňuje tabulku a data lépe vizualizuje. Tento graf můžeme 
formátovat stejně jako běžné grafy v excelu.  
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Příklady dostupných šablon v aplikaci 

 

 

3.6.1 ANALÝZA PROMĚNNÝCH V APLIKACÍCH TYPU TABULKOVÉ 
PROCESORY 

Proměnné z dotazníkového šetření a jejich analýza v Excelu 

Kategoriální proměnná 

Rozdělení četností (třídění I. stupně). Proměnnou obvykle popisujeme pomocí tzv. ta-
bulky četností obsahující absolutní četnosti a relativní četnosti, které vyjadřují podíl počtu 
výskytů dané kategorie na celkovém rozsahu souboru (někdy jsou tyto hodnoty násobeny 
100 a pak jsou vyjadřovány v procentech). Máme-li ordinální, resp. kvantitativní proměn-
nou, určujeme navíc tzv. absolutní a relativní kumulativní četnosti. Kumulativní četnosti 
popisují počty hodnot v kategorii dané a nižších. V případech, kdy proměnná nabývá vět-
šího počtu hodnot, tak tyto hodnoty roztřídíme do intervalů a zjišťují se četnosti hodnot 
v jednotlivých intervalech.  

Grafy rozdělení četnosti se vyjadřují pomocí grafů: Histogram (sloupcový graf) a vý-
sečový graf (koláčový graf).  
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− Histogram je klasickým grafem, v němž na jednu osu vynášíme varianty proměnné 
a na druhou osu jejich četnosti. Jednotlivé hodnoty četnosti jsou pak zobrazeny ja-
ko sloupce.  

− Výsečový graf prezentuje relativní četnosti jednotlivých variant proměnné, při-
čemž jednotlivé relativní četnosti jsou úměrně reprezentovány plochami přísluš-
ných kruhových výsečí.  

Analýza vícehodnotových odpovědí 

Jsou to otázky, kde respondent si volí z více variant nabídky a tady se využije analýza 
vícehodnotových odpovědí. Proměnné dělíme:  

− Dichotomické proměnné (položená otázka je vlastně tvořena několika dotazy, na 
které lze odpovědět „ANO” nebo „NE”). 

− Vícekategoriální proměnné (respondent obvykle vybírá určitý počet možných od-
povědí, otázka může například znít: „Vyberte maximálně tři typy mobilních pří-
strojů, které Vás nejvíce zaujali“, tady se odpovědi zaznamenávají do počtu pro-
měnných, který odpovídá maximálnímu počtu vybraných variant. Statistický soft-
ware dokáže vícehodnotové proměnné většinou zpracovat automaticky a rychle.  

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Studenti v rámci cvičení provedou analýzu cvičných dat v tabulce, která je uložena 
v prostředí e-kurzu a na numerické proměnné budou aplikovat základní funkce popisné 
statistiky. Po provedení analýzy dat zobrazí data v příslušném grafu.  

KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Vyjmenujte aplikace pro zpracování závěrečných zpráv projektu? 
2. Proč musíme znát citační normu a autorský zákon? 
3. Které aplikace využijeme pro on-line dotazníkové šetření? 
4. Co umí kontingenční tabulky v Excelu? 
5. Popisná statistika a její funkce? 
6. Grafické ztvárnění analýzy dat? 
7. Které aplikace Vám umožní vytvářet interaktivní prezentace na internetu? 
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SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Aplikace GoogleAPL umožní sdílení. V rámci samostudia se naučí studenti sdílet 
aplikaci Google Kalendář, dále sdílet soubory a složky na disku a zpracovat dotazníkové 
šetření on-line v Google Form aplikaci. 

 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

 Aplikace, které lze využívat v projektovém managementu, nám nejenom usnadní práci 
a poskytnou možnost sdílet informace pro ostatní členy realizačního týmu, ale především 
nám umožní pracovat efektivněji a přistupovat k informacím odkudkoliv a organizovat 
projekty podle našich představ.  

− Píšeme projektové záměry, určujeme milníky a projektové výstupy. Přidělujeme 
úkoly a centralizujeme a sdílíme projektové informace.  

− Plánujeme práci prostředků na projektu a rozhodujeme o prioritách a uspořádání 
harmonogramu členů realizačního týmu.  

− Tvoříme rozpočty a časovou osu, sledujeme efektivitu nákladů projektu v reálném 
čase. 

− Synchronizujeme kalendáře a harmonogramy a úkoly spolupracovníků, spolupra-
cujeme on-line, optimalizujte prostředky pro efektivnější řízení projektů apod. 
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Předprojektová příprava, Inicializace 

53 
 

4 PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, INICIALIZACE 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme odpovědi na otázky: Co je obsahem předprojektové fáze, jaké 
jsou doporučené metody a techniky a co je výstupem v této fázi? To znamená, že se nau-
číme využívat tyto metody a techniky pro to, abychom zjistili, zda náš nápad či vize 
v rámci navrženého projektu je proveditelná. Pracujeme tady s výzkumy nebo provádíme 
SWOT analýzy podle zvolených kritérií, vytváříme logický rámec, provádíme různé do-
plňující analýzy apod. a toto nám zdůvodní, zda má smysl projekt realizovat. Vytváříme 
například Studii příležitosti a zpracováváme projektový záměr (fish), kde už přesně defi-
nujeme co je cílem projektu a jaké jsou jeho měřitelné výstupy, umíme naplánovat čin-
nosti v aktivitách, které nám zajistí splnění cíle. Umíme pracovat s riziky, které nám mo-
hou ohrozit realizaci projektu.   

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na klíčové slovo „Co je to předprojek-
tová fáze a jaké jsou tady doporučené metody a techniky pro práci“.  

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je pochopit a naučit se doporučené techniky a metody, které se využí-
vají v předprojektové fázi pro zjištění, zda má smysl projekt realizovat.  

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 15 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Předprojektová fáze, metody, techniky, SWOT analýza, logický rámec projektu, do-
tazníkové šetření, projektový záměr  

4.1 Metody a techniky v předprojektové fázi 

Projektový záměr (fish) odpovídá na otázku, jestli je vhodná doba navrhnout a realizo-
vat projekt. Bere v úvahu situaci na trhu, situaci v organizaci a také zda, existují finanční 
prostředky pro realizaci. Výstupem v této fázi je odpověď na otázku, zdali je vhodné pro-
jekt realizovat či nikoliv. Obsahuje tyto informace:  
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− Dostupné informace o příležitostech, hrozby trhu a vnitřního života firmy (SWOT 
analýza podle zvolených kritérií) nebo dotazníkové šetření mezi cílovou skupinu 
a analýzy primárních či sekundárních dat apod. 

− Námět na záměr projektu, víme, co chceme řešit, umíme provést analýzy příleži-
tosti nebo i analýzy problémů, umíme vytvořit logický rámec projektu, definovat 
cíl projektu s měřitelnými výstupy, umíme vytvořit obsah projektu, provázat akti-
vity formou sepsání projektového záměru.  

V této fázi také musíme vědět, kdo nám poskytne finanční prostředky pro realizaci 
projektu. To znamená, hledáme donátora, protože podle toho, také směřujeme psaní pro-
jektového záměru. Každý donátor má své informační systémy pro poskytování podpory 
a také dokumenty k výzvě, která má definované podmínky k získání dotace. V době psaní 
studijní opory máme tyto možnosti.   

− Města a obce (nemají povinnost, většinou se zaměřují na fond rozvoje bydlení) 
− Kraje (zaměřují se do různých oblastí – podpora venkova, sociální oblast, sport, 

kultura apod.) 
− Státní rozpočet (rezortní ministerstva vypisují každoročně dotační programy dle 

svých oblastí působnosti) 
− Fondy Evropská unie  
− Nadace a nadační fondy (neziskové projekty, nadace apod.) 
− Ostatní finanční mechanismy (např. EHP Norsko, EHP Švýcarsko) 
− Soukromý sektor apod.  

4.1.1 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních 
a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru 
(například nového produktu či služby nebo realizace nového projektu). Autorem SWOT 
analýzy je Albert Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. století. SWOT je ak-
ronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: Strengths (silné 
stránky); Weaknesses (slabé stránky); Opportunities (příležitosti); Threats (hrozby).  

Při tvorbě je nutné dodržet pravidla. Zaměříme se vždy na klíčové faktory, zahrnujeme 
pouze fakta a objektivní faktory. To znamená, zajímají nás pouze věci měřitelné nebo 
změřitelné. Hledáme odpovědi na otázky. Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení 
našich slabých stránek? Jak využít silné stránky odvrácení hrozeb? Jak snížit hrozby 
ve vztahu k našim slabým stránkám? 
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Silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky jsou výčtem skutečností stavu vnitřních 
prvků organizace. Jako reálné faktory sem můžeme zařadit: 

− Personální zdroje (jejich schopnosti, dovednosti, znalosti, celoživotní učení za-
městnanců) 

− Technologie a vybavení (modernizace, osvědčené postupy, know-how, budovy, 
vybavení apod.) 

− Image organizace (vztahy s veřejností) 
− Dostupné finanční a materiální zdroje apod. 

Příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) jsou výčtem možností vnějších faktorů, 
které mohou mít v průběhu realizace přímý vliv na úspěšnost projektu. Jejich důkladná 
analýza je klíčová pro předpoklad dosažení. Musíme se zaměřit na tyto faktory.   

− Jaká je existence potřeby společnosti a pravděpodobnost jejího vývoje 
− Jaké změny okolí ovlivní projekt (kulturní, ekonomické, sociální atd.) 
− Jaké je konkurenční prostředí 
− Postoj k současným trendům a nasazení moderních technologií 

Při tvorbě SWOT analýzy si můžeme také zvolit důležité pilíře, u kterých pak budeme 
zkoumat silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Důležité pilíře například udržitelného 
rozvoje dané oblasti při psaní projektů pro určitý region nebo pro určitou cílovou skupinu, 
která žije v regionu s vysokou nezaměstnaností, mohou být:  

− ekonomický pilíř (cestovní ruch a trh práce a zaměstnanost), 
− sociální pilíř (kultura a společenský život a dopravní a technická infrastruktura), 
− environmentální pilíř (životní prostředí, krajina a zemědělství). 

Ekonomický pilíř  

Trh práce a nezaměstnanost, kvalifikační struktura (pracujeme se sekundárními daty 
publikovanými na ČSÚ), analyzujeme výroční zprávy klíčových zaměstnavatelů, aktivní 
politika státu, zkoumáme kupní sílu obyvatelstva, zajímá nás struktura obyvatel apod. 
Cestovní ruch (atraktivnost místa jako turistické centrum), památky, kultura, hustá síť 
cyklotras, sportovní vyžití, rozsah a kvalita nabízených služeb, rozvoj agroturistiky, jak je 
vnímán region apod. 

Sociální pilíř 

Tady je důležité mapování dopravní a technické infrastruktury (ICT, doprava). Dále 
zkoumáme kulturní a společenský život v daném prostředí (tradice, co nabízí, čím oslovu-
je mladé lidi).   
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Environmentální pilíř 

Životní prostředí najdeme na https://www.mzp.cz/cz/stav_zivotni_prostredi). Krajina 
a zemědělství (chráněná území, eko-zemědělství apod.). 

SWOT analýzou dokazujeme, že realizací projektu dojde k eliminaci slabých stránek, 
tato příležitost zajistí změny, které jsou nutné v rámci strategických cílů.    

4.1.2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ METODY  

Pro lepší uchopení dané problematiky je dobré prokázat, že o dané téma, které chceme 
projektem realizovat má zájem také cílová skupina, na kterou se projektem zaměřujeme. 
Tady můžeme využít kvalitativní nebo kvantitativní výzkumné metody. Mezi kvalitativní 
metody patří například: Focus Groups, hloubkové rozhovory nebo obsahová analýza. Me-
zi kvantitativní metody patří například dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou. Cílem 
kvantitativního výzkumu je testování hypotéz, tedy jejich potvrzení či vyvrácení. Využívá 
kvantifikační či statistické metody. Cílem kvalitativního výzkumu je hlubší porozumění 
zkoumané skutečnosti - vytváření nových hypotéz, nového porozumění, nové teorie. Vý-
zkum nám může potvrdit, že o danou problematiku, kterou chceme řešit projektem je zá-
jem mezi cílovou skupinou, pro kterou daný projekt píšeme (v rámci celoživotního učení, 
že cílová skupina má zájem o navržené výukové kurzy apod.). Na kvantitativní výzkum 
se ptáme otázkami: Co? Jak? Kolik? Na kvalitativní výzkum se ptáme otázkou: Proč? 

Mezi jednotlivé fáze průzkumu mezi cílovou skupinou patří: 

− Zvolíme si cíl průzkumu mezi cílovou skupinou, definujeme téma našeho průzku-
mu 

− Studujeme nejenom literaturu, ale také sledujeme výzkumy na danou oblast 
− Formuluje otázky 
− Volíme techniku sběru dat a definujeme vzorek průzkumu 
− Jako nástroj využijeme například dotazník nebo scénář rozhovoru 
− Provedeme pilotní průzkum a podle výsledku opravujeme a spravujeme nástroj 
− Sbíráme data a analyzujeme data  
− Zpracujeme výzkumnou zprávu, kterou dokládáme jako přílohu k projektové žá-

dosti 

4.1.3 LOGICKÝ RÁMEC – NÁSTROJ PRO SMART PROJEKT 

Metodou, kterou lze využít pro stanovování cílů projektu a strategie jejich dosažení, je 
logický rámec projektu ( Logical Framework Approach (LFA)).  

https://www.mzp.cz/cz/stav_zivotni_prostredi
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Záměr Strom / 
SMART cíle 

Objektivně ověři-
telné ukazatele 

Zdroj informací 
k ověření (způsob) 

Předpoklady a 
rizika 

Přínos projektu. Hlavní 
cíl projektu 

    

Další cíle (účel, speci-
fické cíle) 

    

Výstupy projektu    Předpoklady, vý-
stupy k cíli. 

Aktivity projektu  Jakým způsobem 
zajistíme dosažení 
cíle za využití zdrojů 
(peníze a lidé) 

Časový harmono-
gram aktivit 

Předpoklady, jaké 
klíčové činnosti 
dojdou k výstupům. 

 

Předběžné připomínky  

 

Popis logického rámce projektu 

− Hlavní cíl jeden a dominantní, čemu realizací projektu přispějeme. Co je přínosem 
projektu. Jaké další jsou projektové cíle. Bezprostřední důvod realizace, změna, 
které chceme dosáhnout, každý projekt by měl usilovat o dosažení jedné změny. 

− Výstupy. To co má být (bude) dodáno, co má být (bude) vytvořeno, v popisu se 
uvádí minulý   čas. Jaké budou konkrétní výsledky, s nimiž se počítá pro dosažení 
specifických cílů? Jaký je předpokládaný efekt a přínos projektů? Jaká zlepšení 
a změny přinese projekt? 

− Ke každému výstupu stanovujeme aktivity, které vedou k jeho dosažení, aktivity 
musí mít přímou vazbu na výstupy. Jaké klíčové aktivity musí být uskutečněny 
a v jakém pořadí, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků? 

− Předběžné podmínky. Jaké podmínky je nutné splnit předtím, než projekt začne?  
− Rizika a předpoklady. Významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které 

je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu, co předpokládáme o vněj-
ších faktorech, na které nemáme vliv, ale také které mohou ovlivnit realizaci a udr-
žitelnost projektu. Jaké externí faktory a podmínky je nutné brát v úvahu, aby bylo 
v časovém harmonogramu dosaženo očekávaných výsledků a výstupů? 
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− Objektivně ověřitelné ukazatelé. Prokazují, že hlavního i projektového cíle a vý-
stupů bylo dosaženo. Otázky co, kolik, kdy, pro koho, kde? Jaké jsou klíčové uka-
zatele vztahující se k celkovému cíli? Jaké jsou kvantitativní nebo kvalitativní uka-
zatele, které ukazují, zda a do jaké míry budou specifické cíle dosaženy? Podle ja-
kých ukazatelů se bude měřit, zda a do jaké míry projekt dosáhne předpokládaných 
výsledků a efektu? Musejí splňovat QQT (kvantita, kvalita a čas). 

− Zdroje informací k ověření. Jak bude ověření zjištěno, kde jsou uloženy informace 
k ověření ukazatelů, jaké existují metody k jejich získání, lze uvádět pouze taková 
opatření, které je možné ověřit, kdo zajistí ověření. 

Cílem předprojektové fáze je rozhodnout, zda je vhodné projekt realizovat: K tomu 
využíváme metody a techniky, které nám umožní stanovit cíle – SMART pravidlo, využi-
jeme trojimperativ, SWOT analýzy, logický rámec, který je jedním z nejdůležitějších vý-
stupů v této fázi a slouží jako celkový přehled o projektu a také je podkladem pro zpraco-
vání projektového záměru.  

4.2 Projektový záměr 

Projektový záměr můžeme vytvořit v tabulce, kde řádky budou specifikovat důležité 
části záměru (název projektu, cíle projektu apod.). Dokument je důležitý pro projekt 
v předprojektové fázi. To znamená v době, kdy se rozhoduje, zda se projekt bude realizo-
vat. Při jeho tvorbě se vychází z „Logického rámce projektu“, který je u projektů klíčo-
vým dokumentem, ale pro kompetentní rozhodnutí, zda projekt spustit, je vhodné vytvořit 
také projektový záměr.  

Příklad pro strukturu dokumentu Projektový záměr 

Název činnosti Popis činnosti 

Název projektu Stručný a výstižný několikaslovný název, z kterého vyplyne příjemná zkratka (Mo-
derní technologie a senioři – MTaS). 

Cíle projektu Popis základních cílů projektu, bez kvantifikace výstupů. Např. snížení nezaměstna-
nosti, sociální začleňování migrantů; celoživotní vzdělání ve veřejném sektoru; roz-
voj cestovního ruchu v regionu; podpora ekologického zemědělství, budování chyt-
rých měst apod. 

Podrobný popis Podrobněji rozepsané cíle projektu (cíl projektu a dílčí cíle). Je vhodné specifikovat 
stávající stav a zdůvodnit, proč je projekt připravován. Měly by být stručně popsány i 
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projektu aktivity projektu (např. vybudování jeslí, vybudování moderních laboratoří apod.).  
Doporučuji popsat také jednotlivé výstupy a rovněž dopady projektu. Aktivity a 
výstupy projektu provázat nejenom na rozpočet, ale na všechny zdroje, které jsou 
potřebné pro realizaci. 

Specifikace hlav-
ních aktivit pro-
jektu 

Popis zvolených postupů (aktivit) při realizaci projektu, které zajistí splnění cílů a 
výstupů (včetně kvantitativního vyjádření). Např. rekonstrukce laboratoří, školení, 
semináře, studie apod. 

Soulad projektu 
s dokumenty (za-
městnavatele, 
státu, EU) 

Stručný výtah ze strategických dokumentů zaměstnavatele, města/obce, mikroregio-
nu, kraje apod. Většinou se jedná o stručnou analýzu strategických dokumentů, resp. 
popis priorit a opatření, která ukazují soulad projektu se záměry organizace apod. 

Očekávané výstu-
py/výsledky a 
dopady 

Specifikace a kvantifikace očekávaných výstupů projektu (rekonstrukce tří odbor-
ných laboratoří). Specifikace a kvantifikace očekávaných výsledků projektu (počet 
rekvalifikovaných pracovníků). Specifikace a kvantifikace očekávaných dopadů 
projektu (zvýšení odborných dovedností cílové skupiny v ICT apod.). Milníky 
v realizaci.  

Harmonogram – 
časové limity 

Časovou náročnost jednotlivých kroků přípravné, realizační a provozní fáze projektu 
(odhad času pro realizaci). 

Lidské a materiá-
lové zdroje 

Projektový tým – projektový manažer, finanční manažer, administrativní a ICT pra-
covníci, odborný tým – metodici, lektoři, experti apod. Materiálové zdroje – techno-
logie, místnosti apod. 

Rozpočet a jeho 
řízení 

Uznatelné náklady a neuznatelné náklady. Investiční položky a neinvestiční položky. 
Mzdová problematika. Rozpočet provázat na plnění cílů projektu, na výstupy a jed-
notlivé aktivity. Přímé a nepřímé náklady. 

Rizika projetu Vnitřní a vnější.  
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KORESPONDENČNÍ ÚKOL 

Studenti v rámci cvičení vytvoří v aplikaci tabulkové procesory logický rámec a pro-
jektový záměr na téma „Společná akce pro zaměstnance organizace“. Máte za úkol od 
vedoucích pracovníků – nalézt aktivity, které zajistí snížení fluktuace zaměstnanců.   

Manažer si musí nejdříve odpovědět na tyto otázky:  

− Proč? Jaký je účel projektu. Zákazník (vedoucí) má určitá očekávání (Proč je po-
třeba postavit novou halu, proč se musí vybudovat nová učebna, proč chceme 
uspořádat společnou akci pro zaměstnance organizace apod.). Principem je pocho-
pit, proč má smysl investovat do projektu peníze. Účel projektu musí být měřitel-
ný.  

− Kam? Jaký je cíl projektu. Cíl stanovujeme tak, že popisuje výsledný stav (dodržu-
jeme při stanovení cíle tři kritéria, tzv. trojimperativ, je to vztah mezi cílem projek-
tu, dobou trvání a náklady, úspěšný projekt je ten, který naplnil trojimperativ.   

− Projektový manažer musí naplánovat lidské zdroje. Kdo bude projekt realizovat? 
Z hlediska prostředí je projekt ovlivňován především lidmi, kteří se podílejí na je-
ho realizaci, nebo jsou nějak ovlivněni projektem či jeho výsledkem. Takové osoby 
v projektovém řízení nazýváme zainteresované strany (také stakeholder), tedy stra-
ny dotčené projektem.  

− Společná akce pro zaměstnance. Realizuje proto, že chceme zvýšit motivaci za-
městnanců a soudržnost k firmě, ale toto nestačí pro účel projektu. Musíme zvolit 
účel – míra fluktuace zaměstnanců se sníží v roce konání akce o 2 % než v před-
chozích letech.  

− Cílem je zrealizovat do 5. 6. zábavné odpoledne pro zaměstnance a jejich dětí, ma-
ximální finanční výše do 750 000 Kč, akce se zúčastní přibližně 70 % zaměstnanců 
a přibližně 80 % zúčastněných na akci bude akci hodnotit kladně.   

Pokuste se vytvořit logický rámec projektu a navrhněte „Projektový záměr“. Oba do-
kumenty poslouží vedoucím pracovníkům k tomu, že pochopí, zda je nutné projekt reali-
zovat. 
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KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Jaké fáze má životní cyklus projektu? 
2. Co je cílem předprojektové fázi? 
3. Jaké aplikace využijete při zpracování SWOT analýzy, logického rámce nebo pro-

jektového záměru? 
4. Které metody a techniky využijete v předprojektové fázi? 
5. Které pilíře je vhodné zvolit při zpracování SWOT analýzy regionu? 
6. Popište Logický rámec projektu? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

Už umíme nadefinovat jednotlivé fáze životní cyklus projektu, pochopili jsme jaké 
metody a techniky využijeme v předprojektové, projektové a po projektové fázi. Víme, že 
cílem jednotlivých fází je rozhodnutí, zdali projekt realizovat, pak následuje samotná rea-
lizace projektu a celková analýza průběhu realizace projektu. 

V této kapitole jsme se naučili v předprojektové fázi za využití metod a technik stano-
vit SMART cíle, pomocí trojimperativu se podívat na projekt z pohledu základních tři 
parametrů, kterými se dá měřit úspěch projektu, a díky němu můžeme nahlížet na projekt 
také v dalších fázích životního cyklu. Naučili jsme význam metod pro ověření a analýzy, 
zda je dobré projekt realizovat, naučili jsme se zpracovat projektový záměr. Pochopili 
jsme, že Logický rámec je stěžejním výstupem v této fázi.  
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 
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5 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU   

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

Přední světová profesní organizace zaměřená na projektové řízení Project Management 
Institute definuje pět základních fází cyklu projektového řízení. Každá z těchto fází zahr-
nuje specifické požadavky, které je třeba splnit, než bude možné přistoupit k fázi další. 
Jsou to inicializace, plánování, realizace, monitorování, uzavření.    

V této kapitole pochopíme jednotlivé fáze, co je jejich cílem a zaměříme se na proces 
plánování projektu. Naučíme se zvolit vhodnou organizační strukturu, definovat aktivity 
v projektu v provázanosti na cíle a výstupy projektu. Zvládneme vytvořit harmonogram 
projektu a plánovat a alokovat zdroje pro jednotlivé činnosti v rámci naplánovaných akti-
vit.  

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na klíčové slovo „Plánování projektu“ 

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je pochopit jednotlivé fáze podle profesní organizace Project ma-
nagement institut a naučit se především proces plánování projektu.  

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 16 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Inicializace, zainteresované strany, plánování projektu, vybrané metody a techniky 

5.1 Výkladová část  

Přední světová profesní organizace zaměřená na projektové řízení Project Management 
Institute definuje pět základních fází cyklu projektového řízení. Každá z těchto fází zahr-
nuje specifické požadavky, které je třeba splnit, než bude možné přistoupit k fázi další. 
Jedná se o tyto fáze:  

− Iniciace. Projektovému manažerovi byl přidělen projekt. Spolu se všemi zaintere-
sovanými stranami nejprve definuje rozsah projektu – celkový cíl, rozpočet, časový 
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plán a další měřítka, která po dokončení projektu pomohou zhodnotit jeho úspěch. 
Teoretické a praktické souvislosti a řešení jsme se naučili v kapitole druhé a čtvrté.  

− Plánování. Jakmile znáte celkový cíl projektu, je třeba rozpracovat jednotlivé dílčí 
kroky. Pro jednotlivé kroky je pak třeba připravit ještě seznam dílčích úkolů. 
Všechny kroky a úkoly by měly být srozumitelné, časově vymezené a zaznamena-
né písemně. Tato kapitola se zaměřuje na aktivity vázané k plánování.  

− Realizace. V této fázi přichází praktické provedení vymezených kroků a úkolů. 
Aby vše mohlo probíhat hladce, je třeba pravidelně komunikovat se všemi zapoje-
nými stranami, zaznamenávat postup ve všech krocích, sledovat časový plán a řídit 
rozpočet projektu. Tato problematika je před námi.  

− Monitorování. Tato fáze jde ruku v ruce s předcházející fází. Spočívá v zajištění 
dodržování termínů a vyvarování se odchylek od původního plánu (pokud nebyly 
v průběhu odsouhlaseny). Tato problematika je před námi. 

− Uzavření. V této fázi manažer ukončuje projekt a hodnotí jeho průběh. Může tak 
učinit formou detailní písemné zprávy o projektu nebo živého setkání s aktéry pro-
jektu (https://www.pmi.org/ PMBOK® Guide – Sixth Edition). Tato problematika 
je před námi. 

Už víme, že každý projekt je realizován postupně a každá fáze má své kroky realizace. 
Umíme už definovat projektové cíle a pochopili jsme kroky v předprojektové přípravě. 
Před námi je plánování. Plánování je fáze řízení projektu, během které je sestaven plán 
řízení projektu (Project management plan). Ten obvykle obsahuje minimálně definovaný 
rozsah projektu (WBS), harmonogram a rozpočet projektu. Během plánování jsou určeny 
nejen vlastní plány pro relevantní oblasti, ale také pravidla pro práci projektového týmu 
a řízení daného projektu jako takového. Plánování projektu se zaměřuje na zpřesnění vý-
stupů definovaných v předprojektové fázi (inicializační). Z předprojektové fáze máme 
vytvořený dokument „Projektový záměr“ a nyní se naučíme vytvářet plán projektu. Tady 
už přesně specifikujeme, co budeme dělat a jaké kroky realizace zvolíme, abychom splni-
ly cíl a výstupy projektu (PMBOK® Guide – Sixth Edition).  

Po vytvoření plánu projektu už nastává realizace, kontrolní činnosti a uzavření projek-
tu a některé výzvy také mají fázi monitorování implementace výstupu projektu v praxi.  

DEFINICE 

Podle standardů PMBOK „Plán projektu je formální, schválený dokument, který se 
používá jako vodítko pro realizaci projektu a projektového řízení. Primárně se plán pro-
jektu používá na zdokumentování předpokladů a rozhodnutí, usnadnění komunikace mezi 
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zúčastněnými stranami, a zdokumentování schváleného rozsahu, ceny a harmonogramu. 
Plán projektu může být pouze souhrnný nebo velmi podrobný.“ 

Podle standardů PRINCE2 „Plán projektu je prohlášení o tom, jak a kdy má být dosa-
ženo cílů projektu tím, že definuje hlavní produkty, milníky, činnosti a zdroje potřebné na 
realizaci projektu.“ 

Tady už přesně víme odpovědi na otázky: PROČ? CO? KDO? KDY? JAK? 

Plán řízení projektu (Project Management Plan) je dokument nebo sada dokumentů, 
které pokrývají budoucí projekt ve všech relevantních otázkách řízení a to tak, že je sta-
noven postup pro danou oblast a následně i výchozí plán pro danou oblast. Pro úspěšné 
řízení projektů je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a současně realistické plánování. 
K plánování aktivit na projektu, stanovování jejich vzájemných vazeb, doby trvání aktivit 
i určení celkové doby trvání projektových prací, slouží několik osvědčených metod. Sou-
částí plánování projektu je i alokace zdrojů, stanovení rozpočtu projektu a plánů ostatních 
oblastí nezbytných pro efektivní řízení projektu.  

5.2   Ukázka součástí plánu projektu 

− Plán řízení projektu, jeho předmětu, rozpis činností spjatých s projektem, struktura 
a členění prací 

− Plán řízení projektu z pohledu času, časový harmonogram a milníky 
− Plán řízení nákladů, plán rozpočtu, plán řízení subdodávek apod. 
− Plán řízení projektového týmu, organizační uspořádání týmu, plán personálního 

zabezpečení, plán přiřazení úloh a odpovědností pracovníkům, plán komunikace 
mezi členy týmu 

− Plán řízení rizik, omezení a předpoklady plánované odezvy na rizika 
− Plán řízení kvality apod. 

Zaměříme se na nedílnou součást plánu projektu, a to na Harmonogram projektu (Plán 
řízení projektu z pohledu času, sestavení harmonogramu a milníky v projektu). 

Milník projektu (Milestone) je důležitý bod v projektu, vázaný k nějaké události nebo 
výstupu v průběhu projektu. Obvykle je to konec nějaké etapy realizace projektu, kdy 
některý z výstupu je ukončen a po něm následuje předání nebo je to bod klíčový pro další 
realizaci projektu apod. 
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Seznam případů jako milníků 

− Bod v projektu, který chceme dosáhnout (naprogramování webové prezentace pro-
jektu apod.) 

− Ukončení některého z výstupu nadefinovaného v projektu nebo ukončení fáze 
v projektu (přeškolení editorů webové prezentace projektu, přeškolení lektorského 
týmu apod.)  

− Body, které jsou důležité pro splnění cíle a výstupů projektu (sociologické šetření 
mezi cílovou skupinou, obsahová analýza strategických materiálů apod.), jsou to 
důležité zlomové body v rámci realizace projektu 

5.3 Vybrané metody a techniky 

Dekompozice činností projektu – Work Breakdown Structure (WBS) 

Tato analytická metoda se využívá při definování hierarchické struktury práce, která 
nám umožní rozpad cíle práce na jednotlivé aktivity, kde jsou přesně definované činnosti 
a úlohy, které zajistí splnění cíle. Sestavujeme podrobný rozpis činností.  Struktura členě-
ní práce (WBS) je klíčovým výstupem projektu, který organizuje práci týmu do zvládnu-
telných sekcí.  Podle PMBOK je to „doručitelný orientovaný hierarchický rozklad práce, 
kterou má provést projektový tým“.  Struktura členění práce vizuálně definuje rozsah do 
zvládnutelných kusů, kterým projektový tým rozumí, protože každá úroveň struktury čle-
nění práce poskytuje další definici a podrobnosti.   

K dispozici máme několik nástrojů, které například podporují mapování mysli, brain-
storming a struktury dělení práce a k tomu můžeme využít aplikaci NovaMind. WBS mů-
že být zpracována jako osnova, tabulka nebo stromový diagram a používá se pro naplnění 
aktivit v Ganttově diagramu při plánování projektu.  

Ganttův diagram (Gantt Chart) 

Ganttův diagram nám umožňuje vizualizovat projektové úkoly v čase a umožňuje 
snadné plánování projektu v aplikaci tabulkových procesorů nebo v profesní aplikaci 
Microsoft Project.  

− Ganttův diagram (Gantt Chart) je grafické znázornění naplánování posloupnosti 
činností v čase, které se využívá se při řízení projektů nebo programů. 

− Často označuje jako časový plán projektu, který obsahuje posloupnost provedení 
jednotlivých činností, plánovaná data plnění těchto činností a klíčové milníky pro-
jektu. Proto harmonogram projektu bývá v praxi většinou vyjádřen formou tohoto 
diagramu, kde najdeme časové návaznosti činností. Jednotlivé činnosti a dílčí pro-
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cesy mohou probíhat souběžně a jejich dokončení může být podmíněno kterouko-
liv z dalších rozpracovaných částí. 

Harmonogram projektu (Project Schedule)  

Harmonogram projektu je označení pro časový plán projektu, který obsahuje posloup-
nost provedení jednotlivých činností, plánovaná data plnění těchto činností a klíčové mil-
níky projektu. Harmonogram projektu bývá v praxi většinou vyjádřen formou Ganttova 
diagramu. Pro optimalizaci harmonogramu projektu lze využít různé metody síťové ana-
lýzy. Je součástí plánu projektu.  

− Metody síťové analýzy (Network Analysis) je skupina speciálních analytických 
metod, které se používají v případech, kdy je třeba analyzovat nebo optimalizovat 
nějakou síť vzájemně propojených a souvisejících prvků, které mají mezi sebou ně-
jakou souvislost.  Mezi základní metody síťové analýzy například patří: Metoda 
kritické cesty, CPM (Critical Path Method); Metoda CCM (Critical Chain Method) 
nebo Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

V uvedené literatuře nastudujte některou z metod pro síťovou analýzu.  

1. ROSENAU, M., D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2010. 344 s. ISBN 
978-80-251-1506-0. 

2. SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů – 
2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 392 s. ISBN 
978-80-247-3611-2. 

3. Řízení projektů. [online]. Copyright © 2011-2016 | ManagementMania.com. 
[cit. 2019-01-15]. Dostupné z https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-
projektu.  

PRO ZÁJEMCE 

 

Aplikace Microsoft Office má řadu šablon ve svých dílčích aplikacích, které může stu-
dent využívat při studiu dané problematiky v rámci projektového řízení. Zájemce si tyto 
šablony může otevřít a naučit se s nimi pracovat.   

 

 

https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-projektu
https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-projektu
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Dostupné šablony v Microsoft Office 

1. Šablona ve Wordu 

 

 Zdroj: šablona Microsoft Word 

Šablona je uložena v prostředí e-kurzu aplikace Moodle a v rámci cvičení se studenti 
naučí šablonu používat pro konkrétní projekt. Tato šablona s podporou přístupnosti obsa-
huje kalendářní časovou osu na šest týdnů, kde můžeme sledovat hlavní milníky projektu. 

2.  Prezentace dat v Ganttově diagramu dostupná jako šablona v Excelu 
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3. Časová osa s milníky dostupná jako šablona v Excelu 

 

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

V rámci samostatného úkoly studenti zpracují plán projektu s názvem: Zábavné odpo-
ledne pro zaměstnance organizace s rodinnými příslušníky v rámci stmelování pracovních 
vztahů.  

Účel projektu: Realizuje proto, že chceme zvýšit motivaci zaměstnanců a soudržnost 
k firmě, ale toto nestačí pro účel projektu. Musíme zvolit účel – míra fluktuace zaměst-
nanců se sníží o 2 % než v předchozích letech.  

Cíl projektu: Cílem projektu je do 3. 8. zrealizovat zábavné odpoledne pro rodiny za-
městnanců. Maximálně za 75 000 Kč a akce se zúčastní přibližně 70 % zaměstnanců. 
Z tohoto počtu se nejméně 80 % zaměstnancům bude akce líbit. 

KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Co je to plán projektu? 
2. Které části může obsahovat plán projektu? 
3. Kdy použijeme Ganttův diagram? 
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4. Kterou metodu použijete při zpracování Harmonogramu projektu? 
5. Které šablony v rámci samostudia jste se naučili a kdy je využije? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

Nejdůležitější je vždy to, abychom si uvědomili, proč chceme projekt dělat, protože ne 
vždy se dají témata projektem řešit. Musíme si uvědomit, že každý projekt má svoje atri-
buty. Projekt a projektové řízení patří mezi nástroje, které umí reagovat na změny, které 
mohou nastat.  

V rámci plánování projektu získáme sadu dokumentu. Například dokument „Plán říze-
ní projektu (Project Management Plan) je dokument nebo sada dokumentů, které pokrý-
vají budoucí projekt ve všech relevantních otázkách řízení a to tak, že je stanoven postup 
pro danou oblast a následně i výchozí plán pro danou oblast. Pro úspěšné řízení projektů 
je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a současně realistické plánování. K plánování 
aktivit na projektu, stanovování jejich vzájemných vazeb, doby trvání aktivit i určení cel-
kové doby trvání projektových prací, slouží několik osvědčených metod. Součástí pláno-
vání projektu je i alokace zdrojů, stanovení rozpočtu projektu a plánů ostatních oblastí 
nezbytných pro efektivní řízení projektu.  

Jako rozsah projektu (Project Sscope) je obvykle označována definice toho, CO vše 
má být v rámci projektu vyprodukováno (produkty, zrealizované služby, vytvořené do-
kumenty, a další výsledky). Rozsah projektu zahrnuje 100 % toho, co má být v rámci pro-
jektu dodáno. Rozsah je nejčastěji souhrnně definován jako popisný dokument, WBS 
anebo jako popis pracovních balíků. 

Harmonogram projektu je dokument, ve kterém je určen časový průběh konkrétního 
projektu. Nejčastěji je pro znázornění použit Ganttův diagram, případně síťový graf. 
V nejjednodušším provedení se může jednat i jen o termínové určení hlavních milníků 
projektu. 

Projektový tým sestává ze všech osob, které se relevantně podílejí na vlastní (fyzické) 
realizaci projektu (řídící výbor je obvykle vnímán jako prvek nad projektovým týmem). 
Obvykle je koordinován manažerem projektu a sestává z garantů za jednotlivé výstupy 
a dalších osob, které se podílí na realizaci daných výstupů (členů týmu) a které nemusí 
být z jedné organizace.  
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 
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6 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ DO ROKU 2030 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme přehled nejenom o dotačních programech se zaměřením se na 
období do roku 2030. Pochopíme jednotlivé kroky a postupy pro získání dotace z Evrop-
ských strukturálních a investičních fondů. Jako žadatele už umíme vytvořit projektový 
záměr a naučíme se také vybrat vhodný programu a umět zpracovat a předložit žádost 
o podporu. 

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na otázku „Jaké možnosti nám posky-
tují dotační tituly a kde najdeme finance pro realizaci našeho nápadu či změny?“ Pocho-
píme, kdo se na projektu podílí nebo je projektem ovlivňován. Uvedeme si zde nejčastější 
role zainteresovaných stran a jejich zájmy. Ty mohou být velmi často také rozdílné a je 
úkolem manažera přiřadit jim různé priority a jejich očekávání naplňovat. 

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je naučit se vyhledávat příležitosti a nalézt příslušný programu a v něm 
konkrétní oblasti podpory pro náš plánovaný záměr nebo najít donátora, který zafinancuje 
naše projekty v rámci změn v organizaci.  

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 6 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Dotační programy, donátor, zpracování žádosti o podporu, informační systémy, zainte-
resované strany, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond 
soudržnosti, Evropský zemědělský fond, Evropský námořní a rybářský fond 

6.1 Získání finančních prostředků 

V České republice můžeme získat finanční prostředky pro realizaci projektu studová-
ním výzev nejenom na úrovni státu, kraje či obce, ale také máme možnost získat finanční 
prostředky ze ziskového sektoru. Projektový manažer musí nalézt příslušný program či 
výzvu a tam také konkrétní oblasti podpory pro plánovaný záměr.   
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− Dotační programy v ČR a EU (https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod)   
− Města a obce (nemají sice povinnost, podporují fond rozvoje bydlení) 
− Kraje (do různých oblastí – podpora venkova, sociální oblast, kultura, věda a vý-

zkum apod.) 
− Státní rozpočet (rezortní ministerstva vypisují každoročně dotační programy dle 

svých oblastí působnosti) 
− Nadace a nadační fondy (podporují různé neziskové projekty) 
− Ostatní finanční mechanismy (např. EHP Norsko, EHP Švýcarsko, základní infor-

mace jsou k dispozici na www.mfcr.cz) 
− Ziskový sektor (zákazníkem) 

6.2 Strukturální a investiční fondy a jejich cíle  

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posílení ekonomické a sociální 
soudržnosti v Evropské unii vyrovnáváním rozdílů mezi jejími regiony. EFRR soustřeďu-
je investice do několika klíčových prioritních oblastí.   

− Inovace a výzkum 
− Digitální agenda  
− Podpora malým a středním podnikům  
− Nízkouhlíkové hospodářství 

Cílem Evropského sociálního fondu (ESF) je podpora zaměstnanosti a také celoži-
votní učení cílových skupin. Tyto projekty jsou neinvestiční a zaměřují se například na 
rekvalifikace, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, et-
nické menšiny, vzdělávací programy pro cílové skupiny, rozvoj služeb zaměstnanosti či 
rozvoj vzdělávacích programů apod.  

Fond soudržnosti se zaměřuje na členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU. Jeho cílem je eliminovat hospodářskou 
a sociální nerovnost a podporovat udržitelný rozvoj. 

Cílem Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je podporovat rozvoj 
venkova a také zvyšovat konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví v souladu se zlep-
šováním životního prostředí a kraji, zvyšovat kvalitu života v těchto oblastech apod. 

Cílem Evropského námořního a rybářského fondu je podporovat rybolov, zvyšovat 
konkurenceschopnost v této oblasti s cílem ochrany životního prostředí. Dále se jedná 
o investování do modernizace zpracovatelského průmyslu a modernizaci plavidel apod.  

https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod
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Mimo strukturálních a investičních fondů podporuje Evropská unie různorodé aktivity 
také díky prostředkům z dalších fondů. Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen, 
aby bylo možné v případě přírodních katastrof pomoci postiženým regionům. Evropský 
globalizační fond (EGF) a jeho prostředky jsou použity například, kdy podnik propustil 
více než 500 pracovníků (včetně zaměstnanců dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli 
uvedeného podniku) nebo pokud došlo v určitém odvětví k masivnímu propouštění, a to 
v jednom či několika sousedících regionech apod. Mezi další fondy patří například Azy-
lový, migrační a integrační fond (AMIF), Fond evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD) atd. 

Programové období 2021-2027 

Programové období po roce 2020 je v době psaní studijní opory v začátcích. Probíhají 
diskuze a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Aby 
byla zajištěna co největší účinnost při využívání fondů EU na strategické oblasti, které 
zajistí žádoucí změnu a posun EU směrem k vyšší konkurenceschopnosti a kvalitě života 
jejich občanů, bylo pro fondy určeno pět stanovených „Cílů politiky (CP)“.  

1. Inteligentnější Evropa – inovativní a inteligentní ekonomická transformace 
2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa 
3. Propojenější Evropa – mobilita a regionální konektivita k sítím IKT 
4. Sociálnější Evropa – provádění evropského pilíře sociálních práv 
5. Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj městských, ven-

kovských a pobřežních oblastí prostřednictvím místních iniciativ 

Budoucí směřování celé EU je na politické rovině nastíněno v dokumentu Bílá kniha 
o budoucnosti Evropy. 

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Studenti si připraví v aplikaci NovaMind prezentaci základních myšlenek a informací, 
které obsahuje dokument „Bílá kniha o budoucnosti Evropy“. Tento dokument je uložen 
v prostředí e-kurzu v aplikaci Moodle.  
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Návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020 (schváleno vládou)  

 

6.3 Elektronická žádost v IS KP14+ 

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je dostupný klikem na https://mseu.mssf.cz/ a 
slouží pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturál-
ních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 
2020.  

Prostředí aplikace MS2014+ 

 

  

https://mseu.mssf.cz/
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Struktura elektronické žádosti o podporu 

Název projektu v ČZ a 
EN, zkratka projektu 

Zkratka projektu vychází z názvu projektu, který by měl 
charakterizovat projekt.   
Např. Modernizace výukových prostor na Fakultě veřej-
ných politik – MVPnaFVP.   

Anotace projektu Stručný popis obsahu projektu, jeho cílů, aktivit, předpo-
kladů a rizik, případně vazeb. 

Klíčová slova Pět až sedm stěžejních slov  

Harmonogram projektu  Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu, 
předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu. 
Pak je tam také kolonka na uvedení skutečného data zahá-
jení fyzické realizace projektu. Časový harmonogram musí 
být v souladu s výzvou, kde je přesně definováno, kdy lze 
projekt zahájit, na kolik měsíců a do kdy musí být ukončena 
fyzická realizace projektu.   

Jiné příjmy projektu Zda projekt generuje čisté jiné peněžní příjmy připadající 
mezi způsobilé výdaje. 

Doplňkové informace Informace například k realizaci zadávacího řízení na pro-
jektu apod. Dále se uvádí také režim financování projektu  

Popis projektu. Jaký 
problém projekt řeší? 

Tady popisujeme situaci, kterou chceme svým projektem 
změnit/zlepšit. Například je možné odkázat se na zpracova-
né analýzy, výroční zprávy aj., na základě jejichž výsledků 
jste se rozhodli projekt zpracovat. 

Jaké jsou příčiny projek-
tu? 

Tady rozepisujeme podrobněji informace uvedené v záložce 
„Jaký problém projekt řeší?“. Popíšeme příčiny, důvody, 
kvůli kterým je situace před podáním projektu taková, jaká 
je, tj. popíšeme podrobněji výstupy například z analýz, vý-
ročních zpráv aj., na základě, kterých se rozhodlo projekt 
zaměřit na dané konkrétní téma či problém. 

Co je cílem projektu? 
Pravidlo SMART 

Popíšeme, co je cílem projektu. Navážeme na popis před-
chozích dvou polí „Jaký problém projekt řeší?“ a „Jaké jsou 
příčiny problému“. Žadatel popíše cíl projektu, resp. kon-
krétní stav, který bude po realizaci projektu (posun situace 
k lepšímu/ odstranění problému). 

Jaká/é změna/y je/jsou v 
důsledku projektu oče-
kávána/y? 

Rozepíšeme informace uvedené v poli „Co je cílem projek-
tu?“. Podrobněji popíšeme konkrétní dílčí změny, kterých 
chceme realizací projektu docílit a které se projeví v pro-
středí. 

Jaké aktivity v projektu Všechny projekty musí povinně obsahovat povinnou aktivi-
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budou realizovány? tu Řízení projektu a jednu nebo několik povinně volitelných 
aktivit. Proto tady uvádíme názvy aktivit projektu dle defi-
nice a návodu ve výzvě včetně podrobného popisu, co bude 
jejich obsahem. Podrobný popis aktivity je stěžejní pro 
hodnocení/posuzování žádosti o podporu. V případě, že 
kapacitně nestačí počty znaků pro popis klíčové aktivity, 
vloží žadatel do textu odkaz na přílohu žádosti o podporu, 
do které propíše potřebné informace vztahující se ke klíčo-
vé aktivitě. 

Popis realizačního týmu 
projektu. 

Popis jednotlivých rolí – odborný tým. 

Jak bude zajištěno šíření 
výstupů projektu? 

Popíšeme, jakým způsobem budou šířeny výstupy projektu. 
Například: prostřednictvím konferencí, seminářů, interne-
tem aj. 

V čem je navržené řešení 
inovativní?   

Popíšeme ve vztahu k informacím uvedených v předcho-
zích polích, v čem je přístup/způsob realizace projektu ino-
vativní/jiný/nový oproti stávající situaci (například používá 
nové metody zobrazování dat formou obsahových map). 

Jaká existují rizika pro-
jektu?   

Popíšeme ve vztahu k nastavenému způsobu realizace pro-
jektu, jaká možná rizika/situace mohou nastat při realizaci 
dílčích kroků/aktivit projektu, které vedou k naplnění cíle 
projektu.  V tomto poli je nutné rozepsat detailně jaká rizi-
ka/situace mohou nastat a zároveň jakými způso-
by/způsobem jim bude předcházeno a jak bude řešena situ-
ace, když dané riziko nastane. 

Indikátory Kontrolovatelné výstupy projektu.  

Horizontální principy − Rovné příležitostí a nediskriminace. 
− Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory).  
− Rovné příležitosti mužů a žen.  

Tyto horizontální principy mohou být: cíleně zaměřené na 
horizontální princip, mohou mít pozitivní vliv na horizon-
tální princip nebo neutrální k horizontálnímu principu. 
U každé varianty musí být popis a zdůvodnění vlivu projek-
tu na horizontální princip. 

Cílová skupina Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny, je dáno kon-
krétní výzvou. Například Výzva č. 02_19_076 Inovace 
v pedagogice podporuje tuto cílovou skupinu. 

− Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele 
− Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 
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− Pracovníci škol a školských zařízení působící 
v oblasti vzdělávání 

− Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a 
školských zařízení 

− Veřejnost 

Financování Přehled zdrojů financování. Minimální a maximální výše 
finanční podpory je dána příslušnou výzvou a také položky, 
které lze financovat – Osobní náklady, Cestovní náklady, 
Služby, Investiční náklady, Neinvestiční náklady, Přímá 
podpora apod. Také je určen způsob financování (například 
ve výzvě je tato věta: Projekty, jejichž žadatelem je organi-
zační složka státu (dále jen „OSS“), jsou financovány dle 
kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 
část. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante).  

 

PRO ZÁJEMCE 

Analýza dokumentů pod vedením tutora v e-kurzu platných pro Operační program 
Zaměstnanost (OP Z), projekty, které se realizují, zlepší lidský kapitál obyvatel a veřejné 
správy v České republice. Tento program je také zaměřen například na podporu rovných 
příležitostí žen a mužů nebo na další vzdělávání, modernizaci veřejné správy a na podpo-
ru sociálního začleňování apod. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Analýza dokumentů pro výzvu „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obec-
ní úrovni“. Specifický cíl výzvy je zaměřen: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociál-
ních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální 
začleňování. Projektový manažer musí nastudovat dokumenty pro výzvu.  

1. Text dokumentu „Výzva k předkládání žádostí o podporu“. 

2. Text dokumentu přílohy č. 1 „Pomůcka pro stanovení osobních nákladů“. 

3. Text dokumentu přílohy č. 2 „Vzor prohlášení o partnerství“. 

KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Co je to plán projektu? 
2. Které části může obsahovat plán projektu? 
3. Kdy použijeme Ganttův diagram? 
4. Kterou metodu použijete při zpracování Harmonogramu projektu? 
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5. Které šablony v rámci samostudia jste se naučili a kdy je využije? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

V rámci plánování projektu získáme sadu dokumentu. Například dokument „Plán říze-
ní projektu (Project Management Plan) je dokument nebo sada dokumentů, které pokrý-
vají budoucí projekt ve všech relevantních otázkách řízení a to tak, že je stanoven postup 
pro danou oblast a následně i výchozí plán pro danou oblast. Pro úspěšné řízení projektů 
je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a současně realistické plánování. K plánování 
aktivit na projektu, stanovování jejich vzájemných vazeb, doby trvání aktivit i určení cel-
kové doby trvání projektových prací, slouží několik osvědčených metod. Součástí pláno-
vání projektu je i alokace zdrojů, stanovení rozpočtu projektu a plánů ostatních oblastí 
nezbytných pro efektivní řízení projektu.  

Jako rozsah projektu (Project Sscope) je obvykle označována definice toho, CO vše 
má být v rámci projektu vyprodukováno (produkty, zrealizované služby, vytvořené do-
kumenty, a další výsledky). Rozsah projektu zahrnuje 100 % toho, co má být v rámci pro-
jektu dodáno. Rozsah je nejčastěji souhrnně definován jako popisný dokument, WBS 
anebo jako popis pracovních balíků. 

Harmonogram projektu je dokument, ve kterém je určen časový průběh konkrétního 
projektu. Nejčastěji je pro znázornění použit Ganttův diagram, případně síťový graf. 
V nejjednodušším provedení se může jednat i jen o termínové určení hlavních milníků 
projektu. 

Projektový tým sestává ze všech osob, které se relevantně podílejí na vlastní (fyzické) 
realizaci projektu (řídící výbor je obvykle vnímán jako prvek nad projektovým týmem). 
Obvykle je koordinován manažerem projektu a sestává z garantů za jednotlivé výstupy 
a dalších osob, které se podílí na realizaci daných výstupů (členů týmu) a které nemusí 
být z jedné organizace.  
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 
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7 KOMPETENCE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA  

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme přehled v problematice kompetencí projektového manažera, 
který sestavuje projektový tým. Studenti získají přehled v týmových rolích, které propra-
coval Dr. Meredith Belbin a v kompetencích manažera, které definuje standard IPMA.  

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na otázku „Jak sestavit správně projek-
tový tým a jaké role a kompetence musí splňovat jednotliví pracovníci v týmu“.  

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je naučit studenty kompetence projektového manažera a proniknout do 
jednotlivých rolí v týmu. Dále studenti získali znalostí v oblasti kompetencí manažera, 
které definuje standard IPMA. 

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 10 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Projektový tým, role v týmu, kompetence, IPMA, zainteresované strany, emoční inte-
ligence  

7.1 Kompetence projektového manažera 

Emoční inteligence v projektovém řízení 

Pojem emoční inteligence uvedli poprvé v roce 1990 P. Salovey a J. D. Mayer, rozšířil 
jej Daniel Goleman. Lze je chápat jako schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se 
do emocí ostatních jedinců. Vlastnostmi jako emoční odolnost, motivace, interpersonální 
vnímavost, vliv na druhé, schopnost rozhodování, sebeuvědomění, svědomitost a integrit 
by měl disponovat každý projektový manažer. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité, jelikož 
v projektu pracujeme s lidmi například na úrovni členů týmu nebo na úrovni stakeholdrů 
nebo sponzorů.  

Emocionální inteligenci je v dnešní době v rámci manažerských dovedností přikládána 
stále větší důležitost. EQ je zkratka pro emoční kvocient (anglicky Empathy Quotient) 
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což je vyjádření míry emoční inteligence. Ta je jednou z forem inteligence, které lze u lidí 
rozeznat a měřit. Test pro měření EQ byl vyvinutý Simonem Baron-Cohenem, který se 
zabýval výzkumem v oblasti autismu (ManagementMania, EQ, 2019).  

Projektový manažer 

Projektový manažer je osobou pověřenou vedením projektu (určenou obvykle zadava-
telem nebo libovolným řídícím orgánem projektu). Je zodpovědný za dosažení stanove-
ných cílů projektu, to znamená za úspěšný průběh realizace projektu od zahájení až po 
předání výsledků projektu a zpracování závěrečných zpráv. 

Projektový manažer sestavuje projektový tým, který se může dělit na dvě skupiny, 
jednak administrativní a odborný tým. Vždy je to tým, který seskupuje pracovníky, kteří 
mají společný cíl, a vzájemnou spoluprací se jej snaží dosáhnout. Obvyklé složení je ma-
nažer projektu a pak specialisté na různé oblasti, které daný projekt zahrnuje. Doporučená 
velikost projektového týmu je sedm až deset členů. Větší projektové týmy jsou problema-
tické z hlediska koordinace a komunikace, menší zase nebývají dostatečně různorodé.  

Projektový manažer musí zvolit optimální složení projektového týmu, které zajistí 
úspěch projektu. Nesmíme zapomenout také na účastníky projektu. Pokud se na projektu 
účastní více stran, každá by měla mít v projektovém týmu svého zástupce. Například 
když budeme vytvářet nebo zavádět nový informační systém na univerzitě, tak musíme 
komunikovat s budoucími uživateli systému (akademičtí pracovníci, studenti, zaměstnan-
ci a jejich role v systému). V zahajovací etapě projektu se při vytváření základu organi-
zační struktury projektu vychází například z logického rámce projektu.  Řídicí tým se 
sestavuje hlavně z garantů za konkrétní výstupy projektu. Vlastní formalizované jmeno-
vání je vhodné provést takovým způsobem, aby byla co nejlépe specifikována role, zod-
povědnost a pravomoc každého člena řídicího týmu projektu (ManagementMania, Projek-
tové řízení, 2019).  

7.1.1 TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA 

„Tým není parta lidí s různými názvy pracovních pozic, ale souhrn jednotlivců, z nichž 
každý má svou roli, kterou ostatní vnímají a uznávají. Členové týmu vyhledávají určité 
role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené“. 

Dr. Meredith Belbin 

Belbinovy týmové role jsou efektivní cestou k identifikaci chování lidí na pracovišti, 
k identifikaci jejich silných a slabých stránek. Týmové role, které definoval Meredith 
Belbin, jsou široce využívány v nejúspěšnějších organizacích po celém světě. Tím, že 
poznáme své silné stránky, dokážeme je mnohem lépe využít jak ve svůj prospěch a slabé 
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stránky dokážeme zvládat, tím nejvhodnějším způsobem. Jsme úspěšnější, když lépe 
známe své silné stránky a umíme je využít ve prospěch týmu a současně zvládáme své 
přípustné slabé stránky. Přehled rolí. 

− Tvůrce. Inovátor (Plant). Genialita, představivost, intelekt, znalosti. Dokáže řešit 
náročné problémy. Cenný v počáteční fázi projektu (příprava). 

− Tvůrce. Vyhledávač zdrojů (Resource investigator). Schopnost navazovat styky 
s jinými lidmi a zkoumat cokoliv nového, schopnost přijímat výzvy, objevuje pří-
ležitosti. Přináší do skupiny informace zvenčí. Je to diplomat i obchodník, dokáže 
využít převzaté nápady, umí dobře komunikovat, klást otázky. Obvykle nejoblíbe-
nější člen týmu, protože je uvolněný, přátelský, pozitivní. 

− Vůdce. Koordinátor (Co-ordinator). Silný cit pro plán. Vyjasňuje cíle. Dává lidi 
dohromady, aby podpořil týmovou diskuzi. Je přirozený vůdce. Uvědomuje si ne-
zbytnost využití kombinace schopností jednotlivých členů týmu co nejefektivněj-
ším způsobem. To znamená, že on je tím, kdo určuje pravomoci a zodpovědnosti 
ostatních a kdo vidí mezery a snaží se je odstranit. Dovede dobře mluvit i naslou-
chat. Má přirozený respekt, neformální vedoucí. Je cenný při vedení projektového 
týmu s rozdílnými znalostmi a charakteristikami členů. 

− Vůdce. Usměrňovač (Shaper). Nejsoutěživější týmová role. Připravenost k zpo-
chybňování strnulosti, neefektivity, sebeuspokojení nebo sebeklamu. Vyzývá k vý-
konu, je dynamický, prospívá mu tlak. Má průbojnost a odvahu překonávat pře-
kážky. Je plný energie, identifikuje myšlenky a nápady týmu, vytváří plány akcí, 
konkretizuje a často přispívá vlastními řešeními, o která se dokáže pohádat. Je to 
úkolový vedoucí. Obvykle nejefektivnější člen týmu. 

− Zavaděč. Týmový pracovník (Teamworker). Schopnost reagovat na lidi a situace. 
Podpora týmového ducha. Naslouchá, buduje a odvrací třenice. Je hlídačem har-
monických vztahů, nemá rád střety, proto urovnává vztahy mezi ostatními členy 
týmu. Dovede být diplomatický, má smysl pro humor, je velmi komunikativní, umí 
naslouchat, je oblíbený i jako vedoucí pracovník. Je oporou pro projektový tým.  

− Zavaděč. Realizátor (Implementer). Organizační schopnosti, zdravý rozum, praco-
vitost, sebeovládání. Je disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní v návycích. Má 
schopnost činit praktické kroky a akce. Jeho silnou stránkou je tvorba organizač-
ních plánů, je praktik. Je schopen dělat i to, co ho nebaví. Často dosáhne vysokých 
manažerských postů. 

− Dokončovatel. Monitor vyhodnocovač (Monitor evaluator). Posuzování, uvážli-
vost, praktičnost, věcnost. Vážně založený, je stratég a má vysoké nároky. Vidí 
všechny možnosti. Má přesný úsudek. Je střízlivý analytik a kritik, dovede vstře-
bávat a hodnotit materiály, zvažovat pro a proti, odvrátit tým od nesprávné cesty.   
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− Dokončovatel. Kompletovač finišer (Completer finisher). Schopnost pokračovat a 
dotahovat věci do konce. Perfekcionismus. Hledá chyby a přehlédnutí. Plní termí-
ny. Ovládá se a má silný charakter. Jeho neúnavný dohled je důležitým přínosem. 
Dotahovače je třeba si v týmu vážit. 

− Specialista (Specialist). Je cílevědomý, iniciativní a oddaný své profesi. Poskytuje 
vědomosti a dovednosti, které jsou vzácné. Do projektu je obvykle přizván k roz-
hodování – nezastupitelná role (Belbin, Týmové role v práci).  

7.1.2 PROJEKTOVÝ TÝM  

Projektový tým působí v projektovém řízení během realizace projektu, která se skládá 
z realizační a také i z uzavírací fáze. Mezi hlavní role v projektovém týmu patří například 
tyto.  

− Projektový manažer 
− Finanční manažer 
− Vedoucí odborní garanti 
− Lektoři a metodici 
− IT specialisté  
− Zástupce cílové skupiny 
− Atd. 

Týmy v projektu jsou skupiny lidí, kteří pracují společně s cílem splnit cíle projektu, 
splnit všechny naplánované aktivity a výstupy v požadovaném čase a kvalitě. Psycholog 
Bruce Tuckman definoval fáze pro vývoj týmu: fáze formování, fáze konfliktů a polariza-
cí, fáze normování a fáze výkonů.  

Hlavní role, kompetence a zodpovědnosti jednotlivých rolí v týmu jsou popsány a čle-
nové jsou řízení projektovým manažerem ve spolupráci s vedoucími odbornými garanty. 
Společně projektový manažer a garanti odpovídají za úspěšnou realizaci cílů definova-
ných v přípravné části projektu. Statutární zástupce organizace, pak zodpovídá, že projekt 
je v souladu se strategií a cíli organizace, řídí projektového manažera a definuje jeho 
kompetence.  

Právě proto, že projektový manažer je klíčovým subjektem projektového řízení a je 
zodpovědný za realizaci projektu, tak musí mít určité kompetence. Mezi hlavní role, 
kompetence a zodpovědnosti projektového manažera patří níže uvedené aktivity.  

− Je jmenován statutárním zástupcem organizace nebo nadřízeným pracovníkem, aby 
mohl řídit například přípravný a projektový tým  
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− Jmenuje odborné garanty, kteří zodpovídají za realizaci příslušných aktivit a vý-
stupů projektu  

− Zodpovídá za formální a obsahovou správnost projektu 
− Zodpovídá za to, že projekt v rámci celé realizace vytváří požadované výstupy 

v definovaných termínech a nákladech 
− Aktivně řídí projekt, zadává a kontroluje práci členů týmu, využívá dostupné apli-

kace v rámci komunikačního rozhraní týmu a pro publikování sdílených dokumen-
tů, zajišťuje vedení, aktualizaci, správu a kontrolu všech dokumentů projektu 

− Zodpovídá za zpracování a správnost dokumentů požadovaných poskytovatelem 
dotace, vede kompletní evidenci aktuálních verzí všech výstupů projektu (doku-
mentů i odborných výstupů) a zajišťuje jejich archivaci 

− Výstupy projektu předává do užívání vedoucímu odbornému garantovi a zástupci 
cílové skupiny 

− Zpracovává průběžně zprávy a předává informace o realizaci projektu nadřízenému 
pracovníkovi a také poskytovateli podpory 

− Zodpovídá za všechny procesy realizace projektu, od procesu řízení změn projektu, 
přes proces řízení rizik projektu, zodpovídá za proces finančního řízení projektu, 
zodpovídá za koordinaci interních i externích dodavatelů projektu apod. 

− Navrhuje výši odměn členů projektového týmu 
− A další činnosti, které vyplývají z realizace konkrétního projektu 

Projektový manažer musí v rámci řízení projektu nejdříve provést instruktáž týmu, kde 
seznámí všechny členy projektového týmu s jejich kompetencemi a povinnostmi při reali-
zaci projektu. Průběžně projektový manažer zadává členům týmu úkoly dle harmonogra-
mu projektu a průběžně je koordinuje a kontroluje. Tyto úkoly zadává neprodleně do zvo-
leného informačního systému pro sdílení dokumentů. Členové projektového týmu prů-
běžně informují projektového manažera o plnění úkolů, případně konzultují nejasnosti 
v zadání a k tomu využívají zase zvolený informační systém pro sdílení dokumentů. Ma-
nažer aktuální stav projektu komunikuje pravidelně se členy týmu na poradách a pořizuje 
z nich dokument „Zápis z porady“, který je všem k dispozici v informačním systému.  
Projektový manažer pravidelně aktualizuje veškerou dokumentaci projektu, a to jak již 
dříve uloženou v informačním systému, tak nově vzniklou během realizační fáze projektu 
tak, aby byla v souladu s realitou. Současně ukládá další dokumentaci vzniklou v průběhu 
projektu do zvoleného informačního systému (Štefánek a kol, 2011). 

7.1.3 STANDARD IPMA 

Standard IPMA (International Project Management Association) je mezinárodní orga-
nizace pro rozvoj a podporu projektového řízení. Zastoupení v České republice má od 
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roku 2001 díky Společnosti pro projektové řízení, která je ustanovena i pro certifikaci 
IPMA. Najdeme tam všechny hlediska kompetencí, schopností a dovedností projektového 
manažera a členů týmu.  

Kompetenční pohled na problematiku rozděluje kompetence na technické, behaviorál-
ní a kontextové.  

− Oblast technických kompetencí, tato oblast slouží k popisu zásadních částí kompe-
tencí projektového řízení. Do této oblasti náleží obsah projektového řízení, který se 
někdy označuje jako tzv. „pevné částí“. Standard obsahuje celkem 20 odkazů tech-
nických kompetencí (například úspěšné řízení projektu, zainteresované strany 
apod.). 

− Oblast behaviorálních kompetencí, tato oblast slouží k popisu částí zaměřených na 
personální projektové řízení. Do této oblasti náleží přístupy a dovednosti projekto-
vého manažera. Oblast obsahuje 15 částí behaviorálních kompetencí (například 
vůdcovství, sebekontrola apod.). 

− Oblast kontextových kompetencí se zaměřuje na oblast projektového řízení, které 
se vztahují ke kontextu projektu. Do této oblasti patří kompetence projektového 
manažera při řízení organizací s liniovým řízením a jeho schopnost fungovat v or-
ganizaci zaměřené na projekt. Oblast obsahuje celkem 11 částí kontextových kom-
petencí (orientace na projekt, na program apod.). 

Obecný pohled na vlastnosti manažera 

Projektový manažer jako lídr by měl umět využívat všech silných stránek jednotlivců 
pro úspěch týmu a naučit se inspirovat tým svou vizi. Protože každý tým potřebuje lídra, 
který jej dokáže rozvíjet, aby mohl podávat patřičné výkony. Znamená to komunikovat 
o vašich očekáváních, umět řešit konflikty a místo obviňování za vznik problémů navrho-
vat řešení. Projektový manažer by měl vědět, co motivuje jednotlivé členy jeho týmu a na 
základě toho vytvořit strategii odměňování. Úspěch každého projektu stojí na komunika-
ci. Vyplatí se proto dodržovat komunikační plán a počítat v něm také s možnostmi, jako 
jsou kulturní odlišnosti a rozdílné styly komunikace. Také ovlivňování patří mezi důležité 
vlastnosti. Ale vždy se musí najít rovnováha mezi samostatným rozhodováním manažera 
a zapojením týmu. Tím, že žádný projekt se nerealizuje ve vakuu, tak manažer musí znát 
konkrétní prostředí organizace či firmy. Dále musí umět vyjednávat a nezapomínat, že 
projektový tým musí stát na důvěře.  Manažer musí chápat konflikty jako příležitosti 
a umět je přetvořit v týmová cvičení zaměřená na hledání nejlepších možných řešení. 
Každý člen týmu by měl vždy cítit, že může využít svůj plný potenciál ( 
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7.2 Zainteresované strany v projektu 

Zainteresovanou stranou v projektu jsou osoby nebo organizace, které mohou nebo 
nemusí být aktivně zapojeny do projektu, ale realizace projektu je ovlivňuje. 

Mezi základní role zainteresovaných stran patří: 

− Zadavatel (vlastník) projektu (vedoucí pracovník, vyhlašovatel dotačního progra-
mu apod.) 

− Zákazník (uživatel) projektu (soukromá osoba, nezisková organizace, univerzita, 
katedra, zaměstnanci organizace apod.) 

− Sponzoři projektu  
− Dodavatelé  
− Cílová skupina projektu (dotčené strany) 
− Místní komunita, kde je projekt realizován (na univerzitě například ústavy) 

Projektový manažer musí pro úspěšné řízení projektu najít všechny zainteresované 
strany, hlavně ty, s kterými bude muset projektový tým spolupracovat. Odpovídá si na 
otázky: 

− Komu záleží na tom, aby projekt uspěl při soutěžení o dotaci? 
− Kdo všechno projekt podporuje? 
− Kdo bude financovat projekt? 
− Pro koho jsou výstupy projektu určené (jaká je cílová skupina)? 
− S kým členové projektového týmu budou muset spolupracovat? (Doležal a kol., 

2012) 

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

 

Literatura ke studiu 

1. DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management 
podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. 

2. Národní standard kompetencí projektového řízení (verze 3.2) [online]. Společnost 
pro projektové řízení, občanské sdružení, 2019. Dostupné 
z: https://www.ipma.cz/media/1286/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-
rizeni_32.pdf.  

Studenti si připraví interaktivní prezentaci, která zajímavým způsobem bude analyzo-
vat kompetence manažera.  

 

https://www.ipma.cz/media/1286/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni_32.pdf
https://www.ipma.cz/media/1286/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni_32.pdf
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KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Vyjmenujte kompetence projektového manažera? 
2. Které týmové role definoval Belbín? 
3. Co znamená standard IPMA a jak definuje kompetence manažera? 
4. Které zainteresované strany ovlivní realizaci projektu? 
5. Co je hlavní prioritou členů týmu? 
6. Jaké projektové plány musí vytvořit projektový manažer? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

V této kapitole se studenti pochopili, jaké kompetence musí splňovat projektový ma-
nažer, naučili se sestavovat projektový tým a získali přehled rolí, které propracoval Dr. 
Meredith Belbin a kompetencí, které definuje standard IPMA.  

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na otázku „Jak sestavit správně projek-
tový tým a jaké role a kompetence musí splňovat jednotliví pracovníci v týmu“. 
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 
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8 ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTU 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole se naučíme vyhotovit seznam rizik a vytvořit plán omezení jejich vzni-
ku. Půjde především o identifikaci rizik, které mohou vést až k negativním výsledkům 
a proto se musíme naučit je nejenom identifikovat, ale také eliminovat. Po prostudování 
této kapitoly budeme umět základy řízení rizik od identifikace, přes analýzu rizik až po 
jejich kontrolu.  

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na otázku „Jak řídit rizika v projektu“. 

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je naučit se základy platné pro řízení rizik, naučit se rizika identifikovat 
a pochopit jejich kvantitativní analýzu a naučit se kontrolní činnosti v oblasti rizik. Ana-
lýze rizik je nezbytná součást přípravy a realizace projektů. 

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 6 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Řízení rizik, identifikace rizik, kvantitativní analýza rizik, reakce na rizika, kontrola ri-
zik 

8.1 Úvod ro řízení rizik 

V průběhu realizace projektu hrozí řada nebezpečí, které mohou být příčinou ohrožení 
úspěchu projektu. Projektový manažer musí sledovat možné nepříznivé vlivy na projekt 
a připravovat opatření, která by snížila ohrožení projektu, a zvýšila tak pravděpodobnost 
úspěšného ukončení projektu. S riziky se pracuje po celou dobu projektu. Hledisko rizika 
je obsaženo i v metodách, používaných v předprojektových fázích – SWOT analýza a to 
především, když definujeme „Opportunity – Příležitost“ nebo „Threat – hrozby“, také 
logický rámec má sloupec „Předpoklady a rizika“. 

Řízení rizik projektu (Risk Project Management) vychází z rizikového inženýrství 
(Risk Engineering). Rizikové inženýrství představuje disciplínu, která se zabývá proble-
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matikou rizika a chápe obecně riziko jako možnost utrpět škodu. Moderní projektové ří-
zení chápe pod zavedeným pojmem riziko jak negativní události (ohrožení), tak události 
pozitivní (příležitosti). Někdy se hovoří i o tzv. pozitivním riziku. Pro výpočet hodnoty 
rizika se dá použít vzorec, kde platí: 

Hodnota konkrétního případu rizika = P * Š, kde P je hodnota pravděpodobnosti, že 
dané riziko se může vyskytnout a Š je hodnota předpokládané škody, která vznikne vli-
vem rizika. Kompletní analýzu rizik musí projektový manažer provést již v rámci kom-
pletace návrhu podrobného plánu projektu s využitím některé metody pro analýzu rizik 
a sledování rizik je nutno provádět po celou dobu implementace projektu jako součást 
jeho operativního řízení.  

Řízení rizik jako oblast řízení se zaměřuje na analýzu a snížení rizika, pomocí různých 
metod a technik prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory 
zvyšující riziko. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout 
se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů. Řízení rizik se skládá se z několika vzá-
jemně provázaných fází.   

Fáze rizik se skládá:   

− Identifikace rizik (nalezení hrozících nebezpečí) 
− Posouzení rizik (určení pravděpodobností a očekávaných škod), této fázi se někdy 

říká ohodnocení nebo též kvantifikace rizik 
− Reakce na rizika (nalezení vhodných reakcí na zjištěná rizika) 
− Kontrola rizik (Bočková, Projektový management a fundraising) 

„Projektová rizika zahrnují všechny druhy rizik, která mohou jakýmkoliv způsobem 
ohrozit projekt. Klíčová projektová rizika jsou ta, která ohrožují cíl, čas a náklady projek-
tu. (viz magický trojúhelník projektového řízení). Projektová rizika nejčastěji nastávají 
kvůli změnám v projektu, kvůli špatné komunikaci na projektu (komunikační rizika projek-
tu) a v důsledku změn vnějších okolností a podmínek (vnější rizika a omezení projektu). 
Rovněž předmět projektu projektová rizika významně ovlivňuje – například technologické 
projekty mají značná technologická rizika, projekty s dopadem na životní prostředí zase 
environmentální projektová rizika“ (ManagementMania, Projektová rizika, 2019).  

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Jakým způsobem jsou na univerzitě řízena rizika? Popište systém a jeho přednosti 
i nevýhody. Pokud systém není, navrhněte jej. Vyhodnoťte alespoň dvě rizika, která mo-
hou na univerzitě ohrozit studenty.  

 



Řízení rizik v projektu 

92 
 

Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) představuje empirickou metodu pro ana-
lýzu rizik projektů, zvláště je velmi vhodná pro střední a velké projekty. Doporučuji pro-
studovat metodu na odkazu https://ripran.cz/.  

8.1.1 IDENTIFIKACE RIZIK  

Řízení rizika projektu je kritický proces v rámci životního cyklu projektu. Aby bylo 
možné riziko účinně zmírnit, je třeba určit a předvídat všechna předvídatelná rizika pro-
jektu z hlediska jejich pravděpodobnosti výskytu a možného dopadu na projekt. Proto 
musíme vytvořit plán rizik. Co je tedy plán rizik? Jedná se o dokument, který identifikuje 
všechna předvídatelná rizika projektu a opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku 
každého rizika. Chceme-li získat co nejlepší výsledky, musíte vytvořit plán rizik pro svůj 
projekt co nejdříve v životním cyklu projektu (nejlépe pro vytvoření plánu projektu).   

„Vstupem pro nás může být známá definice předmětu projektu. Protože tato definice je 
základem komunikace mezi projektovým týmem a zákazníkem a také pro komunikaci uv-
nitř týmu. Plán projektu naproti tomu naopak slouží především pro komunikaci uvnitř 
projektového týmu a mezi projektovým týmem a managementem společnosti, která je kon-
traktorem (dodavatelem projektu). Některé jeho části jsou otevřeny pro komunikaci se 
zákazníkem, a to především milníky, harmonogramu projektu, komunikační plány, plány 
řízení změn a někdy i rozpočet projektu“ (Svozilová, 2011). 

Identifikovat rizika najdeme v jakémkoliv procesu projektu. Než použijeme nástroje 
pro zpracování rizik, tak si vytvoříme kontrolní seznam rizik. I když to vypadá, že je to 
jednoduchý proces identifikovat rizika, ale někdy je to spíše uměním než vědou. 

Nejdříve si určíme potenciální kategorie rizika (najít oblasti v rámci projektu, kde se 
pravděpodobně objeví rizika). Nejčastěji jde o rizika typu: Plánovaný harmonogram prací 
bude překročen, projekt utratí více, než má přidělený rozpočet, požadavky na změny 
zpozdí dokončení projektu apod. Na každé definované riziko musíme reagovat, musíme 
ho sledovat a eliminovat. 

Kromě seznamu rizik můžeme využít také jiné techniky, například ty, které jsou zalo-
žené na diagramech, jako jsou vývojové diagramy, diagramu příčin a následků, myšlen-
kové mapy apod. Správný popis rizika projektu je ve formátu hrozba – scénář – popis 
dopadu. 

8.1.2 ANALÝZA RIZIK A REAKCE NA RIZIKA 

Provádíme kvalitativní analýzu rizik, ve které použijeme pro stanovení pravděpodob-
nosti a dopadu slovní (verbální) hodnoty (např. nízká, střední, vysoká nebo vysoká prav-

https://ripran.cz/
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děpodobnost, střední pravděpodobnost, nízká pravděpodobnost, resp. velký dopad, střední 
dopad, malý dopad nebo nějaké bodovací stupnice (skórovací metoda). Základním nástro-
jem této formy analýzy je matice pravděpodobnosti a dopadu, ze které vyjde hodnota da-
ného rizika. Dalším krokem je rozhodnout, která rizika mají být ošetřena, která budou 
zanedbána nebo která naopak nelze akceptovat. Rizika vysoké priority nejsou monitoro-
vána pouze projektovým manažerem, ale vedením organizace, která také sleduje, zda tato 
rizika nemají nepříznivý vliv na projekt během životního cyklu projektu. Pokud jsme po-
soudili hodnotu určitého rizika a rozhodli se jej nějak ošetřit, měli bychom se zamyslet, 
jaká konkrétní opatření budou přijata a kdo za ně bude zodpovídat. Cílem této fáze je sní-
žit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou pravděpo-
dobností úspěšně realizovatelný. Akceptace může být pasivní, což znamená, že skutečně 
nečiníme žádné opatření kromě záznamu daného rizika v registru rizik anebo také aktivní, 
což znamená, že vytvoříme v rozpočtu a harmonogramu určitou rezervu, která by měla 
případný výskyt rizika pokrýt (Doležal, Krátký, 2016). 

8.1.3 VYTVOŘÍME PLÁN RIZIK 

Nyní máte úplný seznam rizik a jejich priorit pro náš projekt. Dalším krokem je identi-
fikace opatření potřebných ke snížení pravděpodobnosti a dopadu každého rizika vytvo-
řením harmonogramu rizik. Plán rizik uvádí všechna dosud identifikovaná rizika a pro 
každé riziko popisuje: 

− Celková priorita rizika (nízká, střední, vysoká) 
− Preventivní opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizika 
− Podmíněné akce ke snížení dopadu rizika na projekt 
− Zdroj odpovědný za přijatá opatření 
− Časové rámce pro provedení uvedených akcí. 

8.1.4 MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ RIZIK 

Pokud jsme provedli analýzu rizik a pokračujeme implementací projektu, je nutno 
všechna rizika neustále sledovat, protože může dojít k řadě možných událostí: 

− Mohou se změnit podmínky, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti nebo velikost 
dopadu (nebo obojí) u některého rizika. Pokud takový případ nastane, musíme opět 
přepočítat aktuální hodnotu rizika a případně doplnit opatření. 

− Může vzniknout nová významná hrozba. Pak ji musíme analyzovat a případným ri-
zikům vzniklým z dané hrozby přidělit adekvátní opatření. 

− Některá hrozba naopak může pominout. Pak takové riziko můžeme vyřadit ze sle-
dování. 
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− Došlo k situaci, že některé opatření ztratilo svoji účinnost a musíme ho nahradit ji-
ným nebo musíme stávající opatření modifikovat, aby bylo účinnější. 

− Zjistí se (rozpozná se), že je potřeba přehodnotit scénář, a tím se změní pravděpo-
dobnost nebo dopad. I zde je nutné určit novou hodnotu rizika a realizovat případ-
né návazné kroky. 

− Nastala situace, která vyžaduje aktivovat připravené opatření (pojistná událost, 
nutnost čerpat připravenou rezervu apod.) (Doležal, Krátký, 2017). 

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Literatura ke studiu: 

1. DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management 
podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. 

Studenti si v literatuře nastudují doporučené metody analýzy rizik projektu a připraví 
interaktivní prezentaci, která zajímavým způsobem bude popisovat metodu RIPRAN.  

KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Co rozumíte pod pojmem identifikace rizik? 
2. Z jakých částí se skládá plán rizik? 
3. Plán rizik je proces a ten musíme monitorovat. Z čeho se skládá sledování rizik? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

V této kapitole se studenti naučili nejenom identifikovat rizika, ale především pochopi-
li plán rizik a jejich další monitorování.   

Řízení rizika projektu je kritický proces v rámci životního cyklu projektu. Aby bylo 
možné riziko účinně zmírnit, je třeba určit a předvídat všechna předvídatelná rizika pro-
jektu z hlediska jejich pravděpodobnosti výskytu a možného dopadu na projekt. Plán rizik 
je dokument, který identifikuje všechna předvídatelná rizika projektu a opatření potřebná 
k tomu, aby se zabránilo vzniku každého rizika. Chceme-li získat co nejlepší výsledky, 
musíte vytvořit plán rizik pro svůj projekt co nejdříve v životním cyklu projektu (nejlépe 
pro vytvoření plánu projektu) (Doležal, Krátký, 2017). 
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Prostor pro odpovědi na otázky 

Už umím a znám odpověď Musím dostudovat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Realizace a ukončení projektu 

96 
 

9 REALIZACE A UKONČENÍ PROJEKTU 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme přehled o jednotlivých procesech, které provázejí realizaci a 
ukončení projektu. Půjde o proces řízení realizace projektu, proces sledování průběhu 
projektu, proces řízení změn v projektu a proces řízení rizik.  

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na otázku „Jaké procesy ovlivňují rea-
lizace a ukončení projektu?“ 

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je naučit studenty analyzovat jednotlivé procesy, které provázejí reali-
zaci a ukončení projektu.  

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 6 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Procesy, realizace projektu, ukončení projektu, proces řízení realizace projektu, proces 
sledování průběhu projektu, proces změn a rizik  

9.1 Hlavní směry realizace projektu  

Realizační fáze navazuje na fázi plánovací, kde výstupem jsou zpracované například 
dokumenty: Projektový plán, Plán rizik, Harmonogram projektu, Finanční plán projektu, 
Popis klíčových aktivit, Komunikační plán a Organizační struktura projektu (projektový 
tým). V případě dotačního projektu je výstupem schválená projektová žádost, kterou je 
během realizace projektu nutné naplňovat a dodržovat.  

Cílem realizační fáze je zajistit úspěšnou realizaci všech aktivit projektu a efektivně 
zvládnout změny, které realizace každého projektu přináší. Plán řízení projektu jsou do-
kumenty, které obsahují informace o tom, jak bude projekt organizován a řízen (jak má 
být řízení projektu vykonáváno, monitorováno a kontrolováno). 
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Půjde především o dokumenty, které zahrnou následující procesy 

− Proces jmenování Projektového týmu 
− Proces řízení realizace projektu 
− Proces sledování průběhu projektu 
− Proces řízení změn projektu 
− Proces řízení rizik 

9.1.1 PROCES JMENOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU 

Projektový tým je seskupení lidí, kteří mají společný cíl, a vzájemnou spoluprací se jej 
snaží dosáhnout. Mezi hlavní role patří: manažer projektu a pak specialisté na různé ob-
lasti pro realizaci projektu. Doporučená velikost projektového týmu je 5 až 7 členů. Větší 
projektové týmy jsou problematické z hlediska koordinace a komunikace, menší zase 
nebývají dostatečně různorodé. Pokud se nám podaří optimálně zvolit tým, pak jsme zvý-
šili faktor úspěchu projektu. Pokud se na projektu účastní více stran, každá by měla mít 
v projektovém týmu svého zástupce. V zahajovací etapě projektu je při vytváření základu 
organizační struktury projektu vyjít např. z logického rámce projektu a sestavit řídicí tým 
projektu z manažera projektu a pak z garantů za konkrétní výstupy předmětného projektu. 
Vlastní formalizované jmenování je vhodné provést takovým způsobem, aby byla co nej-
lépe specifikována role, zodpovědnost a pravomoc každého člena řídicího týmu projektu 
(Doležal a kol, 2009). 

Manažer projektu sestavuje projektový tým tak, že vymezuje nároky na členy týmu a 
tvoří matici zodpovědnosti. Mezi důležité faktory při výběru lidských zdrojů hraje:  

− Vzdělání a zkušenosti 
− Adaptabilita 
− Časová flexibilita 
− Kvalifikace na danou pozici 
− Pečlivost a další vlastnosti, které jsou přesněji specifikované podle „Belbínové tý-

mové role“ 

Kompletní obsazení všech požadovaných rolí v týmu přinese především efektivní práci 
členů týmu. Matice odpovědnosti zajistí rozdělení práce na projektu mezi projektový tým 
tak, aby za každou část projektu byla právě jedna osoba odpovědná a aby bylo jasné, kdo 
práci provádí, s kým má být konzultována a kdo o má o této činnosti být informován. Je 
to nástroj sloužící pro vymezení kompetencí jednotlivých členů projektového týmu za 
různé části projektových prací (pracovní balíky). V odborné literatuře ji lze najít jako ma-
tici RAM (z anglického Responsibility Assignment Matrix) nebo RACI matici podle 
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zkratek anglických názvů odpovědnostních vztahů. Rozpad projektu do pracovních kroků 
jsme provedli v rámci zpracování WBS (Work Breakdown Structure).  

Tento dokument můžeme například vytvořit v tabulkovém procesoru, kde v prvním 
sloupci budou názvy prací, které byly definovány z WBS a případně klíčové činnosti na 
projektu. V dalších sloupcích budou jména členů projektového týmu a do vzniklé matice 
pak pomocí zkratek píšeme odpovědnosti jednotlivých členů týmu u každé. Druhy zod-
povědnosti například S – schvaluje, P – provádí, K – poskytne konsultace, I – je informo-
ván apod.  

Název práce  Jméno 1 Jméno 2 Jméno 3 Jméno 4 

Rozpočet  S P K I 

9.1.2 PROCES ŘÍZENÍ REALIZACE PROJEKTU 

Nejdříve musí projektový manažer připravit instruktáž pro projektový tým, kde všech-
ny členy seznámí nejenom s projektem, ale také s jejich kompetencemi a povinnostmi při 
realizaci projektu. Pojem „Kick-off meeting“ se používá pro první setkání s projektovým 
týmem nebo klientem projektu. 

Dále zadává členům projektového týmu úkoly dle harmonogramu projektu a průběžně 
je koordinuje a kontroluje. Pro zadání využívá digitální prostředí zvoleného informačního 
systému.  

Každý člen týmu průběžně informuje o plnění úkolů, případně konzultuje nejasnosti 
v zadání. Opět se využívá digitální prostředí zvoleného informačního systému.  

Pravidelné porady umožní pak projektovému manažerovi prodiskutovat se členy aktu-
ální stav projektu. Dokument „Zápis z porady“ je opět uložen v informačním systému 
a dostupný pro členy.  

Mezi další povinnosti například patří příprava a realizace veřejných zakázek apod. 

Projektový manažer pravidelně aktualizuje veškerou dokumentaci projektu, a to jak již 
dříve uloženou ve zvoleném informačním systému, tak nově vzniklou během této fáze 
projektu. Všechny dokumenty uložené v informačním systému musí být aktuální 
a v souladu s realitou. 



Realizace a ukončení projektu 

99 
 

9.1.3 PROCES SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU PROJEKTU 

Protože projektový manažer provádí pravidelnou kontrolu stavu projektu, včas odhalí 
nedostatky a tím může určit způsob a termín nápravy daného stavu a zkontrolovat plnění. 
Ve spolupráci s odbornými garanty pravidelně vyplňuje dokument „Průběžná zpráva 
o realizaci projektu“. V případě dotačních projektů musí projektový tým zpracovat zprávu 
o realizaci projektu tak, že její podoba, obsah a četnost musí být v souladu s platnou pří-
ručkou poskytovatele dotace. 

Všechny zprávy předává zúčastněným stranám v projektu. Kontrolu realizace projektu 
formou zpracovaných průběžných zpráva provádí nadřízený pracovník projektového ma-
nažera nebo monitorovací výbor poskytovatele dotace. Pak následuje schvalovací proces 
zpráv. V případě, že dojde k nesouhlasu, pak musí projektový manažer zprávu přepraco-
vat podle připomínek a znovu zaslat ke schválení. Tyto dokumenty jsou rovněž uloženy 
ve zvoleném informačním systému.  

9.1.4 PROCES ŘÍZENÍ ZMĚN PROJEKTU 

V případě zjištění nesouladu mezi plánovaným a reálným stavem projektu informuje 
člen týmu manažera projektu. Ten posoudí situaci, rozhodne o nutnosti změny a způsobu 
jejího řešení. Pokud se jedná o zásadní změnu projektu, která je nad rámec jeho rozhodo-
vacích pravomocí, zpracuje manažer dokument „Změnový požadavek“ a postoupí ho 
ke schválení nadřízeným pracovníkům nebo poskytovateli dotace. Ti určí podle platných 
předpisů, zda se změna bude realizovat či ne. Všechny dokumenty vázané ke změnovému 
řízení jsou uloženy opět v informačním systému projektu.   

9.1.5 PROCES ŘÍZENÍ RIZIK 

V průběhu realizace projektu mohou být identifikována další rizika jakýmkoliv členem 
týmu, případně i dalšími subjekty mimo organizační strukturu projektu. Informace o iden-
tifikovaném riziku musí být předána manažerovi, který je zapíše do dokumentu „Plán 
rizik“. Projektový manažer musí najít způsob pro eliminaci rizik a určit, proč riziko 
vzniklo, kdo je vlastníkem rizika. I tyto dokumenty jsou v aktuálním znění uloženy do 
informačního systému.  

9.2 Ukončení projektu 

Půjde především o ověření dosažených konečných výsledků a splnění cíle projektu. 
V této po-projektové fázi, kdy se vyhodnocuje projekt, se provádí rozbor průběhu realiza-
ce projektu se všemi pozitivy a negativy s cílem vytvořit návrh takových opatření, které 
pomohou při zvyšování kvality nebo závěry poskytnou informace pro realizace dalších 
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projektů v organizaci. Konečné zhodnocení projektu se zaměřuje hlavně na ekonomické 
výsledky, na technické (jakostní výsledky), organizační zabezpečení realizace projektu 
s cílem poukázat na dobré zkušenosti, které se pak dají využívat v dalších projektech ne-
bo poukázat na negativní zkušenosti a tím zabránit opakování špatných zkušeností. 

Realizace projektu vždy přináší nové poznatky, zkušenosti, které můžeme předat a vy-
užívat v dalších projektech. Proto je nutné důkladně zanalyzovat průběh realizace projek-
tu a určit dobré i špatné zkušenosti. Špatné z toho důvodu, aby se neopakovaly při reali-
zaci dalších projektů v organizaci. Důležité je vyhodnotit také přínosy projektu. Projekt se 
také hodnotí z pohledu ocenění výsledků projektu různými zainteresovanými stranami 
a také tím, že byl dosažen cíl podle dohodnutých kritérií (splnění všech plánů). Projekto-
vý manažer analyzuje příčiny odchylek od plánu (nedodržení časového harmonogramu, 
překročení nákladů apod.). Hodnocení projektu začíná ve skutečnosti už během realizace. 
Na konci projektu se však navíc chceme poučit a zhodnotit co se povedlo a co ne.  

KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Co rozumíte pod pojmem proces řízení projektu?  
2. Mohou vzniknout nová rizika při realizaci projektu? 
3. Co představuje ukončení projektu? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

V této kapitole jsme se naučili jednotlivé procesy, které provázejí realizaci a ukončení 
projektu. Půjde o proces řízení realizace projektu, proces sledování průběhu projektu, 
proces řízení změn v projektu, proces řízení rizik a proces ukončení projektu.  

Nesmíme zapomínat, že v případě realizace dotačních projektů, manažer musí postu-
povat podle všech dokumentů, které se vážou k „Pravidlům pro příjemce“.   
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10 VYBRANÉ METODY A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO 
ŘÍZENÍ 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

V této kapitole získáme přehled o základních metodách, technikách, postupech a do-
kumentech v jednotlivých fázích projektu.  

Studiem této kapitoly studenti získají odpovědi na otázku „Jaké metody, techniky, po-
stupy a dokumenty použijeme v jednotlivých fázích realizace projektu? 

CÍLE KAPITOLY 

Cílem kapitoly je naučit studenty základní metody, techniky a postupy používané 
v jednotlivých částech projektu. Dále se tato kapitola zaměří na vysvětlení základních 
dokumentů, které musí připravit projektový manažer v praxi.   

Pro studenty jsou v prostředí LMS kurzu zprovozněny moduly pro získání zpětné vazby. 
Odhadovaný část potřebný ke studiu je 6 hodin.    

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Studie příležitosti, proveditelnosti, logický rámec, WBS, dokumenty  

10.1  Analýza vybraných metod a technik 

Předprojektová fáze 

V této fázi posuzujeme, zdali je navrhovaný projekt proveditelný. Pracujeme na zákla-
dě naší vize nebo problému, který například může stanovit klient nebo námět pro projekt 
je vyvolán změnou v organizaci (například zavedením nových technologií apod.). Tady 
také můžeme pracovat s výzkumy a provádět SWOT analýzy. Výstupem této fáze by mě-
lo minimálně být: 

− Studie příležitostí (Opportunity study) / studie proveditelnosti (Feasibility study) 
− Analýza zainteresovaných stran 
− Logický rámec 
− Kritéria úspěšnosti 
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Tady se rozhodne, zda má cenu projekt realizovat, protože už víme, co je cílem projek-
tu a čeho chceme realizací projektu dosáhnout.  

Studie příležitostí (Oportunity study) 

Studie příležitostí odpovídá na otázku, jestli je vhodná doba pro navržení a realizací 
projektu. Je to základní dokument inicializační fáze projektu. Slouží k identifikaci mož-
ností uplatnění projektu a k vyhledání priorit příležitostí. Posuzuje například přírodní 
zdroje, jejich další využití a zpracování, poptávku po daném druhu zboží či služby, mož-
nost dovozu či vývozu, konkurenci v daném odvětví v sousedních zemích apod. To zna-
mená, že bere v úvahu situaci na trhu, situaci v organizaci apod.  

Obsahuje dostupné informace o všech příležitostech, hrozbách a také o vnitřním životě 
organizace či firmy. Dále mapuje námět pro záměr projektu, definuje, co chceme řešit 
projektem, předkládá základní koncepci obsahu projektu, definuje předpoklady úspěchů 
při realizaci, odhaduje rizika a mapuje závěrečná doporučení pro projekt. Jednoduše řeče-
no vymezuje reálné možnosti investování a postupuje je k podrobnějšímu zpracování 
(Doležal a kol., 2009). 

Studie proveditelnosti (Feasibility study) 

Tato studie navazuje na studii příležitostí a má tento cíl. Rozebrat proveditelnost pro-
jektu na základě identifikovaných příležitostí. Je to nástroj, který nám určí, zda projekt je 
technicky proveditelný, je proveditelný v rámci odhadovaných nákladů, zda bude ziskový 
apod. V roce 2004 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj metodickou příručku „Studie 
proveditelnosti“, autor Ing. Patrik Sieber.  

Studie proveditelnosti by měla například obsahovat:  

− Název projektu 
− Definici globálního cíle a specifikace návrhu (vymezení rámce projektu) 
− Definici výstupů projektu 
− Definici a vymezení cílových skupin 
− Personální zajištění (manažéři a jejich kompetence a odpovědností) 
− Etapy, termíny, kontrolní body  
− Vymezení nákladů a využitelných zdrojů 
− Akceptační kritéria 
− Potenciální rizika 
− Atd. 

U menších projektů toto nahrazuje projektový záměr (Doležal a kol., 2009).   
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SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Studie proveditelnosti je dostupná na internetu klikem na odkaz 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c4772855-8ffc-4036-97fc-2d7caa1ad86e/1136372156-
zpracov-n-studie-proveditelnosti. 

Studenti si připraví v rámci distančního studia prezentaci v aplikaci PREZI, kde před-
staví zajímavým způsobem postup při zpracování a obecná strukturu studie proveditelnos-
ti za dodržení citační normy.  

SWOT analýza 

SWOT analýza je analytická metoda, která se využívá pro identifikaci aktuálních a do 
budoucna potenciálních možností. V této fázi nám analýza umožní mapovat příležitosti 
pro projekt, předkládá zásadní rizika, která ohrožují projekt, mapuje silné stránky organi-
zace či firmy, které jsou důležité pro realizaci projektu, a také mapuje slabé stránky, které 
by ohrozily realizaci projektu.  

Příklady pro silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky. Jako reálné faktory sem 
můžeme zařadit: 

− Personální zdroje (schopnosti, dovednosti apod.) 
− Technologie (postupy, know-how apod.) 
− Budovy a vybavení 
− Image organizace či firmy (vztahy s veřejností apod.) 
− Dostupné finanční a materiální zdroje 

Příklady pro příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) jsou výčtem možností vněj-
ších faktorů, které mohou mít v průběhu realizace přímý vliv na úspěšnost projektu. Je-
jich důkladná analýza je klíčová pro předpoklad dosažení definovaného cíle: 

− Existence potřeby společnosti a pravděpodobnost jejího vývoje, 
− Změny okolí projektu (ekonomické, sociální apod.) 
− Konkurence 
− Nové trendy a nové moderní technologie apod. 

Také je vhodné si uvědomit propojení jednotlivých stránek při tvorbě SWOT analýzy.  

− Jak pomocí silných stránek využít příležitosti na trhu? S-O hodnocení 
− Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení našich slabých stránek? W-O hod-

nocení 

 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c4772855-8ffc-4036-97fc-2d7caa1ad86e/1136372156-zpracov-n-studie-proveditelnosti
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c4772855-8ffc-4036-97fc-2d7caa1ad86e/1136372156-zpracov-n-studie-proveditelnosti
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− Jak využít silné stránky odvrácení hrozeb? S-T hodnocení 
− Jak snížit hrozby ve vztahu k našim slabým stránkám? W-T hodnocení 

Mezi další analýzy patří například SLEPT analýza, která pomáhá mapovat okolní pro-
středí organizace, a to nejen v současném stavu, ale i s prognózou do budoucnosti. Jedná 
se především o mapování faktorů: sociální, legislativní, ekonomické, politické a techno-
logické.  

− P – politické (existující a potenciální působení politických vlivů) 
− E – ekonomické (působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky) 
− L – legislativní (zákony, směrnice apod.) 
− S – sociální (průmět sociálních změn dovnitř organizace) 
− T – technologické (dopady nových a vyspělých technologií) 

Nesmíme zapomenout, že každý projekt musí svoji vlastní strategii, která vyplyne na-
příklad ze zpracované SWOT analýzy nebo z BSC. Strategie u projektového řízení je po-
hled, způsob, jak cílů dosáhnout, jak se tam dostaneme a proč bychom to měli dělat. 

Balanced Scorecard (BSC) 

Balanced Scorecard (BSC) je systém strategického řízení a měření výkonnosti organi-
zace vyvinutý americkými konzultanty Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem 
v 90. letech 20. století. Vytvoříme si matici, která nám poslouží k mapování vazeb mezi 
jednotlivými perspektivami a umožní tak propojit strategii s operativní činností.  

Strategie 

 Záměry a cíle Ukazatelé Cílové hodnoty Kroky a aktivity 

Finance a finanční 
ukazatelé 

    

Zákazník     

Interní procesy     

Učení a růst (učící 
se organizace) 
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Logický rámec 

Metodou, kterou můžete využít pro stanovování cílů projektu a strategie jejich dosaže-
ní, je Logical Framework Approach (LFA), dále jen logický rámec. Standard IPMA pou-
žívá logický rámec ve smyslu dokumentu, někdy se můžete setkat i s označením „logická 
rámcová matice“. Logický rámec je například popsaný na straně 46 až 61 v publikaci 
Projektové řízení pro začátečníky. Jedná se o tabulku, která vám umožní na jednom místě 
reflektovat potřeby zákazníka, technická omezení, kritéria úspěchu a jedná se také o vý-
borného pomocníka pro průběžné sledování projektu a realizaci změn. Komplexně nám 
pomáhá při představení projektu a definování základních proměnných jako je: účel pro-
jektu, cíl, výstupy, klíčové aktivity, předběžné podmínky a rizika. Logický rámec je ná-
stroj, který lze využít v každé fázi projektu (Štefánek, 2011).  

Záměr Strom / 
SMART cíle 

Objektivně ověři-
telné ukazatele 

Zdroj informací 
k ověření (způsob) 

Předpoklady a 
rizika 

Přínos projektu. Hlavní 
cíl projektu 

    

Další cíle (účel, speci-
fické cíle) 

    

Výstupy projektu    Předpoklady, vý-
stupy k cíli. 

Aktivity projektu  Jakým způsobem 
zajistíme dosažení 
cíle za využití zdrojů 
(peníze a lidé) 

Časový harmono-
gram aktivit 

Předpoklady, jaké 
klíčové činnosti 
dojdou k výstupům. 

 

Předběžné připomínky  

 

Work breakdown structure  

WBS (Work Breakdown Structure), jedná se o jednoduchou analytickou techniku, je-
jímž cílem je rozložit projekt na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby 
k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont. WBS se používá pro 
naplnění aktivit v Ganttově diagramu při plánování projektu. Jde o hierarchický rozpad 
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cíle projektu na jednotlivé dodávané výsledky a dále postupně na jednotlivé dílčí výsled-
ky, produkty a pod-produkty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musí být 
v průběhu realizace projektu vytvořeny. WBS definuje, co má být vyprodukováno, jak 
a kdy bude který výstup realizován. Obvyklou technikou získání struktury prací je tzv. 
dekompozice, rozpad. Postup rozpadu probíhá obvykle podle filozofie Nahoru-Dolů, tedy 
postupem od hlavních výstupů a výsledků, přes dílčí výstupy a komponenty až na pra-
covní balíky na nejnižší úrovni (jednou z možností, jak s rozpadem začít, je návaznost na 
dříve vytvořený logický rámec, konkrétně na řádek výstupů). Pokud navrhujeme logický 
rámec pro projekt, vyslovujeme například následující hypotézy: 

4. Jestliže správně zrealizujeme klíčové čin-

nosti a další vstupy, pak budou vyprodu-

kovány požadované výstupy. 

5. Jestliže vyprodukujeme požadované vý-

stupy, pak splníme nadefinovaný cíl pro-

jektu.  

6. Jestliže dosáhneme na cíl a splníme ho, 

pak úspěšně zrealizujeme projekt a dosáh-

neme našeho záměru (PM Consulting. PM Wiki, 2019). 

Ganttův diagram (Gantt Chart) je prakticky synonymem pro grafické znázornění na-
plánované posloupnosti činností v čase, které se využívá při řízení projektů nebo progra-
mů. Duchovním otcem je Henry Laurence Gantt. Ganttův diagram zobrazuje ve sloupcích 
(horizontálně) časové období, ve kterém se plánuje. Podle délky plánovaného projektu se 
zobrazuje období v odpovídající podrobnosti (roky, měsíce, týdny, dny). V řádcích (verti-
kálně) se pak zobrazují dílčí aktivity (někdy nazývány jako úkoly) - tedy kroky, činnosti 
nebo podprojekty, a to v takovém pořadí, které odpovídá jejich logickému sledu v pláno-
vaném projektu (viz WBS). Délka trvání dané aktivity je pak vztažena k časovému obdo  

10.2  Co obsahují dokumenty, které musí vytvořit projektový ma-
nažer v organizaci před zahájením realizace projektu 

Vytvořit dokument „Projektový plán“ 

Vytvoření dokumentu „Projektového plánu“ je rozhodující pro úspěch každého projek-
tu. Projektový plán obsahuje kompletní seznam činností potřebných k dokončení projek-
tu, jakož i milníky, rizika, závislosti, zdroje a časové rámce zapojené do realizace projek-
tu. Identifikuje pořadí, trvání a závislost úkolů, obecné zdroje a finanční výdaje potřebné 
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k úspěšnému dokončení projektu. V praxi se tento dokument využije při vkládání údajů 
do informačního systému, který je určen jak pro žadatele, tak pro příjemce žádostí o pod-
poru a pro správu projektu po celou dobu životního cyklu.  

Komplexní plán projektu se využívá například pro monitorování a kontrolu celkového 
průběhu realizace projektu, slouží jako podklad pro vytváření dalších plánů (finanční 
apod.), slouží projektovým manažerům k monitorování realizace projektu, sledování do-
končování jednotlivých činností, k identifikování rizik a posouzení úrovně projektu po 
jeho ukončení. Nejdříve musíme definovat přesně strukturu členění práce (WBS), analy-
zovat seznam procesů, činností a úkolů, které potřebujeme k realizaci projektu. Musíme 
určit milníky v projektu, kvantifikovat všechny zdroje potřebné k provedení každé opera-
ce a vytvořit harmonogram projektu, který mapuje průběh realizace projektu a všech jeho 
aktivit.  Milník je důležitou událostí v rámci projektu, a proto musíme jej důkladně popsat 
a někdy i přiřadit k jednomu nebo více úkolům.    

Máme přesně nadefinované všechny úkoly, které nás dovedou ke splnění cíle projektu, 
proto musíme začít plánovat zdroje, které budeme potřebovat k dokončení každého úkolu. 
Při vytváření dokumentu „Plán zdrojů“ vytvoříme podrobný seznam zdrojů pro projekt. 
Nakonec musíme vytvořit podrobný harmonogram projektu tak, aby všechny procesy, 
činnosti a úkoly potřebné k dokončení projektu byly zpracovány v závislostech nejenom 
na zdrojích, ale i času a mezi sebou a vnějším okolím. Závislosti jsou logické vztahy mezi 
procesy, činnostmi nebo úkoly, které ovlivňují, jak se bude projekt realizovat. U každé 
aktivity musíme propracovat závislosti mezi jednotlivými aktivitami (aktivita je například 
závislá na dokončení jiné apod.). Budete muset identifikovat všechny klíčové závislosti 
v plánu projektu a vypsat je například do tabulky. Pak následuje vytvořit dokument „Plán 
zdrojů“ 

Vytvořit dokument „Plán zdrojů“ 

Jakmile vytvoříme projektový plán, musíte provést podrobné posouzení zdrojů potřeb-
ných k provedení projektu. Měla by být uvedena požadovaná pracovní síla, vybavení 
a materiály a kvantifikováno množství každého zdroje. Využití zdrojů by mělo být naplá-
nováno tak, aby poskytlo úplný obraz o celkovém objemu prostředků potřebných pro 
každou fázi projektu.  

Seznam a kvantifikace požadovaných zdrojů:  

− Lidská práce. Popisujeme a kvantifikujeme všechny role, které se budou podílet na 
realizaci projektu, včetně všech rolí na plný úvazek, na částečný úvazek, na doho-
dy o provedení práce a pracovní činnosti apod. Zda budeme vypisovat výběrová ří-
zení na obsazení některých rolí apod. 
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− Zařízení. Popisujeme a kvantifikujeme všechna zařízení, která budeme potřebovat 
na realizaci projektu. Například kancelářské vybavení (např. PC, kopírky, mobilní 
telefony), telekomunikační zařízení (např. kabely, přepínače) a další stroje.  

− Materiál. Popisujeme a kvantifikujeme spotřební materiál pro dokončení projekto-
vých činností, jako jsou kancelářské materiály (např. papírenské zboží, kazety 
apod.) apod.  

Kvantifikace zdroje typu zařízení a materiál uvádíme tak, že neplánujeme jenom cel-
kové potřebné množství, ale i datum, ve kterém musí být získáno, a datum, od kterého se 
očekává, že bude spotřebováno. 

Vytvořit dokument „Finanční plán“ 

Finanční plán popisuje celkové množství finančních prostředků požadovaných v každé 
fázi projektu. Měly by se vypočítat celkové náklady na veškerou pracovní sílu, vybavení 
a materiály, jakož i celkové náklady na provedení každé činnosti v rámci Projektového 
plánu. 

Položky pro finanční plán 

Investiční náklady (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM). Jedná se například o stroje 
a zařízení, hardware a osobní vybavení a nehmotný investiční majetek.  
Výdaje neinvestiční 

− Osobní výdaje (Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky) 
− Pojistné a sociální zabezpečení (z platů a DPČ, z DPP) 
− FKSP 
− Jiné povinné výdaje (například pojištění odpovědnosti zaměstnavatele apod.) 
− Cestovní náhrady (tuzemské, zahraniční, u projektů EU například per diem, to 

znamená proplácení cestovních náhrad zahraničním expertům) 
− Hmotný majetek a materiál (HW a osobní vybavení, stroje a zařízení, materiál) 
− Nehmotný majetek 
− Odpisy  
− Nákup služeb (Outsourcované služby, nájem a leasing, správní a jiné poplatky) 
− Apod. 

Nepůjde jenom o naplánování položek, ale také o jejich kvantifikaci a provázanost na 
jednotlivé aktivity v čase tak, jak aktivity a zdroje byly naplánovány v dokumentu „Pro-
jektový plán“.  

Vytvořit dokument „Plán kvality“ 
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Abyste zajistili, že výsledky projektu splňují požadavky zákazníků nebo poskytovatele 
podpory, musíme vypracovat plán kvality. Tento plán výslovně uvádí cíle kvality, jichž 
má být dosaženo, a měl by být naplánován soubor činností v oblasti zajišťování kvality a 
kontroly kvality, aby bylo zajištěno, že v celém projektu bude dosaženo požadované 
úrovně kvality u všech předávaných výstupů. 

Kvalita je ovlivněna například rozsahem, časovým plánem nebo i rozpočtem projektu. 
Kvalita určí, zda výstupy projektu splnily očekávání zúčastněných stran. Proto se musí 
naplánovat, navrhnout a kontrolovat. Plánování kvality se zaměřuje na určení požadavků 
a standardů kvality, které nejsou zákonné, ale jejich nerespektování vede 
k nepoužitelnosti výstupů. Příkladem jsou například ISO mezinárodní standardy. Naříze-
ní, které jsou stanoveny zákonem nebo jiným závazným dokumentem jsou povinné (na-
příklad organizační nařízení apod.). U projektového řízení nás zajímá jednak kvalita pro-
cesů projektu, ale také kvalita všech výstupů projektu.  

V každé organizaci je propracován systém řízení kvality. Je to systematická a trvalá 
činnost, která se neustále v organizacích vyvíjí za účelem zajištění stálé jakosti všech vy-
ráběných produktů nebo poskytovaných služeb. Podle W. E. Deminga platí okruh: naplá-
nuj, vykonej, kontroluj a reaguj.  

Mezi základní normy řady ISO 9000 patří: 

− ČSN EN ISO 9000:2006 (Základní principy a slovník) 
− ČSN EN ISO 9001:2008 (Systémy managementu kvality – požadavky)  
− ČSN EN ISO 9004:2001 (Systémy managementu jakosti – směrnice pro zlepšová-

ní výkonnosti) 
− ČSN EN ISO 10006:2004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro ma-

nagement jakosti projektů  

Mezi základní zásady managementu kvality patří především zaměření na zákazníka, 
neustále se zlepšovat, kvalitu také ovlivňuje vedení a řízení zaměstnanců, zapojení za-
městnanců a delegování pravomocí, procesní přístup, systémový přístup k managementu, 
rozhodování na základě faktů a mít vzájemně prospěšné vztahy se všemi dodavateli apod. 
(ČSN EN ISO 10006:2004). 

Vytvořit dokument „Plán rizik“ 

Řízení rizika projektu je kritický proces v rámci životního cyklu projektu. Aby bylo 
možné riziko účinně zmírnit, je třeba určit a předvídat všechna předvídatelná rizika pro-
jektu z hlediska jejich pravděpodobnosti výskytu a možného dopadu na projekt. Budeme 
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muset upřednostnit rizika a určit soubor akcí ke snížení pravděpodobnosti každého rizika 
a jeho dopadu na projekt, pokud k němu dojde. 

Vytvořit dokument „Akceptační plán“ 

Klíčem k spokojenosti zákazníků je získání souhlasu zákazníka, že produkty splňují 
kritéria kvality uvedená v plánu kvality. Měl by být vytvořen akceptační plán, aby bylo 
zajištěno, a to pro každý produkt vytvořený projektem. Akceptační plán obsahuje harmo-
nogram akceptačních recenzí, které jsou prováděny za účelem získání souhlasu zákazníka 
s plněním každého projektu v rámci projektu. 

Vytvořit dokument „Komunikační plán“ 

Komunikační plán popisuje informace, které mají být poskytnuty zúčastněným stra-
nám projektu, aby je informovaly o průběhu projektu. V něm uvedeme seznam všech 
zúčastněných stran a jasně určíte jejich požadavky na informace. Měla by být stanovena 
harmonogram komunikačních akcí a aktivit, aby bylo zajištěno, že správné informace 
budou ve správný čas sděleny správným lidem. Pojem „Kick-off meeting“ se používá pro 
první setkání s projektovým týmem nebo klientem projektu. 

Mezi moderní komunikační nástroje patří digitální komunikační rozhraní. Mezi vhod-
né nástroje například patří:  

− Videokonferenční přenosy, které zajistí dobrou koordinaci projektového týmu, je 
to ekologické řešení, pokud projektový tým je na různých místech a také umožní 
rychlou aktivaci projektového týmu apod. 

− Webové/intranetové stránky informující o dění v projektu. Sociální sítě. Elektro-
nický projektový bulletin publikovaný na webu projektu.  

− Emailová korespondence. Pravidelný newsletter (pojem užívaný pro nástroj online 
marketingu, jedná se o jakýsi emailem zasílaný občasník, který informuje příjemce 
realizaci projektu).   

− Pro projektového manažera je důležitým nástrojem také sdílení všech dokumentů 
k projektu. Jedním z dostupných řešení je balík služeb Google Apps od společnosti 
Google (do deseti zaměstnanců je zdarma i pro firmy).  

− Pro spolupráci s větším počtem osob je nezbytné efektivní plánování času. K tomu-
to účelu jsou uzpůsobeny sdílené digitální kalendáře. 

Vytvořit dokument „Plán nákupu“ 

Plán nákupu nám pomůže získat produkty a služby od externích dodavatelů. Pečlivým 
plánováním nákupu můžeme zajistit, že si zakoupíte správné produkty pro realizaci pro-
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jektu za správnou cenu. V něm definujeme položky, které potřebujeme obstarat, proces 
jejich získání a harmonogram dodání každé položky. 

Vytvořit dokument „Smluvní dodavatelé“ 

Plán nákupu produktů někdy je získáváme službou od externích dodavatelů. Pečlivým 
plánováním všech smluvních dodavatelů můžete zajistit, že si zakoupíme správné produk-
ty pro nás za správnou cenu.  

Dokument „Plán kontrol během průběhu realizace“ 

Fáze přezkoumání by měla být provedena na konci fáze plánování projektu. Přezkum 
ukazuje sponzorovi projektu, zda projekt splnil své dosavadní cíle a zda by měl pokračo-
vat do další fáze projektu.  

Důležitou část tvoří také práce s milníky v projektu. Milník je nějaká významná udá-
lost nebo výstup v průběhu projektu. Bývá to konec etapy, výstup předávaný zákazníkovi 
a podobně. Milníky jsou důležité jak v plánovací, tak v realizační fázi projektu. 

KONTROLNÍ OTÁZKY  

1. Co musí obsahovat Studie proveditelnosti nebo projektový záměr? 
2. Kdy využijeme Balanced Scorecard (BSC)? 
3. Proč tvoříme logický rámec projektu a z jakých částí se skládá? 
4. Co nám umožňuje WBS? 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

Životní cyklus projektu mapuje tyto fáze: předprojektovou, projektovou a po-
projektovou. Cílem jednotlivých fází je rozhodnutí, zda projekt realizovat, pak následuje 
vlastní realizace projektu a celková analýza průběhu projektu. V předprojektové fázi má-
me metody, které nám umožní stanovit SMART cíle projektu, metody, které nám umožní 
ověřit příležitostí pro projekt (SWOT analýza, SLEPT analýza a Studie příležitosti nebo u 
menších projektů projektový záměr). Logický rámec projektu se dá využít v každé fázi 
cyklu projektu a mapuje celkový přehled projektu. Rozdělení projektu na menší části nám 
umožňuje Work breakdown structure.  
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11 VYSVĚTLENÍ IKON V DOKUMENTU 

Tato kapitola vysvětluje základní význam využitých ikon ve studijní opoře.  

DEFINICE 

Definice pojmu podle uvedeného zdroje. 

 

KONTROLNÍ OTÁZKA 

Autoevaluační prvek pro studenta: kontrola jeho pokroku nad studiem. Správné odpo-
vědi budou diskutovány formou řízené diskuze v prostředí e-kurzu za využití komunikač-
ních nástrojů.  

 

KORESPONDENČNÍ ÚKOL 

Autoevaluační prvek pro studenta: kontrola jeho pokroku nad studiem. Odevzdává se 
v prostředí e-kurzu v Moodle.  

 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Zvýraznění důležitých souvislostí. Prostor pro nejdůležitější pojmy a termíny 
z kapitoly. 

 

DALŠÍ ZDROJE 

Odkaz na další zdroje uveden na konci dokumentu. Jedná se o rozšiřující literaturu, 
která  usnadní studentům studium.  
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ODPOVĚDI 

Veškeré odpovědi na otázky jsou vložené v prostředí e-kurzu v aplikaci Moodle.  

 

PRŮVODCE STUDIEM 

Místo shrnutí, uvedení souvislostí, nástin dalšího postupu studiem.  

 

ŘEŠENÁ ÚLOHA 

Zadání a vzorové řešení. 

 

SAMOSTATNÝ ÚKOL 

Variantní prvek ke „Korespondenčnímu úkolu“.  

 

NÁMĚT NA TUTORIÁL 

Náměty, obvykle náročnějších pasáží, pro přímou výuku anebo pro komunikační ná-
stroje v e-kurzu v prostředí aplikace Moodle (chat, fórum, dialogue). 

 

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 

Motivující prvek pro kontroverzní nebo provokativní témata formou řízené diskuze 
v prostředí e-kurzu v aplikaci Moodle.  
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Elektronický kurz pro distanční vzdělávání je přístupný pro studenty klikem na 
https://elearning.slu.cz/course/index.php?categoryid=48. Klikem na příslušný kurz 
s názvem „Tvorba a řízení projektu“ se studenti přihlásí do kurzu svým CRO (Centrální 
registr osob), který tvoří systém elektronických identit uživatelů univerzity. Zápis do kur-
zu je pomocí klíče: fvp-opory.  

 

 

https://elearning.slu.cz/course/index.php?categoryid=48
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SHRNUTÍ STUDIJNÍ OPORY 

Studijní opora je určena studentů v kombinované formě studia. Předložená opora spo-
lečně s aktivitami, které jsou zprovozněné v e-kurzu, nahrazuje přímou výuku. Cílem je 
poskytnout studentům studijní materiály, které jim umožní získat přehled jednak z histo-
rického pohledu vývoje projektového managementu, ale také je naučí pochopit moderní 
principy projektového managementu jako řízení změn, který je nezávislý na činnosti, kte-
rou chceme měnit (například modernizujeme výrobu, zavádíme předměty typu „Internet 
věcí“ v rámci budování chytrých měst nebo zaměřujeme se na celoživotní učení vybrané 
cílové skupiny apod.).  

Hlavním cílem distančního studia je nejenom poskytnout studentům takové elektronic-
ké prostředí, které jim objasní v obecném pojetí základní principy, nástroje, techniky a 
metody, které se využívají v projektovém řízení v souladu se světovými trendy, ale hlav-
ně naučit je projektově myslet.  

V dnešní době je to profesní disciplína v oblasti teorie řízení a s možností získání růz-
ných certifikací pro projektové manažery. Podíváme-li se na řízení rozvojových nebo 
strategických změn v organizacích, které musí reagovat na vnitřní a vnější změny v sys-
tému, kde se nachází tak, nejrychlejší je změna pomocí projektů s využitím principů pro-
jektového managementu (protože jeho hlavním předmětem je vždy projekt a jeho úspěšná 
realizace). Moderní technologie, pojmy „Průmysl 4.0“, chytrá města apod. přinášení 
změny do všech oblastí života obyvatel. Změny vyžadují finanční, personální a časové 
zázemí a znamenají základní faktor pro úspěšnou organizaci. Každá změna přináší také 
rizika a nové metody ve způsobu řízení a rozhodování za využití informačních a komuni-
kačních nástrojů. Mooz, Forsberger a Cotterman (2003) uvádějí základní prvky projekto-
vého managementu, kde především patří: komunikační rozhraní týmu, týmová spolupráce 
a metody a techniky pro realizaci projektu v každém jeho životním cyklu za využití mo-
derních technologií.     

Nejdůležitější je vždy to, abychom si uvědomili, proč chceme projekt dělat, protože ne 
vždy se dají témata projektem řešit. Musíme si uvědomit, že každý projekt má svoje atri-
buty. Projekt a projektové řízení patří mezi nástroje, které umí reagovat na změny, které 
mohou nastat. Při návrhu projektu také máme na mysli tyto zásady: za-cílenost, reálnost, 
účelnost, které nás nutí navrhovat řešení systémově a efektivně. Musíme analyzovat vý-
hody a nevýhody, které přináší projektové řízení a také to, zda budeme schopni udržet 
v rovnováze čas, náklady a dostupnost zdrojů.   
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Autorka přeje příjemné studium a také věří, že tato problematika osloví studenty nato-
lik, že v praxi budou patřit mezi projektové manažery, kteří umí realizovat svými nápady 
změny.  

     Magdalena Chmelařová 
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